

SEJA ZBORA KRAJEVNIH SKUPNOSTI

SKUPŠČINA OBČINE
LJUBLJANA VIČ-RUDNIK
Številka: 06-4/86
Datum: 19. 2. 1987

VABILO

Na podlagi 88. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik (Ur. l. SRS, št. 13/86) in 41. člena poslovnika skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik (Ur. l. SRS, št. 1/79)

sklicujem

8. sejo zborni krajevnih skupnosti skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki bo

v sredo, 25. marca 1987 s pričetkom ob 15.30

v VELIKI sejni dvorani občine Ljubljana Vič-Rudnik, Trg MDB 7.

V sprejem predlagam naslednji

dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti seje,
2. Odobritev skrajšanega zapisnika 5. skupnega zasedanja zborov,
3. Vprašanja in predlogi delegatov,
4. Poročilo o poteku priprav za gradnjo in o gradnji objektov iz programa samoprispevka III. na območju občine Ljubljana Vič-Rudnik,
5. Poročilo o stanju na področju reševanja problematike onesnaževanja okolja (objavljeno v Poročevalcu št. 1),
6. Predlog odloka o spremembi urbanističnega načrta za del območja urejanja VS-2/1 Krakovo,
7. Osnutek odloka o nagradah in priznanjih občine Ljubljana Vič-Rudnik,
8. Predlog odloka o reji, registraciji, cepljenju in označevanju psov ter o postopku z neregistriranimi in necepljenimi psi,
9. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna občine Ljubljana Vič-Rudnik za leto 1986,
10. Osnutek odloka o organizaciji in delovanju civilne zaščite,
11. Predlogi sklepov za uporabo sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč,
12. Obravnava gradiva za sejo zborov skupščine mesta Ljubljane in delegiranje delegatov na sejo zborni občin skupščine mesta Ljubljane.

PREDSEDNIK ZBORA
Anton Golob

PREDLOG PREDLAGATELJA

Poročilo o poteku priprav za gradnjo in o gradnji objektov iz programa samoprispevka III na območju občine Ljubljana Vič-Rudnik predlagamo delegatom zborov skupščine občine v obravnavo in sprejem.

KOMITE ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA

Izvršni svet skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik je na svoji 42. seji dne 11. 2. 1987 obravnaval poročilo o poteku priprav za gradnjo in o gradnji objektov iz samoprispevka III na območju občine Ljubljana Vič-Rudnik in na poročilo nima pripomb.

IZVRŠNI SVET

POROČILO

o poteku priprav za gradnjo in o gradnji objektov iz programa samoprispevka III na območju občine Ljubljana Vič-Rudnik

V program samoprispevka III, ki je bil izglasovan novembra 1981. leta, je bilo uvrščenih 13 objektov z območja občine in sicer:

6 VVO s skupaj 760 mest,

3 osnovnošolski objekti,

3 zdravstveni objekti

Glasbena šola

Osnovni vir financiranja objektov je bil samoprispevek občanov po stopnji 1,5% od bruto osebnih dohodkov, poleg tega pa prispevajo v skladu s sprejetim odlokom o uvedbi samoprispevka deleže še zdravstvena, stanovanjska kulturna skupnost v Ljubljani, skupnost za zaposlovanje ter skupnost pokojninsko invalidskega zavarovanja.

Gradnja objektov je bila zelo otežkočena zaradi sprejetih več zakonov, ki so omejevali gradnjo negospodarskih investicij. Prav tako so bile sprejete omejitve skupne porabe, ki niso omogočale samoupravnim interesnim skupnostim sofinanciranje investicij. Vse to je povzročilo, da je bil terminski plan izgradnje objektov sprejet v odloku spremenjen. Prilagojen je bil realnim finančnim možnostim gradnje teh objektov.

Doslej je bilo v občini zgrajenih 9 objektov in sicer:

Zap. št.	Naziv OZD	Investicija	neto površ.	do-končan
1.	OŠ X. SNOUB Ljubljanske – prizidek	– kuhinja in večnamenski prostor – mala telovadnica – zaklonišče	1021 m ²	1984
2.	OŠ Franc Leskošek Luka	– kuhinja in večnamenski prostor – zaklonišče	836 m ²	1984
3.	ZP Velike Lašče	– ambulanta za splošno medicino – zobozdravstvena ambulanta – ambulanta za mladino – patronaža – laboratorij – lekarna	440 m ²	1985

4. VVO Trnovo	- 9 oddelkov (184 otrok) - centralna kuhinja - zaklониšče	1037 m ²	1985	1.8
5. VVO Ig	- 5 oddelkov (108 otrok) - lastna kuhinja - zaklониšče	329 m ²	1984	
6. Bonifacija dvonamenski objekt	- 5 oddelkov VVO - 5 oddelkov OŠ - večnamenski prostor - zaklониšče	1037 m ²	1985	
7. Glasbena šola	- 22 učilnic za individualni oz. skupni pouk - dvorane	1003 m ²	1985	
8. OŠ Kolezija	- 16 učilnic (480 otrok) - telovadnica - razdeljevalna kuhinja - večnamenski prostor - zaklониšče	3284 m ²	1986	
Skupaj: 9 objektov	- 43 učilnic v OŠ - 24 oddelkov v VVO - 2 prizidka k OŠ - zdravstvena postaja	9599 m ²	1984-1986	.86

Gradnja oziroma priprava na gradnjo po posameznih objektih pa poteka tako:

1. VVO Lavrica (80 mest):

Projektantska organizacija: Investbiro Koper. Gradbena organizacija: SGP Grosuplje.

Objekt je v zaključni fazi gradnje. Predvidoma bo tehnični pregled izveden meseca marca. Oddaja objekta v uporabo bo izvedena meseca maja.

2. MKZ Rakitna

Projektantska organizacija: Biro 71 Domžale. Gradbena organizacija: SGP Grosuplje.

Objekt je v zaključni fazi gradnje. Gradbena dela so zaključena, začela se je montaža opreme. V mesecu marcu je predviden tehnični pregled, aprila meseca pa otvoritev. Začel se je postopek za konstituiranje organizacije. Ustanoviteljstvo je prevzela Mestna zdravstvena skupnost. Ustanovljen je svet delovne organizacije v ustanavljanju.

3. ZP Škofljica

Projektantska organizacija: SGP Grosuplje. Priprava na gradnjo objekta teče od začetka leta 1984, ko so bile potrjene programske osnove. Za zdravstveno postajo je pripravljena gradbena dokumentacija. Pridobljena so vsa soglasja za gradnjo objekta. Izveden je bil razpis za pridobitev gradbenega izvajalca. Glede na tehnično pripravljenost investicije bi bil začetek gradnje možen v začetku gradbene sezone.

Postopek pri izbiri izvajalca gradbenih del je ustavljen zaradi zahteve mejašev po reviziji postopka in kasnejši pritožbi na izdano novo lokacijsko dovoljenje. Pritožba je v reševanju na pristojnem republiškem organu.

Objekt odstopa od terminskega programa gradnje zaradi neprestanih pritožb mejašev (Gale, Rozman). Ker ocenjujemo, da bodo mejaši tudi v bodoče izrabili vse pravne možnosti za preprečitev gradnje objekta, je nemogoče določiti rok začetka gradnje.

Spremenjena dinamika stanovanjske gradnje in s tem zmanjšane potrebe po varstvenih zmogljivostih pa so narekovala zamik gradnje treh vrtcev na območju mesta Ljubljane. V naši občini je bila zamaknjena gradnja VVO Viško polje (120 mest). Objekt se bo gradil, ko bodo nastale potrebe po njem, t. j. ko bo zgrajena soseska VS-6 GRBA. Pogoji za to pa bo, da bodo sosednje zmogljivosti polne. Gradnja vrtca je uvrščena v plan samoupravne interesne skupnosti otroškega varstva.

GRAFIČNI PRIKAZ POTEKA PRIPRAV IN GRADNJE OBJEKTOV SAMOPRISPEVKA III V OBČINI LJUBLJANA VIČ RUDNIK
Po stanju: 5.2.1986

OBJEKTI	Letnica pričetka grad.	OPRAVLJENE FAZE DELA										
		PO	IP	LD	prid. zem.	lok. odl.	inv. progr.	PGD	gradnja	teh. preg.	Upor. dovol.	
Zap. št. VZGOJNOVARSTV.	po odloku	po spr. term. pl.										
1. VVO Trnovo	1982	1983										
2. VVO Ig	1983	1983										
3. VVO Bonifacija	1982	1983										
4. VVO Brdo	1983	1983										
5. VVO Viško polje	1983	1987										
6. VVO Lavrica	1985	1984										
OSNOVNOŠOLSKI												
7. OŠ Trnovo	1985	1983										
8. OŠ Bičevje	1985	1983										
9. OŠ Kolezija	1983	1985										
10. Glasbena šola	1982	1983										
ZDRAVSTVENI												
11. ZP Velike Lašče	1983	1983										
12. ZP Škofljica	1985	1986										
13. MKZ Rakitna	1982	1985										

LEGENDA: PO = programske osnove, IP = idejni projekt, LD = lokacijska dokumentacija, PGD = projekt za gradbeno dovoljenje

* Pod letnico pričetka gradnje sta navedeni dve in sicer letnici iz Odloka o uvedbi samoprispevka .., (Uradni list SRS, št. 36/81) ter sedaj veljavni terminski plan