
Po kteri vcrsti naj se o zidanju hiše posa­
mezne dela opravljajo? 

Preden se temelj izkoplje, mora kamnitno 
gradivo za podlago in temeljno zidovje na stavišu 
biti. Natanjko obdelano kamnje in opeke, če imajo 
pripravljene čez zimo ležati, je treba dobro hra­
niti , mokrine zavarovati, na vsaki način pa na stare 
dile , na slamo ali pesek položiti. Verh tega naj 
se opeke, ki od tal so mokrote se napile, nikdar 
ne porabijo u zunanje lege zidovja. 

Prostor za staviše je tako oddeliti, da pri­
pravljeno gradivo, kolikor je moč, prikladno je pri 
rokah, in da nikjer dovozu ni na poti. 

Za mavto potrebno apno je treba tako zgo­
daj kot mogoče u veliki meri si pripraviti, in koj 
ugasiti, ter ga u dveh jamah hraniti, ktere pome-
njavno se praznite in napolnite. O gašenju apna 
se mora pazljivo na to gledati, da vode se ne pre­
malo , ne preveč jemlje. Navadno se enimu delu 
apna dva dela vode polagama prilivata, med tem 
pa se apno vedno premešuje. Pogašeno apno mora 
s peškam pokrito biti. 

Ker gašenje apna veliko vode potrebuje, bo 
jako u prid , posebno pri večjih stavbah, žlebe na­
peljati od bližnje vodarne do gasiviša. Sploh je 
bližina vode za vso dobo zidanja silne važnosti; 
če tedaj vode ni blizo dobiti, je neobhodno potrebno, 
»tirno izkopati. 

Nar pozneje do izpeljitve temeljne zidine mo­
rajo vse kamnarske dela ali potrebni obodi za 
duri in okna pozemja dovoženi in pregledani biti. 
O ravno tistim času mora tesarsko delo že to­
liko dogotovljeno biti, da po doveršitvi zidovja brez 
odloga stropnice se položiti zamorejo. 

Ko je temeljna stavba izpeljana, se tram i 
postavijo, kteri se ve da morajo iz suhiga lesa pri­
pravljeni in terpežni biti. Po tem se glavno zidovje 
enakomerno na kviško pelje, da se počasi vsedain 



uterdi. Kar opek in peska pri zidanju ostane, naj 
se pod streho in na suho spravi, da se ž njimi stropje 
nasuti utegne. 

Ko je nadhišje bilo postavljeno, se k r o v na­
redi in pokrije: da hiša kakor hitro je mogoče od 
zgorej dežja se zavarje. 

Po tem se k l e t i obokajo, za koje že pri t e ­
meljni stavbi potrebno podnožje je bilo postavljeno. 
Na dalje se d i m n i k i iz krova izpeljejo, o k r a j ­
ni k zidu dostavi, in nasip na poprej posušene kletne 
oboke razprostrani. 

Potlej naj se hiša popolnama pokrije, pod­
strešje naj se podeska, za tim se s t r o p j e naredi, 
in stene se očedijo, se ve da kader zidovje je že 
precej suho. Prav skerbljivo naj pripravi se popol­
noma posušeni sip na stropnice, ker le takosevbrani 
zarašanje gob po lesu; posebno velja t ozanas ipa -
nje u pozemje. Ravno zato naj se p o d ne položi 
p re j , dokler očeditva sten ni popolnoma suha. 

Za tem se vratne stene prevlečejo, d u r i na-
bijejo, o b o k n i c e vlože in s t o p n i c e napravijo, 
pri kterih delih se je vlažniga vremena ogibati. P o ­
škodovane ali ne dovelj zadelane stene se ob tej 
priliki tudi popravijo. 

Kader so stene suhe, se o k n a nastavijo in se 
zamorejo okinčavne dela (Dekorations-Arbeiten), 
kakor namazanje, slikanje itd. začeti. Zadnjič se 
postavijo p e č i . 

K u h i n j e , h r a m i se izdelajo, kadar med dru­
gimi zidarskimi deli prikladna stanka se ponudi. 

Ako ste d v e poletji stavitvi namenjene, naj 
se o pervim hiša pod krov spravi, pozimi pa debele 
tesarske dela doveršijo; o pomladi in poleti naj se 
pa sozidba popolnoma dogotovi. Pozimi se line s sta­
rimi deskami zadelajo ali z opekami zamašijo, ali, 
če znotraj hiše se kaj opravlja, stranoma s priprav­
nimi okni previdijo, pa vendar t ako , da zraku še 
neki prepih je dovoljen. Nedoveršeno zidovje se 
mora z dilami ali tremi legami opek pokriti. 

Sploh naj pa gospodar pazljivo gleda na to, 
da n o v a h i š a j e p o p o l n a m a s u h a , preden se 
on in njegova družina va-njo preselita. Vlažne sta-
nišča so nepokončljivi izvor vedniga bolehanja njih 
prebivavcov. J . Š. 
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