
Končno pričetek gradnje
Z uresničitvijo MČrtovaae naložbe naj bi dntgo lcto v Indosa na

dii 2400 vilčujev, leta 1982 pa že tri tisoi, kir je sto odstotkov več,
kot jUi napravijo sedaj. Zato bi moral ie letos zgntiti vsa potrebaa
poslopja. Vendar dek ie niso stekla, čeprav imajo gradbeno dovoljfr-
nje že od novembra lani.

Podjetje Teznika, ki naj bi zi-
dalo nova poslopja, je namreč
zahtevalo povišanje cene grad-
nje, medtera ko je Indos vztrajal
pri pogodbeno dogovorjenem
znesku. Bilo je več neuspešnih
pogovorov med predstavniki
obeh podjetij, medtem je Teh-
nika postala del delovne organi-
zacije Slovenija cesta — Tehnika
in v Indosu so ugotovili, da tako
ne bodo izpeljali svojega načrta.
Pretehtali so vse možnosti in se
odločili, da pristanejo na višjo
ceno in takoj pričnejo z zidavo.
Vrednost naložbe pa se je med-
tem seveda povečala za okoli 40
odstotkov.

Kot je povedal direktor Indosa
Sašo Jevšnik, se bodo dela v teh
dneh le pričela. Pri GP Slovenija
ceste — Tehnika so jim tudi ob-
ljubili, da bodo le-ta končana v
enem letu.

Indos je edini končni proizva-
jalec viličarjev nosilnosti do treh
ton v^Jugoslaviji in so zato nje-

govi izdelki prodani že naprej.
Tako imajo na primer prodane
že vse viličar je, ki jih nameravajo
napraviti letos. Lani so prvikrat
izvozili 104 viličarje na Poljsko.
Tudi letos jih bodo najbrž prav
toliko. Pogovarjajo pave tudi o
izvozu viličarjev v Italijo in Av-
strijo.

Celoten prihodek so lani po-
večali kar za 25 odstotkov v pri-

merjavi z letom 1978, toda za-
radi podražitev so pri čistem do-
hodku dosegli le indeks 92. Bo-
jijo pa se, da letošnje leto ne bo
tako uspešno, saj ne vedo, kdaj
bodo dobili dovoljenje za povi-
šanje cen svojim izdelkom in za
koliko. Cene viličarjev se niso
spremenile že od marca lani,
medtem ko so se drugi stroški
močno povečali. Težave pa
imajo tudi z nabavo reprodukcij-
skega materiala. Če tega namreč
iz kakršnihkoli vzrokov ne bodo
mogli dobiti, bodo morali usta-
viti proizvodnjo viličarjev.
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