
IZ POROČILA

O realizaciji
samoprispevka II.
odnosno priprav na
gradnjo iz
samoprispevka III
Kako je s programom drugega
samoprispevka?

Oo decembra 1982 je bilo na območju občine
izmed 13 objektov dokončanih deset objektov,
i#va sta v gradnji in eden v pripravi. Tako je bil na

velikolaikl tetovadnld novembra ponovno
izveden tehnični pregled in izdano uporabno
dovoljenje. Manjše pomanjkljivosti naj bi odpra-
vili do maja letos. Septembra sta bila predana v
uporabo osnovna šola in vrtec Krim-Rudnik.

Gradnja telovadnlce še vedno kasni, ker projek-
tant ni izdelal spremembe projekta veznega
hodnika. Po terminskem planu naj bi bil objekt
zgrajen do poletja 1983. Zunanja ureditev pa naj
bi bila končana do septembra. Škofljiika
osnovna šola je zgrajena, zaradi neizgrajene
kanalizacije in pločnika (dela se bližajo koncu)
še ni izdano uporabno dovoljenje. V uporabo bo
objekt dan po zimskih počitnicah. ko bo zgrajen
tudi vodovod od škofljice do nove šole. Vzgoj-
novarstvena ustanova Trnovo s 180 mesti je
zajeta v oba programa. Zemljišče je pridobljeno,
programske osnove za ta objekt so bile potrjene
na skupnosti samoprispevka II. V teku je analiza

. pridobljenih ponudb. -


