
Kljub težavam dela
uspešno tečejo

Tretji samoprispevek Ijub-
Ijansklh občin, za katerega
smo se L|ubl|ančani odločlli
novembra 1981 poteka v zao-
strenih pogojih gospodarje-
nja, zato je razvesel|lva ugo-
tovitev, da so se po izrednih
težavah v polovicl lanskega
leta, itevllnlh zamlklh gradenj
!n težavah z organlzlranostjo,
dela vendarle piičela, so me-
nill članl bežigrajakega Izvrš-
nega sveta. O Izvajanju pro-
grama tretjega Ijubljanskega
samoprlspevka bodo sezna-
njenl tudi delegatl bežkjra]-
ske občinske skupščine na
enl svojlh prlhodn|ih se|.

Člani izvršnega sveta so
ugotavljali, da začetek delova-
nja tretjega samoprispevka ni

bil uspešen. Ustanavljanje sa-
moupravnih organov in stro-
kovne službe je bilo predolgo.
Zamuda je povzročiia mnoge
negativne posledice. Izvršni
odbor samoprispevka III. pa je
uspešno zastavil svoje delo,
tako da je nekatere zamude
celo odpravil. Izvršni svet mu
je zato izrekel priznanje. Člani
bežigrajskega izvršnega sveta
so tudi ugotovili, da terminski
plan izgradnje objektov v naši
občini še ni popolnoma uskla-
jen z zahtevo izvršnega sveta
in operativnega odbora Beži-
grada. Ker lokacija za osnovno
šolo in zdravstveni dom v so-
seski BS-8 zaradi zakona o va-
rovanju kmetijskih zemljišč ne
ustreza, bo treba kar najhitreje

poiskati nadomestni lokaciji za
ta objekta. Možnosti zanju so
predvsem na področju krajev-
nih skupnosti Urške Zatler, 7.
september, Stožice, Ježica in
Savlje-Kleče.

Program izgradnje objektov
za Bežigradom je usklajen z
sprejetim odlokom in doku-
menti III. samoprispevka. Ra-
zlike so le v nekaterih termin-
skih načrtih. Za vrtec v krajevni
skupnosti Ivan Kavčič in Jože
Štembal - prizidek tako ime-
novanega stolpiča E, F - je
zemljišče že pridobljeno in ko-
munalno urejeno. Izdelava
projekta za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja pa je v zamu-
di. Kljub večkratnim posredo-
vanjem bežigrajskega izvršne-
ga sveta, občinskega operativ-
nega odbora in strokovne
službe zamude ni bilo mogoče
odpraviti. Vprašljiva je odgo-
vornost delovne organizacije
Giposs - izvajalcagradnje. Na-
daljevanje gradnje je predvide-
no še ta mesec, končanje pa
29. novembra letos

Za vzgojno varstveno orga-
nizacijo v krajevni skupnosti
Črnuče-Gmajna. ki bo nudila
zavetje 110 otrokom, je zemlji-
šče že pridobljeno in dodelje-
no izvajalcu - Obnovi - Slove-
nija ceste Tehnika ter priprav-
Ijano za gradnjo. Idejni projekt
je izdelan in polrjen. Pričetek
del je predviden za letošnji ju-
nij, otvoritev pa bo predvido-
ma na občinski praznik pri-
hodnje leto. Pridobljeno in ko-
munalno urejeno je tudi zem-
Ijišče za prizidek k osnovni šoli
Milana Suštaršiča, ki bo pre-
dvidoma gotov konec letošnje-
ga avgusta ter za avdiologo-
pedski oddelek. za katerega je
že izdelan projekt za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja,
pridobivanje soglasij pa je v
teku. Avdiologopedski odde-
lek bo predvidoma odprt za
občinski praznik prihodnje le-
to. Za dva vrtca - v krajevnih
skupnostih Boris Ziherl in To-
mačevo bo v drugem del sa-
moprispevka izdelana doku-
mentacija, operativni odbor
Bežigrada pa je sprejel tudi
njune programske osnove.
Vrtec v krajevni skupnosti Ko-
roški partizani pa zaenkrat
ostaja pri pridobljenem idej-
nem projektu. O pričetku grad-
nje bodo odločili razgovori v
krajevni skupnosti ter družbe-
nopolitičnih organizacijah in
želje krajanov.
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