
ZADNJI ROK ZA KONČANJE VSEH DEL NA SLOMŠKOVI ULICJ JE 5. OECEMBER

Doklej domov čez kupe zemlje
V KS Ledina je bil 23. oktobra tretji sesta-

nek sekcije za urbanizem in gradbene zadeve
pri KK SZDL zaradi prepočasne in neučinkovi-
te rekonstrukcije Slomškove ulice. Na sssta-
nek so bili povabjjent predstavniki vseh odgo-
vomih organizacij.

Vodstvo KS je menilo, da so se dete zavte-
kla zaradi slabe organizacije in bi bilo prav,
da se o problemu dokončno pogovorijo. Za-
pora oestišča predstavlja tamkajšnjim stano-
vatcam velik problem pri oskrbi z ozimnico in
nabavi kurjave. Prav tako je okrnjena vsakda-
n)a preskrba, ker tudi dostava do trgovine ni
možna.

Na vprašanje ptedsednika KK SZDL, zakaj
s« je prenova ceste tako zavlekla, je ptodstav-
nik Komunalne skupnosti občine Csntnr poja-
snil, da je enotni izvajatec del Komunalno
podjetje Ljabljana TO2D Komunalne gradnje.

Rok za dokončanje del je bil 31. avgust, ven-
dar je prišlo do težav zaradi strokovnih uskla-
jevanj. Uskladiti so morali dela z rekonstrukci-
jo Resljeve ceste, precej časa pa so izgubili
pri pridobivanju potrebnega dovoljenja za
Elektro Ljubljana mesto. Tudi pri prehodu na
zsmeljski plin je prišio do zamude, ker je bilo
pottobno zaradi dotrajanosti zamenjati plino-
vodne covi. Največjo zamudo pa je povzročila
napeljava tetefonskih vodov, saj je Podjetje za
PTT pridobilo denar za izvedbo del šele v
septembm.

Na koncu razprave so se prisotni dogovori-
li, da je zadnji rok za končanje vseh del 5.
december. KS bo čimprej zbrala podatke vseh
mročnikov za kurjavo in ozimnico ter se z
izvajalcem det dogovorila za nemoten dovoz v
ddočenem dnevu.
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