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Kako potekajo gradnje
iz Samoprispevka II

Samoprispevek II, ki je bil izglasovan za 5 let od
1977 do 1981, se z letošnjim letom jzteka. Pri tem je
potrebno povedati, da so cene gradenj naraščale dosti
hitreje od dohodkov in je zaradi tega skupnost Sai*>-
prispevka II zašla v finančne težave in je tako ogrožena
realizacija programa. . , • ,

I. ZGRAJENI OBJEKTI:
1. VVO Vnanje Gorice za 100 otrok
2. Prizidek — telovadnica pri OŠ Ig
3. Prizidek - telovadnica pri OŠ Velike Lašče
Ob telovadniei bosta usposobljeni za uporabo že v

tem mesecu.

Dela izvaja SGP Grosuplje, ki je izvršil zemeljska
dela za objekt. Nadaljnje delo je zavrla zima oziroma
prehud mraz. Po terminskem planu bo objekt dan v
uporabo predvidoma novembra 1981.

10. Osnovna šola Preserje - 12 učilnic in telova-
dniea

Dela s trimesečno zamudo izvaja SGP Gradbinec iz
Kranja. Zamuda je nastala zaradi neodgovornosti izva-
jalca, deloma pa zaradi nizkih temperatur, ko izvajalec
ne more opravljati gradbenih del. Z izvajalcem je bilo
več sestankov, na katenh je izvajalec podal izjavo, da
bo zamujeno nadoknadil do konca pogodbenega roka
gradnje, !o je do avgusta 1981, ko bi moral biti objekt
predan v uporabo. -• .;..:-". . -

Denar za šolo na Škofljid zagotovljen
Izvršni odbor skupnosti za izvedbo drugega Ijubljanskega samoprispevka je odločil. da je treba osnovno

šolo Škofljica začeti kar najhitreje graditi. Denar je zagotovljen. Ob ponovnem preverjanju finančnc
sposobnosti Skupnosti se je namreč izkazalo. da z denarjem. ki ga imajo na razpolago, še lahko pokrijejo
investicijo šole na Škofljici.

Z gradbenimi deli je treba začeti takoj — torej nekako sredi meseca marca. Dokumcntacija je
pripravljena, izvajalec je določen - Gradbeno podjetje Grosuplje.

Pri Skupnosti so nam povedali. da bo zidava šole trajala najmanj leto in pol, ker je treba del zemljišča
sanirati. Investicijska vrednost osnovne šole Škofljica je nekaj več kot 90 milijonov dinarjev. zavlačevanje .
zidave pa bi seveda stroške še povišalo. Tako je sedaj zagotovljena zidava še enega objekta iz programa
drugega samoprispevka v naši občini in realizacija programa nekoliko bliže.'

II. OBJEKTI V GRADNJI: ' .
4. Zdravstveni dom Vič
Dograjen in dan v uporabo je' nov objekt, v izgradnji

pa je še nadzidava objekta ob Postojnski ulici. V
uporabo bo nadzidek predan aprila 1981. leta. Izvaja-
lec je SGP Grosuplje.

5. Dom upokojencev Kolezija za 200 oseb
Dom je zgrajen, zastala so obrtniška dela in oprem-

ljanje prostorov, ker objekt ni ogrevan in del ni mogov
če izvajati. Objekt bo predan v uporabo maja 1981.
Deia izvaja GP Megrad.

6. W O Kozarje - objekt za 100 otrok
Po terminskem planu bi moral biti ta objekt zgrajen

v aprilu 1981. Na objektu so v izvedbi inštalacijska
dela. Gradnja je v zamudi po krividi izvajalca SGP
Gorica za približno 100 dni. Opravljenih je bilo več
razgovorov z izvajalcem, da se zamuda ne bi povečala
in bi se do konca gradnje znižala na minimum.

7. W O Milan Česnik - objekt za 160 otrok
Dela, ki jih izvaja GIP Obnova potekajo po termin-

skem planu in ni zamud. Objekt je pokrit in se v njem
izvajajo inštalacijska dela.

Zaključek del in začetek uporabe objekta bo v juliju
1981.

8. W O Krim-Rudnik - objekt za 160 otrok
Dela na objektu izvaja SGP Grosuplje istočasno z

OŠ Krim-Rudnik in velja za ta objekt isti rok dogradi-
tve. '

9. VVO Rožna dolina - objekt za 120 otrok

11. OŠ Krim-Rudnik
Šola bo imela 16 učilnic, kuhinjo ter malo in veliko

telovadnico, ki jo sofinancira občinska telesnokulturna
skuphost. Objekt gradi SGP Grosuplje. Dela na objek-
tu kasnijo za dva meseca zaradi ovir pri izvajanju del.
Po terminskem planu bi moral objekt biti zgrajen do 1.
septembra letos, vendar bo zaradi omenjene zamude
predan v uporabo novembra letos.

III. OBJEKTI V PRIPRAVI:
12. OŠ Škofljica - 12 učilnic in telovadnico
Vloga za gradbeno dovoljenje je bila oddana v ja-

nuarju 1981. Manjka le potrdilo SDK o zagotovljenih
sredstvih. To potrdilo bo dostavljeno v februarju 1981.
Začetek gradnje bo v marcu 1981. Izvajalec del za ta
objekt je SGP Grosuplje.

Zemljišče za ta objekt je v celoti pridobljeno, vendar
ga bo potrebno še komunalno urediti, za kar bo poskr-
bela komunalna skupnost občine Vič-Rudnik, ki je ta
dela vnesla v program za leto 1981.

13. W O Trnovo - objekt za 140 otrok.
Projekti PGD so izdelani in zbrana soglasja komu-

nalnih organizaciji. Soglasja inšpekcijskih služb pa še
niso pridobljena, ker le-ta zahtevajo lokacijsko od-
ločbo.

Zemljišče je v pridobivanju in ko bo pridobljeno, bo
upravni organ izdal lokacijsko odločbo.

Sredstva za gradnjo še niso v celoti zbrana.
KOMITE ZA DRUŽBENE

DEJAVNOSTI


