
Fragmenti iz poročila sklada Ijubljanskih občin pri TIS Ljubljona za gradnjo osnovnih

Denar doteka po polževo
ZAKAJ MN02IČNI ODSTOPI V UPRflVNEM ODBORU SKLADA? - PRI NEKflTERIH OBJEKTIH
IZ PROGRAMA ZA LETI 1973 IN 1974 ZAČETEK GRADNJE ZADRŽUJE DEJSTVO, DA USTANO-
VITELJICE SKLADA (LJUBLJANSKE OBCINSKE SKUPŠCINE) ŠE NISO PRIDOBILE 01 PSE-
NESLE NA SKLAD POTREBNIH ZEMLJIŠC

Upravni odbor sklada opozarja, da mnoge institucije ne upora-
bijo v zadostni meri informacij, ki jih sklad redno izdaja o svojem
delu. Zaradi nesporazuma in morda tudi izgovora, češ da niso se-
znanjeni z uradnimi infotnracijami, posamezniki zahtevajo, da za-
stopniki upravnega odbora sklada neposredno poročajo na raz-
ličnih sestankih. Ce je temu tako — in nimamo razloga dvomiti —
potem je tako delo jalovo.

Morebitne dodatne ali po-
drobne infonnacije lahko za-
interesiranim institucijam po-
sredujejo \z prve roke tudi člani
upravnega odbora, ki so jih v
odbor imenovale ustanoviteljice
sklada. In ne nazadnje: ustrezne
podatke lahko dajejo tudi pri-
stojne strokovne službe občin-
skih skupščin, ki redno sode-
lujejo z organi sklada.

Upravnemu odboru sklada bi
lahko zamerili, ker izdaja pre-
več uradne in neživljenjske
informacije. Obstaja vfis, da se
upravni odbor vsc preveč ukvar-
ja sam s seboj, kajti nepoučeni
iz informacij ne morejo biti po-
vsem obveščeni o tem, kaj se
trenutno na posameznih ob-
jektih dogaja. Za ilustracijo tem
trditvam naj navedemo po-
datek, da je v informaciji štev.
8/73 na petih straneh (dobra
polovica vsega gradiva) govor o
delu odborov in komisij in
samo na petih straneh pri-
kazano stanje na gradbiščih.

In še besedo, dve o novostih
z gradbišč v občini Moste-Polje.

VZGOJNOVARSTVENA
ZAVODA VEVČE
IN ZADVOR

Vevče: upravni odbor je po-
trdil dokončni obračun ob-
jekta, dokumentacije objekta
bo izročena uporabnikom.
Zadvor: objekt je v taki fazi
gradnje. da predvidevajo za-
ključek del 30. avgusta 1973;
stavbo že urejajo tudi na zunaj.

OBJEKTI PROGRAMA
ZA LETO 1973

Osnovna šola Novo Polje:
Idejni projekt je izdelan in v
obravnavi pri FTK. ki bo pre-
učila tudi altemativne rešitve in
izbrala najugodnejši projekt, po
katerem bosta izdelana inve-
sticijski program in lokacijska
dokumentacija.

Vzgojnovarstveni zavod Nove
Jarše: Potrjen je idejni projekt,
korigirani investicijski program
je pripravljen za sejo upravnega
odbora.

OSNOVNA ŠOLA ZALOG
Opravljeni so široki izkopi

gradbene jame in temeljev, be-
tonirani so podložni betoni, te-
melji in stene zaklonišča; za-
ostanek za terminskim načrtom
znaša približno 10 do 15 dni.
Dogovorjena je uvedba dvoiz-
menskega dela. Rok dograditve
stavbe po pogodbi je 1. februar
1974.

OBJEKTI PROGRAMA
ZA LETO 1974

Po tem programu je pred-
videna gradnja osnovne šole So-
stro. Upravni odbor je že po-
trdil programske osnove za to
in še druge šole, ki jih bodo na-
slednje leto gradili v Ljubljani.

Po tem programu bodo pri-
hodnje leto pričeli graditi tudi
vzgojnovarstveni zavod Novo
Kodeljevo.

Pri izkazanih dohodlcih skJa-
da v letu 1973 so zajeta vplačila
na račun sklada do 30. junija
1973 in nakazilo občtnske
skupščine Šiška 3. julija 1973.
Priliv samoprispevka je za nekaj
odstotkov pod načrtovanim pri-
livom v prvem polletju 1973.
Kljub temu, da je v drugem pol-
letju pričakovati večji dotok
sredstev iz samoprispevka (za-
radi napovedane odmrznitve
OD), obstaja resen problem, ali
bodo do konca leta zbrana sred-
stva iz samoprispevka v višini,
kot je bila predvidena v fi-
nančnem načrtu.

Vplačilo sklada za otroško
varstvo pri TIS Ljubljana je
skladno s finančnim načrtom
TTS in finančnim načrfom
sklada.

. Občinski skupščini Bežigrad
in Moste-Polje še vedno nista

• potrdili finančnega načrta skla-
da za leto 1973; enako tega ni
storila skupščina mesta Ljub-
ljana. Pri občinski skupščini
Siška pa je še odprto kritje pri-
bližno 250.000 dinarjev za
odmero zemljišča, ki ga ta
občina daje za objekt vzgojne
posvetovalnice. To je objekt
mestnega pomena, zanj pa še ni
skupnega dogovora ustano-
viteljic sklada glede kritja ti-
stega dela investicije (zemljišče,
priprava zemljišča ipd.), ki ga
pri drugih objektih krije nepo-
sredno občinska skupščina, na
katerem območju objekt gra-
dijo. Čeprav je preteklo že več
kot tri mesece od seje koordi-
nacijskega odbora skupščine
mesta, ki je sprejel priporočilo,
da finančne službe občine
skupaj s finančno službo mesta
najdejo kritje za obveznosti
občinskih skupščin in finanč-
nega načrta sklada in da na
prvih rednih sejah potrdijo fi-
nančni načrt sklada, problem še
vedno ni rešen.

Obstaja pa tudi nevarnost, da
upravni odbor sklada ne bo
mogel pričeti z gradnjo nobe-
nega objekta iz programa za
leto 1973 (čeravno bo vse pri-
pravljeno za gradnjo), ker ni
potrjen finančni načrt sklada v
celoti.


