
Zaključek

iz informacije je razvidno, da se uresničevanje enotnega pro-
grama gradenj objektov iz III. samoprispevka izvaja pospešeno,
pri čemer je potrebno izpostaviti dejstvo, da so se vse do sedaj
oddajala dela izvajalcem v okviru fiksnih cen in »na ključ« v
cilju čim bolj racionalne uporabe solidarnostno zbranih finančnih
sredstev, ki jih prispevajo občani Ljubljane s plačevanjem samo-
prispevka.

Sam potek uresničevanja posameznih gradenj je bil oziroma
se izvaja v okviru pogodbenih rokov, čeprav so bili izvajalci del,
zlasti pri izvajanju začetnih faz gradenj (izkopi temeljev idr.) in
pri zunanjih ureditvah v razdobju januar — oktober 1984, so-
očeni z izjemno težkimi vremenskimi pogoji.

Na dokončno uresničitev programa tretjega samoprispevka bi
lahko negativno vplival le bistveno večji razkorak med nateče-
nimi sredstvi iz samoprispevka in inflacijo, ki je bila prisotna
sicer tudi že v obdobju od leta 1982, vendar še ni ogrožala
načrtovane dinamike izvajanih gradenj, ker se je dotok sredstev
iz samoprispevka letno povečeval za okoli 2 8 % nad načrtova-
nim prilivom solidarnostno zbranih sredstev občanov in delovnih
Ijudi Ljubljane.
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