
Investitorji - mešetarji!
i Planiranje razvoja vseh dejavnosti gospo-

darskega In družbenega življenja je tudi v
socialistični samoupravni družbi nujno, saj
le tako Iahko zagotovimo skladen razvoj na

I vseh področjih našega dela in ustvarjanja.
| Plani razvoja morajo vsekakor biti medse-
| bojno dobro usklajeni, saj sicer prihaja ob
; njihovi dosledni realizaciji do nič kaj zaže-

lenih posledic — celo do izgub novozgrajenih
i tovarn, ker nimajo potrebnih surovin za pre-

delavo oziroma, ker svojih polizdelkov ne
morejo prodati predelovalcem.

Vsi vemo, da so temeljne celice planira-
nja TOZD in krajevne skupnosti, na podlagi
tukaj sprejetih programov pa planiramo tudi
razvoj občin, republik in federacije. Seveda
je ob vsem tem treba uskladiti realne mož-
nosti razvoja z željami posameznih investi-
torjev, kajti predobro vemo, da bančni kre-
diti niso neizčrpen vir sredstev za investicije,
po drugi strani pa je treba upoštevati tudi
realne jugoslovanske potrebe po določenem
izdelku.

Planiranje je izredno zahtevna in odgovor-
na naloga, kajti le dobro, učinkovito in pred-
vsem realno planiranje nam omogoča tudi
skladen razvoj na vseh področjih dela in u-
stvarjanja. Prav zato je treba vse plane te-
meljito pripraviti, jih uskladiti s stvarnimi
jugoslovanskimi potrebami in šele potem za-
četi z realizacijo načrtovanih investicij.

Toda prav pri gradnjah novih tovarn pri-
haja velikokrat do nezaželenih zapletov. Kar
navadili smo se že na krajše ali daljše zamu-
de pri dograditvi objekta, skupni stroški no-
vogradnjepa se običajno za velike vsote no-
vih dinarjev razlikujejo od načrtovanih. Kje
je vzrok temu? Graditelji se največkrat v
svojih opravičilih za zamude izgovarjajo na
pomanjkanje določenih materialov, na zamu-
de kooperantov, na visok skok cen potrebnih
materialov, na ukrepe državne administraci-
je. Res zanimivo je, da so za yse vedno krivi
drugi, le sami nočemo priznati ali videti last-
nih slabosti.

Toda vse vendarle le ni tako črno, saj iz-
jeme potrjujejo pravilo. Litostroj je ena ta-
kih izjem, saj vse investicije dogradijo v na-
črtovanih rokih in s stroški, ki so jih načrto-
vali.

In zakaj drugod tega niso sposobni nare-
diti? Možnih odgovorov je vsekakor veliko.
Eden izmed njih je tudi ta, da vse preveč-
krat gradin* ž veiiko udeležbo bančnih kre-
ditov, ki pa so omejeni glede na udeležbo
lastnih sredstev investitorja. Če investitor \e,
da ima same, na primer, 50 milijonov lastnih
sredstev in da mu banka da na ta lastna srcd-
stva največ 100 milijonov kredita, je povsem
jasno: investicija ne sme biti večja kot 150
milijonov, da bo dobila potrebno »zeleno luč«
in kredite za gradnjo. Plan je treba pripra :
viti v okviru teh številk, čeprav načrtovalci
že vnaprej vedo, da bo denarja premalo. To-
da ko bo enkrat objekt na pol dograjen, se
bodo že našla še preostala sredstva . . .

Počasi tudi taki filozofiji investiranja sto-
pamo na prste, predvsem pa bo potrebna še
večja odgovornost pri sprejemanju in^ odo-
bravanju investicijskih načrtov, če hočemo,
da bomo tovrstno prakso povsem izkoreni-
nili.


