
KAKO GRADIMO OBJEKTE IZ II. SAMOPRISPEVKA (stanje v začetku marca 1978)

Objekt Lokacija Zerrrijišče Tehnična dokumentacija Faza gradnje

OŠ Zalog

VVZ Sneberje

VVZ Novo Polje

OŠ Nove Jarše

VVZ Nove Jarše

VVZ Hrušica

OŠ in W Z Dolsko

OŠ Stepanjsko naselje

VVZ Štepanjsko naselje

OŠ Novo Polje — prizidek

Dom upokojencev

VVZ Zalog

VVZ Vevče

ZD Moste

zazidalni otok MS 103/2

zazidalni načrt MS 10 Zajčja
dobrava

zazidalni načrt za MS 12/2

zazidalni načrt za MS 12/2

na SML potrjena sprememba
GUPdne26. 1. 1978

lokacija v zelenih kmetijskih
površinah z negativnim so-
glasjem KZS SOb Ljublja-
na-Moste-Polje z dne 18. 1.
1978
zazidalni načrt za MS 3/2

zazidalni načrt za MS 3/2

zazidalni načrt za MS 10

lokacija ni določena
(v obdelavi na LUZ)

lokacija ni določena, po pred-
logu KS izven zazidljivih po-
vršin v zelenem pasu

makro lokacija v zazidalnem
otoku MS 8/3
lokacija v MS 1, zazidalni
načrt ni potrjen, zazidava se
ureja z lokacijsko dokumen-
tacijo

ni pridobljeno v celoti, del.
načrt na Soseski, nekaj po-
godb z lastniki zemljišč je
podpisanih

je pridobljeno

je pridobljeno

je»pridobljeno

ni pridobljeno, potreben bo
postopek za prisilni odvzem
zemljišča — razlastitev

ni pridobljeno

je pridobljeno

je pridobljeno

je pridobljeno

ni pridobljeno

ni pridobljeno

ni pridobljeno

ni v celoti pridobljenqv izde-
lavi je delilni načrt

LD je narejena, lokacijsko
dovoljenje še ni izdano, geo-
mehansko poročilo je pridob-
Ijeno
LD v izdelavi — LUZ je
opravil lokacijski ogled
29. 12. 1977jeDobrinizdelal
idejni projekt, ki ga jeLUZ
zavrnil (prekoračitev investi-
cij in kvadratur), geomehan-
sko poročilo pridobljeno

programske osnove potrjene
(I. in II. faza), v februarju bo
LUZ izdelal urbanistične
smernice za izdelavo LD
(program 18 + 8 učilnic)

programske osnove je obrav-
navala FTK 25. 1. 1978 (pro-
gram za 140 otrok), v marcu
bo LUZ izdelal urbanistične
smernice za LD
programske osnove potrjene
(za 80 otrok), urbanistične
smernice z.a izdelavo LD so v
izdelavi na LUZ
programske osnove so izde-
lane za 120 otrok + 40 otrok
(4 učilnice + 2 igralnici)
programske osnove so izde-
lane za 18 učilnic
programske osnove so izde-
lane (povečane od 100 otrok
na 200 otrok)
programske osno.c potrjene
za 4 učilnice
izdelan je program in poslan
na Sklad v obravnavo

v izdelavi so programske
osnove (povečane od 60 na
120 otrok)
programske osnove niso izde-
Iane

LD je izdelana brez sanitar-
nega soglasja, glavni projekt
je v izdelavi

objekt v izgradnji — izkop,
konec del v avgustu
pogodba z Marlesom je pod-
pisana: v maju GD. pričetek
del 1. 6. 1978, primopredaja
objekta 16. 11. 1978
pričetek gradnie v iuniiu
1978

po sklepu operativnega od-
bora bo pričetek eradnje
konec leta 1978

po sklepu operativnega od-
bora bo pričetek gradnje
konec leta 1978

pričetek gradnje konec leta
1978 ali v začetku leta 1979

pričetek gradnje v zaeetku
leta 1979

pričetek
1978 po
odbora
pričetek
1978 po
odbora
pričetek
1978 po
odbora

gradnje konec leta
sklepu operativnega

gradnje konec leta
sklepu operativnega

gradnje konec leta
sklepu operativnega

pričetek gradnje v letu 1979

pričetek gradnje v letu 1981

pričetek gradnje 15. 4. 1978,
uporabno dovoljenje bo pri-
dobljeno v decembru 1978


