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In vendarle E-center
v Novih Jaršah?

V prejšnji številld Nsk je bil na 2. strani objavljen prispevek
Kaj je z Emona-centrom v Novih Jaršah z ugotovitvenim skle-
pom izvršnega sveta naše občinske skupščine. DO Emona, tozd
Maloprodaja je odgovorila, zakaj da ne podpiše tenninskega
plana.

Izvršni svet občinske
skupščine Ljubljana Moste-
Polje je na 109. seji 15. okto-
bra obravnaval odgovor DO
Emona Merkur, tozd Malo-
prodaja v zvezi z gradnjo E-
centra v Novih Jaršah in ugo-
tovil, da je aprila letos obve-
stil Ljubljansko banko — Go-
spodarsko banko, Sektor za
naložbe v razširjeno repro-
dukcijo o kritičnem stanju v
občini na področju malopro-
dajne trgovske mreže (od 60
slovenskih občin je občina
Ljubljana Moste-Polje na 57.
mestu glede poprečnega pro-
dajnega prostora na prebival-
ca) ter o tem, da se kriteriji iz
planskih dokumentov občine
in mesta Ljubljana glede ize-
načevanja pogojev ne izvaja-
jo. Zaradi navedenega je
izvršni svet predlagal, da se
pri dodeljevanju kreditov kot
kriterij upošteva tudi stanje
maloprodajne trgovske
mreže. Izvršni svet je posebej
izpostavil trgovinski objekt
E-center Nove Jarše in zahte-
val od sozd Emona, DO
Emona Merkur, tozd Malo-
prodaja, da se z navedeno in-
vesticijo v predračunski vred-
nosti 109.186,000 din vključi
v plan banke za leto 1980. Iz
pregleda investicij, ki naj bi
jih članice LB-Gospodarske
banke Ljubljana začele ure-
sničevati v letu 1980, je na-
mreč izhajalo, da dokumen-
tacija s strani investitorja ni
pripravljena, čeprav je bilo po
19. marcu 1979 sprejetem
terminskem planu predvi-
deno dokončanje gradnje E-
centra decembra 1980.

Da bi pospešili gradnjo E-
centra v Novih Jaršah, je
izvršni svet skladno s sklepom
občinske skupščine z dne 23.
avgusta 1980 imenoval de-
lovno skupino. Dne 5. sep-
tembra 1980 je le-ta predla-
gala nov mrežni plan, po kate-
rem mora biti izdano grad-
beno dovoljenje do I. aprila
1981 in da od tega roka ni

možno odstopiti. DO Emona
Merkur, tozd Maloprodaja
dogovorjenega mrežnega
plana ni podpisala in kot ra-
zlog navedla, da ne more
prevzeti finančnih obveznosti
pred izdajo gradbenega dovo-
ljenja. Zato je izvršni svet 29.
septembra 1980 predlagal
sozd Emona, da pristane na
terminski plan, ki naj ga D O
Emona Merkur, tozd malo-
prodaja kot sestavljalec pod-
piše.

DO Etnona Merkur, tozd
Maloprodaja je 9. oktobra
1980 obvestila izvršni svet, da
se s terminskim planom Štn-
nja vse do termina, ko naj bi
bilo izdano gradbeno dovo-
ljenje. Takrat namreč mora
predložiti ustreznemu organu
potrdilo SDK, da so sredstva
po predračunski vrednosti za-
gotovljena, tozd Maloprodaja
in interna banka sozd emona
pa nimata na razpolago svojih
finančnih sredstev za kritje
celotne predračunske vred-
nosti objekta. Zato so v planu
vlaganj v razširjeno repro-
dukcijo predvideli za ta ob-
jekt 60-odstotno udeležbo
Gospodarske banke Ljublja-
na, ki na to še ni dala soglasja.

Na podlagi navedenifa ugo-
tovitev izvršni svet prosi
Ljubljansko banko — Go-
spodarsko banko Ljubljana,
da izda predhodno soglasje o
sokreditiranju gradnje
Emona centra v Novih Jaršah
investitorju sozd EMONA
DO Emona Merkur, tozd
Maloprodaja Ljubljaiu,
Šmartinska 130 v višini 6 0 %
predračunske vrednosti tega
objekta zaradi zares kritič-
nega stanja maloprodajne tr-
govske mreže tega območja.
Financiranje navedene inve-
sticije ni predmet nikakršnega
novega usklajevanja, ker je
zajeta v srednjeročnih in let-
nih planskih dokumentih
mesla Ljubljane in občine
Ljubljana Moste-Polje.


