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Pomen strokovnega nadzora
na podro¢ju ohranjanja narave nad izvajanjem

omilitvenih ukrepov

Prispevek na primeru gradnje drugega Zelezniskega tira Divaca-Ko-
per prikaze pomen strokovnega nadzora nad izvajanjem omilitvenih
ukrepov na podrocju ohranjanja narave. Primerja ocene izvedljivosti,
ustreznosti in verjetnosti uspesnosti nekaterih predpisanih omilitve-
nih ukrepov z njihovo dejansko izvedbo. Potrjevanje ustreznosti izve-
denih omilitvenih ukrepov je mogoce izvesti le z rednim in natanc-

1 Uvod

Posegi v naravo se morajo nadrtovati in izvajati tako, da ne
okrnijo narave. Pristojni drzavni ali lokalni organ mora v po-
stopkih na¢rtovanja rabe ali izkori$¢anja naravnih dobrin in
urejanja prostora izbrati tisto odlocitev, ki ob priblizno enakih
utinkih izpolnjuje merilo najmanjSega mogocega poseganja v
naravo in v primeru obstoja alternativnih tehni¢nih moznosti
za izvedbo posega ne okrni narave. Ce je v postopkih naérto-
vanja rabe ali izkori$¢anja naravnih dobrin in urejanja prostora
sprejeta pozitivna odloditev, mora nosilec posega v naravo ali
izvajalec dejavnosti delovati tako, da kar najmanj posega v na-
ravo in da po kon¢anem posegu ali dejavnosti pribliza stanje
v naravi stanju pred posegom oziroma dejavnostjo (Zakon o
ohranjanju narave, Ur. |. RS, $t. 96/2004, 96. ¢len; v nadalje-
vanju: ZON).

ZON nalaga obveznost presoje sprejemljivosti vplivov plana
v primeru ugotovitve, da bi plan lahko pomembno vplival
na zavarovano obmodje, posebno varstveno obmodje ali po-
tencialno posebno ohranitveno obmocje sam po sebi ali v
povezavi z drugimi plani, oziroma ugotovitve posledic glede
na varstvene cilje teh obmotij (ZON, Ur. 1. RS, §t. 96/2004,
101. &len). Presoja sprejemljivosti po ZON je del celovite pre-

nim strokovnim nadzorom, ki je kljuen za zagotavljanje ohranjanja
lastnosti varovanih obmocij narave.

Klju¢ne besede: ohranjanje narave, omilitveni ukrepi, strokovni na-
dzor, drugi Zelezniski tir Divaca-Koper

soje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO). V slovenski
pravni red je bila uvedena z Zakonom o varstvu okolja (Ur. 1.
RS, $t. 41/2004; v nadaljevanju: ZVO-1) na podlagi Dirckzive
o presoji vplivov nekaterih nacrtov in programov (Uradni list
Evropske unije L 197/2001). CPVO je strokovni in upravni
postopek, podrobneje predpisan v Uredbi o okoljskem porocilu
in podrobnejsem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov
na okolje (Ur. L. RS, §t. 73/2005). Uredba v 12. ¢lenu doloca,
da »¢e so ugotovljeni bistveni ali unic¢ujoéi vplivi plana ali
s planom naértovanega posega v okolje, se preveri, ali se jih
lahko z ustreznimi omilitvenimi ukrepi prepredi, omili ali od-
pravi v taki meri, da postanejo vplivi izvedbe plana za okolje
sprejemljivi«. Vsebino in podrobnejSo metodologijo presoje
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na
varovana obmodja ter posege v naravo, ki lahko pomembno
vplivajo na ta obmodja, doloca Pravilnik o presoji sprejemljivosti
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana obmotja (Ur.
L RS, &. 130/2004).

Omilitveni ukrepi so opredeljeni v 102. ¢lenu ZON (Ur. L RS,

96/2004) kot »/.../ posegi ali ravnanja, s katerimi se omili
izvajanje posega v naravo ali njegove posledice«. Namen in

Urbani izziv, strokovna izdaja, 2025, st. 20



106

cilj omilitvenih ukrepov je zmanjsanje, morebitna prepredi-
tev ali odprava negativnih vplivov, ki se lahko pokazejo med
izvajanjem plana, posega ali dejavnosti. Omilitveni ukrepi, s
katerimi bo nosilec posega omilil posledice posega, se dolo-
¢ijo ob upostevanju naravovarstvenih smernic oziroma mne-
nja organizacije, pristojne za ohranjanje narave. So sestavni
del projektne dokumentacije plana ali posega, vkljuceni so v
prostorske nacrte, naravovarstveno oziroma okoljevarstveno
soglasje in izdano gradbeno dovoljenje.

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljevanju:
ZRSVN) v skladu s 117. ¢lenom ZON (Ur. I RS, 96/2004)
med drugim spremlja stanje ohranjenosti narave in izvaja stro-
kovni nadzor na podro¢ju ohranjanja narave.!!! Zaradi gradnje
drugega tira Zelezniske proge Divata—Koper (v nadaljevanju:
drugi tir) na obmo¢jih z naravovarstvenimi statusi je treba izva-
jati izrazito pove¢ano in redno spremljanje stanja ohranjenosti
narave, kot je sicer predvideno v okviru redne sluzbe ohranja-
nja narave. Strokovni nadzor med drugim vklju¢uje potrditev
ustreznosti izvedenih omilitvenih ukrepov oziroma vmesnih
faz izvajanja teh ukrepov, dolo¢enih v veljavnih dokumentih

za gradnjo (ZRSVN, 2024a).

2 Naravovarstveno pomembna
obmog¢ja na trasi drugega tira in
opredelitev omilitvenih ukrepov

2.1 Naravovarstveno pomembna obmodja na
trasi

Trasa drugega tira posega na obmod¢ja z razli¢nimi naravovar-
stvenimi statusi (ZRSVN, 2024b) po ZON:

o zavarovano obmogje: Krajinski park Beka - soteska Glin-
$¢ice z dolino GriZe, ponornimi jamami in arheoloskimi
lokalitetami Lorencon in Grad nad Bota¢em;

o naravna vrednota drzavnega pomena: Glini¢ica — sote-
ska;

o naravna vrednota drZavnega pomena: Glini¢ica — vodo-
tOk;

o posebni varstveni obmo¢ji (obmo¢ji Natura 2000): Kras
(POV-S15000023), Kras (POO-SI3000276) in

o ckolosko pomembno obmodgje: Kras.

Zavarovano obmo¢je krajinskega parka, predvsem dolina
Glins¢ice, s $tevilnimi zavarovanimi rastlinskimi in Zivalskimi
vrstami, je z vidika varstva narave najob¢utljivejse obmodje.
Obmogje Glini¢ice je zavarovano tudi na italijanski strani, in
sicer kot Naravni rezervat doline Gliniice, ki je kot posebno
zai¢iteno obmodje vklju¢eno v omrezje Natura 2000.
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Slika 1: Os trase drugega tira, oznacena lokacija gradbis¢ v dolini
Glinscice (vir: Aquarius ekoloski inzeniring d. o. 0., 2012)

2.2 Umescanje trase v prostor

Dejavnosti v zvezi z umes¢anjem trase drugega tira v prostor
so se zalele v drugi polovici devetdesetih let prejsnjega stoletja.
V postopku naértovanja je bilo obravnavanih ve¢ razlicic. Tra-
sa, izbrana s Sklepom Viade, $t. 343-07/2001-4 z dne 27. 11.
2003 0 najustreznejsemu poteku trase po varianti I/3 (Vlada RS,
2003), je dolga 27,1 km in poteka ve¢inoma v predorih (75 %,
sedem predorov). Na trasi so trije viadukti: v dolini Glini¢ice
(precka zavarovano obmodje krajinskega parka), v blizini vasi
Crni Kal (viaduke Gabrovica) in dolini Vinjanskega potoka
(viaduke Vinjan). Izbrana razlicica je bila z vidika ohranjanja
narave ocenjena kot bolj sprejemljiva od tiste, ki bi v glavnem

potekala po povrsju, po dolgem odseku preko Kraskega roba.

Za izbrano razli¢ico je ZRSVN v postopku priprave drzavnega
lokacijskega nacrta aprila 2004 izdelal naravovarstvene smer-
nice, ki so bile ob spremembah in dopolnitvah prostorskega
nalrta v nadaljevanju na¢rtovanja dopolnjene. V naravovar-
stvenih smernicah so bili opredeljeni usmeritve, izhodis¢a in
pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih obmodij in
ohranjanje biotske raznovrstnosti (ZRSVN, 2004; ZRSVN,
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2009; ZRSVN, 2013). V postopku sprejemanja plana je bila

izvedena presoja vplivov na okolje.

Na podlagi naravovarstvenih smernic in izvedene okoljske
presoje posega so bili omilitveni ukrepi vklju¢eni v prostorski
naért in okoljevarstveno soglasje (Agencija Republike Slove-
nije za okolje, 2014a; Agencija Republike Slovenije za okolje,
2014b). V skladu s takrat veljavno zakonodajo se je z izdajo
okoljevarstvenega soglasja Stelo, da je izdano tudi naravovar-
stveno soglasje, s ¢imer je bila opravljena vloga ZRSVN v

postopku .
2.3 Omilitveni ukrepi

Dolgotrajnost postopka umes¢anja v prostor — sprejetje Uredbe
o dréavnem lokacijskem nalrtu za drugi tir Zelezniske proge na
odseku Divaca-Koper (Ur. L. RS, $t. 43/2005), Uredba o spre-
membah in dopolnitvah Uredbe o drZavnem lokacijskem nacrtu
za drugi tir Zelezniske proge na odseku Divaca—Koper (Ur. L RS,
§t. 59/2014) in pridobivanja dovoljenj — gradbeno dovoljenje
leta 2016 (Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slove-
nije, 2016), vmesno spreminjanje zakonodaje in nova dejstva
z vidika varstva narave — razglasitev obmo¢ij Natura 2000 leta
2004 z Uredbo o posebnih varstvenih obmodjih (obmocjih Natura
2000) (Ur. 1. RS, 49/2004) - so ob zahtevnosti in komple-
ksnosti projekta vodili do posebnih okolis¢in v zvezi s pote-
kom okoljske presoje. V' skladu s takratno prakso umeséanja
v prostor oziroma nadina izbora najustreznejse razlicice trase
(izbrana s sklepom Vlade RS leta 2003) so bili dolo¢eni omi-
litveni ukrepi, ki naj bi bistvene vplive na¢rtovanih posegov
le omilili oziroma zmanijsali toliko, da postanejo sprejemljivi.

V izreku gradbenega dovoljenja je navedeno, da mora investitor
v ¢asu gradnje in obratovanja objekta upostevati tako pogoje iz
okoljevarstvenega soglasja kot tudi omilitvene ukrepe in druga
okoljevarstvena priporotila, navedena v:

o Porocilu o vplivih drugega tira Zelezniske proge na odseku
Divaia—Koper na okolje (Pro LOCO d. o. o., Ljubljana,
Druzba za prostorski inZeniring, 2012);

o Dodatku za varovana obmodja (Aquarius ckoloski inZe-
niring d. 0. 0., 2012);

o Celostnem nacrtu okoljskega monitoringa za drugi tir Zele-
zniske proge na odseku Divaia—Koper (Aquarius ekoloski
inZeniring d. 0. 0., 2014a) in

o Elaboratu za izvajanje ukrepov za preprecevanje onesna-
Zenja obmolja Glinstice (Aquarius ckoloski inZeniring

d. 0. 0., 2014b).

S terminom omilitveni ukrep v ¢lanku imenujemo pogoje iz
odlocb (okoljevarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje), omi-
litvene ukrepe in druga okoljevarstvena priporotila iz zgoraj
navedenih dokumentov.

Slika 2: Gradbi$¢a na zavarovanem obmocdju krajinskega parka v do-
lini Glins¢ice (vir: ZRSVN, 2024b)

Pri okoljski presoji za projekt drugi tir so bili v skladu z Uredbo
0 okoljskem porotilu in podrobnejsem postopku celovite presoje
vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. 1. RS, $t. 73/2005) ocenje-
na izvedljivost omilitvenih ukrepov, utemeljeni ustreznost in
verjetnost uspesnosti izbranega omilitvenega ukrepa, dolocen
¢asovni okvir izvedbe, opredeljeni nosilci izvedbe in naveden
na¢in spremljanja uspesnosti izvedenih omilitvenih ukrepov.

3 Konkretni omilitveni ukrepi

3.1 Dolina Glinscice

Zaradi ohranjanja lastnosti nezive narave so najpomembne;jsi
omilitveni ukrepi dolo¢eni za ohranjanje naravnih reliefnih
oblik in procesov, ki ustvarjajo te oblike. Pri gradnji v tezko do-
stopni soteski, na gradbis¢ih predorov T1 iz smeri Kopra in T2
iz smeri Divace je kljuénega pomena omejitev gradbis¢ na kar
najmanjsi obseg, ki $e¢ dopus¢a izvedbo predvidenih posegov.

Za varovanje lastnosti nezive narave ter predvsem Zive narave
v dolini Glins¢ice in varovanega obmo¢ja na italijanski strani
meje so bistveni omilitveni ukrepi za preprecevanje onesna-
zevanja. Onesnaievanje vseh vrst, prcdvsem pa onesnazena
voda, zrak, tla in ¢ezmeren hrup, lahko pomembno dolgo-
ro¢no prizadene naravo na zavarovanem obmodju, e posebe;
njen zivi del.

Za zagotavljanje ohranjanja lastnosti naravovarstveno izjemno
pomembnega obmodja doline Glins¢ice je bil izdelan poseben
dokument — Elaborat za izvajanje ukrepov za preprecevanje
onesnazenja obmocja Glinstice (Aquarius ckoloski inZeniring
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Slika 3: Gradbiscni plato pred portalom T2-Di, obmocje levega pritoka Glinscice (foto: Arhiv ZRSVN, Obmocna enota Nova Gorica, 19. 4. 2023)

d. 0. 0., 2014b, v nadaljevanju: elaborat), ki je namenjen pred-
vsem izvajalcu gradbenih del. Zahteva po elaboratu je bila v
postopku presoje navedena kot omilitveni ukrep. V elaboratu
so navedeni ukrepi, potrebni za prepre¢evanje onesnazevanja,
vsi ukrepi, ki jih je treba upostevati v dolini Glini¢ice, so na-

vedeni v drugih dokumentih za gradnjo (glej poglavje 2.3).

3.1.1 Ocena izvedljivosti in uspesnosti nekaterih
predpisanih omilitvenih ukrepov

Za omilitvene ukrepe, opredeljene v okoljski presoji, so bile
podane ocene izvedljivosti omilitvenih ukrepov ter ocene
ustreznosti in verjetnosti uspesnosti ukrepov. Od skupno 23
navedenih omilitvenih ukrepov jih je bilo 22 ocenjenih z oceno
izvedljivosti 5 (75-100-odstotno izvedljiv). Z oceno ustrezno-
sti in verjetnosti uspesnosti 5 (popolnoma ustrezen/uspesen)
so bili ocenjeni trije ukrepi, z oceno ustreznosti in verjetnosti
uspesnosti 4 (zelo ustrezen/uspesen) pa preostalih 20 ukrepov.

V nadaljevanju obravnavamo izbrane konkretne primere omili-

tvenih ukrepov, ki so bili v postopku presoje doloceni za varo-
vani obmodji KP Beka in POO Kras (za primorskega kos¢aka
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(lat. Austropotamobius pallipes), hribskega urha (lat. Bombina
variegata) in velikega pupka (lat. Triturus carnifex) kot kvali-
fikacijske vrste in primorsko belico (lat. Alburnus alborella)
kot zavarovano vrsto:

o Elaborat za izvajanje ukrepov za preprecevanje onesnaze-
nja obmodja Glin§¢ice, ki je bil naveden kot omilitveni
ukrep (glej Aquarius ckoloski inZeniring d. o. 0., 2014a),
je bil dejansko podlaga za konkretizacijo v njem nave-
denih splo$nejsih ukrepov. Ta je vkljuéevala prilagoditve
in dopolnitve projektantskih resitev glede na razmere na
terenu, kar je podrobneje obdelano v poglavju o strokov-
nem nadzoru. V elaboratu (glej Aquarius ckoloski inze-
niring d. 0. 0., 2014b) so navedeni ukrepi, ki jih je treba
upostevati pred gradnjo (npr. priprava nalrtov ureditve
gradbis¢), med gradnjo in med obratovanjem. Ukrepi se
nanasajo na nacin gradnje in uporabo tehni¢ne opreme,
fizi¢no zas¢ito obmogja, ¢asovne omejitve in predvidene
nadine ravnanja ob morebitnem onesnazenju.

o Onmilitveni ukrep, da naj bodo »na gradbis¢u pri Glin-
S¢ici za primer nesre¢ z razlitjem nevarnih snovi vedno
na razpolago udinkovita sredstva (npr. vreée s peskom),
ki bi se v primeru razlitja nevarnih snovi uporabile za
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izvedbo improvizirane zajezitve Glini¢ice« (Aquarius
ckoloski inZeniring d. o. 0., 2014a: 106), se je izkazal kot
neizvedljiv. Ker strme brezine in nedostopnost Glins¢ice
onemogo¢ajo hitro in u¢inkovito names¢anje premi¢nih
zajezitvenih strukeur v vodotok, so vsa nasa prizadevanja
tezila k izvedbi ukrepov, ki bi onesnazenje zadrzala pri
izvoru, na gradbi$¢nem platoju: lovljenje in ¢is¢enje one-
snazene vode brez izpustov v okolje in vodotesna ograja
na robu gradbi$¢nega platoja v smeri vodotoka.

Kot splosen omilitveni ukrep, ki omogoca konkretno
urejanje preprecevanja onesnazevanja pri viru, lahko
ocenimo ukrep, da se »betonarna in ostali objekti, ki so
predvideni pod Mihelami izvedejo na natin, ki bo prepre-
¢eval izeejanje onesnazenih voda proti dolini Glind¢ice«
(Aquarius ckoloski inzeniring d. o. o., 2014a: 107). V
dolo¢ilih elaborata (glej Aquarius ckoloski inzeniring d.
0.0.,2014b) je navedeno, da je treba v okviru Nacrta ure-
ditve gradbisca predvideti natanéen natin fiziéne zaiCite
doline Glinitice pred onesnazevanjem. Ta se nanasa tako
na platoja pred portaloma kot na plato pod Mihelami.

Slika 4: Obmocje gradbis¢nega platoja z vodotesno ograjo pred portalom T1-Kp, desni breg Glinscice (foto: Arhiv ZRSVN, Obmocna enota
Nova Gorica, 2. 2. 2023)

Nacrt je treba pred zatetkom urejanja gradbis¢a in izvaja-
njem del poslati v predhodni pregled ZRSVN, OE Nova
Gorica. Na podlagi poznavanja terena in ob upostevanju
predpisanih omilitvenih ukrepov smo lahko dali konkre-
tne usmeritve za ureditve gradbis¢nih platojev, da je bil
zagotovljen kar najmanjsi vpliv na lastnosti zavarovanega
obmodja. V primeru platoja Mihele je to pomenilo pred-
vsem zadrZevanje in ¢iS¢enje onesnazene vode na platoju
betonarne brez izpustov v okolje.

Onmilitveni ukrep, da »v strugo in brezine Glin§¢ice ni
dovoljeno posegati, prav tako naj se vanjo ne odvajajo
odpadne vode« (Aquarius ckoloski inZeniring d. o. o.,
2014a: 106), se je izkazal kot deloma izvedljiv. Nanasa se
na dve pomembni vsebini — ohranjanje reliefnih lastnosti
varovanih obmoéij narave in preprecevanje onesnazenja
Glini¢ice dolvodno (ki bi ju veljalo obravnavati lo¢e-
no). Z gradnjo premostitvenih objektov (dveh mostov
in galerije) ¢ez dolino Glintice je prislo do povecanega
negativnega vpliva na geomorfoloske in hidroloske la-
stnosti naravnih vrednot in zavarovanega obmodja kot
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celote. Ob danih geomorfoloskih znadilnostih lokacije
premostitvenih objektov (znacaj soteske z intenzivnimi
fluvio-denudacijskimi geomorfnimi procesi, prepadna
stena na desnem bregu ipd.) se zaradi tehni¢nih zahtev
izbranega na¢ina premostitve ni bilo mogoce izogniti po-
segom v brezine in deloma v strugo Glins¢ice. Omilitveni
ukrep, ki se nanasa na odvajanje odpadnih voda v strugo
Glins¢ice, je bilo mogoée zagotoviti z razliénimi ukrepi
(¢i¢enje odpadnih voda, redno ¢iS¢enje dostopnih cest,
mas¢obolovilci ipd.).

Skupna ocena izvedljivosti navedenih ukrepov je bila v okoljski
presoji ocenjena z 75-100-odstotno izvedljivostjo (ocena 5),
ocena ustreznosti in uspesnosti ukrepa pa kot zelo ustrezen/
uspesen ukrep (ocena 4) (Aquarius ekoloski inZeniring d. o.
0., 2014a).

Priprava posebnega elaborata za izvajanje ukrepov za prepre-
¢evanje onesnazevanja se je v praksi izkazala kot popolnoma
izvedljiv in ustrezen ukrep (ocena 5). Omilitveni ukrep - pre-
poved poseganja v strugo in brezine GliniCice - se je izkazal
kot neizvedljiv, delno je bilo mogoce omiliti le neposredno
poseganje v strugo (zadcita struge s prekritjem). Prilagojen omi-
litveni ukrep ocenjujemo kot srednje ustrezen/uspesen (ocena
3), konkreten omilitveni ukrep uporabe vre¢ s peskom za za-
jezitev morebitnega razlitja nevarnih snovi v vodotoku pa kot
neizvedljiv in neustrezen (ocena 1).

3.2 Kras

Na obmo¢ju Krasa trasa poteka vec¢inoma v predorih, zato
se najpomembnejsi omilitveni ukrep nanasa na e neodkrite
jame in njihovo favno. Posebno ohranitveno obmo¢je Natura
2000 Kras, je v celoti opredeljeno kot habitatni tip jame, ki
niso odprte za javnost (HT 8310), in je potencialni habitat
za ¢lovesko ribico (lat. Proteus anguinus) in drobnovratnika
(lat. Leprodirus hochenwarti), ki sta zavarovani vrsti. Gre tudi
za obmodje pricakovanih naravnih vrednot, predvsem podze-
meljskih geomorfoloskih in geoloskih. Na podlagi podatkov o
znanih jamah in rezultatov izvedenih raziskovalnih vrtin je bila
dana ocena o podzemni zakraselosti in prevotljenosti obmodja
poteka predorov, ki je predvidevala veliko moznost preckan-
ja kraskih pojavov (Prestor idr., 2018). Navedena ocena se je
izkazala kot pravilna, saj je pri izkopu predorov in kratkega
odseka odprte trase pri Divadi prislo do odkritja 88 kraskih
pojavov — jam in brezen (do novembra 2024), od katerih
je vedina imela lastnosti podzemne jame v skladu z veljavno
zakonodajo (ZON, Ur. L. RS, §t. 96/2004, 74. ¢len; Zakon
o varstvu podzemnih jam, Ur. L. RS, $t. 2/2004, 22. ¢len; v
nadaljevanju: ZVP]).
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Onmilitveni ukrep, ki se nanasa na varovanje jam kot objektov
in jam kot habitatnega tipa (preprecevanje onesnazevanja in
ohranjanje jamske klime), je podrobnejse razdelan v veljavnih
dokumentih za gradnjo. Vsebina ukrepa se deloma prekriva z
ukrepi, ki se nana$ajo na preprecevanje onesnazevanja pod-
zemnih voda. Glede na lastnosti krasa, to je prevotljenost (ni
nujno, da gre za podzemno jamo v skladu z veljavno zako-
nodajo) in omejene samodistilne sposobnosti, je zagotavljanje
preprecevanja onesnazevanja podzemlja med gradnjo izjemno
zahtevno.

3.2.1 Ocena izvedljivosti in uspesnosti predpisanega
omilitvenega ukrepa

Za zmanjsanje negativnega vpliva na $e neodkrite jame in
njihovo favno je bil podan vsebinsko kombiniran omilitveni
ukrep, ki izhaja iz lastnosti varovanega obmo¢ja Natura 2000
Kras (glej Uredba o posebnib varstvenih obmodjib (obmotjih
Natura 2000), Ur. 1. RS, 49/2004) in obmo¢ja pri¢akovanih
naravnih vrednot (podzemeljskih geomorfoloskih):

o Onmilitveni ukrep, da je treba »prepreciti onesnazenje
podzemlja ali spremembe v jamski klimi med gradnjo
in obratovanjem, ureditvena dela odprtih odsekov no-
voodkritih jam pa je treba izvesti na na¢in, da v jami ne
bo prislo do spremembe jamske klime, na primer zaradi
odprtja ali zratenja jame« (Aquarius ekoloski inZeniring
d. 0. 0., 2014a: 108), je bil med gradnjo izvedljiv na me-
stih odkritja kraskih pojavov — jam in brezen. Na drugih
odsekih trase, kjer je kamnina npr. samo razpokana, pa je
bilo prepre¢evanje onesnazevanja tezje zagotavljati.

o V primeru »nepredvidenega odkritja dela narave, za
katerega se domneva, da ima lastnosti jame ali fosilov«
(Aquarius ekoloski inZeniring d. o. 0., 2014a: 108)), je
zakonsko dolo¢en postopek ravnanja ob odkritju (ZON,
Ur. L. RS, $t. 96/2004, 74. ¢len; ZVP], Ur . RS, st
2/2004, 22. ¢len). Postavlja se vprasanje, ali je to sploh
pravi omilitveni ukrep, saj gre za prepis ukrepa iz veljavne
zakonodaje (in ga je v vsakem primeru treba upostevati).
Ker so se zaradi obsega na¢rtovanih del in obsega pri¢ako-
vanih novoodkritih jam pri¢akovale tezave pri izvajanju
del in zagotavljanju zmanj$anja negativnega vpliva na $e
neodkrite jame in njihovo favno, je bil za optimizacijo
izvajanja omilitvenega ukrepa in delovnih procesov pri-
pravljen natanéen notranji protokol o ravnanju v primeru
odkritja jam, v katerem so navedene naloge izvajalcev,
nadzora, investitorja in ZRSVN.

V okoljski presoji je bil omilitveni ukrep ocenjen kot
75-100-odstotno izvedljiv (ocena 5). Zaradi kompleksnosti
kraskega podzemlja je na celotni trasi tezko zagotavljati ena-
ko stopnjo izvedljivosti omilitvenega ukrepa. Visjo stopnjo je
mogoce zagotavljati na mestih odkritja kraskih pojavov. Drugi
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predeli, na katerih ti pojavi niso tako otitno izrazeni, lahko
pomenijo potencialno mesto Sirjenja onesnazenja v podzemlje.
Ocena izvedljivosti se nam zdi ustrezna. Ustreznost in uspe-
$nost ukrepa sta bili ocenjeni kot zelo ustrezen/uspesen ukrep
(ocena 4), kar je glede na razpolozljivost podatkov ustrezno
ocenjeno.

4 Strokovni nadzor

Strokovni nadzor na podro¢ju ohranjanja narave obsega spre-
mljanje stanja obmocij z naravovarstvenim statusom in po-
trditev ustreznosti izvedenih omilitvenih ukrepov oziroma
vmesnih faz izvajanja teh ukrepov. Osnovni namen in cil;j stro-
kovnega nadzora sta, da se na zavarovanem obmo¢ju, obmo¢jih
naravnih vrednot, obmo¢jih pri¢akovanih naravnih vrednot ter
obmogjih, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti v
fazi pripravljalnih, zemeljskih in gradbenih del, prepre¢i skoda
v naravi ter da se ne unidjjo ali bistveno poskodujejo vsebine
in lastnosti, zaradi katerih so bila dolo¢ena varovana obmodja.
Poseben poudarek je namenjen ohranjanju lastnosti naravnih
vrednot, ugodnega stanja zavarovanih in kvalifikacijskih vrst
ter varstvu morebitnih novoodkritih jam, mineralov in fosi-
lov. Izjemnega pomena za udinkovito izvajanje strokovnega
nadzora je dobra komunikacija med naro¢nikom, izvajalcem
gradbenih del in izvajalci nadzora ter poenoteno razumevanje
in interpretacija omilitvenih ukrepov. Ob kompleksnih teh-
ni¢nih in ekonomskih zahtevah projekta ugotavljamo, da se
omilitveni ukrepi za zagotavljanje ohranjanja narave ve¢inoma
ne obravnavajo enakovredno z drugimi zahtevami.

4.1 Potek strokovnega nadzora

Ker se je vloga ZRSVN koncala z izdajo okoljevarstvenega
soglasja leta 2014, smo vpogled v podrobnejso projektno do-
kumentacijo dobili $ele v zacetku leta 2019, ko je bil ZRSVN
uveden v delo za izvedbo strokovnega nadzora pri gradnji dru-
gega tira Zelezniske proge Diva¢a—Koper. Za uc¢inkovito natr-
tovanje strokovnega nadzora smo izvajalci strokovnega nadzo-
ra pregledali zapisane omilitvene ukrepe in njihovo vklju¢enost
v podrobnejso projektno dokumentacijo. Dinamiko izvajanja
strokovnega nadzora smo naértovali glede na naravovarstveni
pomen obmodja, upostevajo¢ vrsto in intenzivnost izvajanja
gradbenih del ter morebiten vedji negativen vpliv na varova-
no obmodje. Strokovni nadzor s spremljanjem stanja biotske
raznovrstnosti, naravnih vrednot in zavarovanega obmodja
krajinskega parka, na oZjem in $irfem obmodju gradbis¢ smo
redno izvajali na obmo¢jih gradnje na Odseku 1 Divaca— Crni
Kal, najintenzivneje - veckrat mese¢no — v dolini Glin§¢ice s
pritoki. V povpre¢ju smo opravili ve¢ kot 900 ur strokovne-
ga nadzora letno. Z opazanji strokovnega nadzora smo ustno
seznanili odgovorne na terenu, po vsakem terenskem ogledu

pa tudi prek elektronske poste. Bistvene ugotovitve in usme-

ritve za nadaljnja ravnanja smo povzeli v mese¢nih in letnih
porotilih (ZRSVN, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024).

4.2 Kljucne vsebine strokovnega nadzora

Osrednja pozornost strokovnega nadzora nad izvajanjem omi-
litvenih ukrepov se je spreminjala glede na fazo gradnje: izved-
ba dostopnih cest, gradnja premostitvenih objektov, izkopi in
gradnja predorov. Ob kontinuiranem spremljanju stanja relief-
nih oblik in procesov ter stanja biotske raznovrstnosti smo ob
intenziviranju gradnje nadzor razsirili na ukrepe za ohranjanje
lastnosti zavarovanega obmo(:ja, pri ¢emer smo najve¢ pozor-
nosti posvetili ukrepom za preprecevanje onesnazevanja voda.

V ¢&asu pripravljalnih del - izgradnje dostopnih cest (kon¢ana
leta 2021) je bil nadzor osredototen na spremljanje izvedbe
omilitvenih ukrepov, ki so zagotavljali ohranjanje naravnih
reliefnih oblik in procesov, ki ustvarjajo te oblike. Zaradi str-
mih breZin in posegov v neposredni blizini vodotoka je bilo
klju¢no, da se izkopni material sproti odvaza z gradbis¢a. V
primeru neustrezno odlozenega materiala na rob breZine je
prislo do posipanja v smeri struge, kar je moral izvajalec ne-
mudoma sanirati v skladu z omilitvenim ukrepom, da se » dela
v dolini Glin§¢ice izvedejo z ustrezno mehanizacijo in na nadin,
da ne bo prihajalo do zasipavanja vodotokov z odkopnim ali
gradbenim materialom ter polzenja, valjenja ali odmetavanja
kakr$negakoli materiala po pobo¢jih in naprej v vodotoke«
(Aquarius ekoloski inZeniring d. o. 0., 2014a: 107). V okviru
gradnje dostopnih cest je bila spremenjena projektantska re-
Sitev umestitve iztoka iz ma$¢obolovilca, ki odvaja meteorne
vode z dostopne ceste na portal T1. Po prvotnem predlogu je
bil iztok umes$¢en na rob strmega pobo¢ja, kar bi ob padavi-
nah ustvarjalo umetni slap. S spremembo projektantske resitve
je bil iztok umeséen v reliefno kotanjo, ki omogoca zloznejse
odtekanje meteorne vode v Glini¢ico, kar je v skladu s ciljem
ohranjanja lastnosti reliefnih oblik in procesov.

Ko so v ¢asu gradnje premostitvenega objekta potekala in-
tenzivna dela v neposredni blizini vodotoka Glini¢ice, je bila
posebna pozornost namenjena ohranjanju lastnosti struge
Glins¢ice tako, da je bilo prepre¢eno zasipavanje z odkopnim
oziroma gradbenim materialom, kar je pomenilo tudi ohra-
njanje ugodnega Zivljenjskega prostora ogrozene in zavarovane
vrste raka primorskega kod¢aka (lat. Austropotamobius pallipes),
ki je obenem kvalifikacijska vrsta obmoéja Natura 2000 Kras.
Za zmanjSanje morebitnih negativnih vplivov, npr. motnosti
zaradi poviSane vrednosti suspendiranih snovi v vodi oziro-
ma moznosti onesnaZzenja z betonskimi odplakami, je bila na
najbolj izpostavljenem delu struge postavljena lesena bariera
za za§ito struge in vodnih organizmov. Zahtevnejsa tehni¢na
reSitev v Casu gradnje viadukta je bila izvedena na obmodju
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Slika 5: Fizi¢na zascita struge Glinscice (lesena bariera) pred gradnjo viadukta (foto: Arhiv ZRSVN, Obmocna enota Nova Gorica, 8. 1. 2021)

levega pritoka Glins¢ice z zatasno zacevitvijo dela vodotoka,
nad katerim je zgrajena premostitvena $katlasta konstrukcija
drugega tira. Zaradi umesc¢anja zacasnih opornikov v nepo-
sredno blizino struge in so¢asno zagotavljanja ugodnih razmer
za vodne organizme, tj. brez neprekinjene kalnosti, je bila taka
resitev tudi z vidika ohranjanja narave najbolj sprejemljiva. Po
koncani gradnji viadukta Glin$¢ica leta 2022 je bil uspesno
izveden omilitveni ukrep, ki nalaga ureditev in oblikovanje
poskodovanih povrsin s sledenjem naravnim reliefnim oblikam
okolice. Ob koncu gradnje viadukta je bila cev na delu struge
levega pritoka odstranjena in struga ponovno vzpostavljena.
Pretezno Zzivoskalna podlaga struge Glinitice na obmodju
viadukea je olajfala vzpostavitev sonaravnega stanja struge.
Hidromorfoloske lastnosti sanirane struge so zelo podobne
hidromorfoloskim lastnostim struge pred posegom. Pobo¢ja
na mestu zacasnih opornikov v strugi levega pritoka in na po-
bo¢jih Glini¢ice, ki so bila oblikovana v naklonu, znacilnem za
dolino Glins¢ice, so stabilna in se pocasi zaras¢ajo.

Urbani izziv, strokovna izdaja, 2025, st. 20

Po konéani gradnji dostopnih cest in premostitvenih objektov
v dolini Glins¢ice smo spremljali vpliv izvedenih gradenj na
naravo na zavarovanem obmodju oziroma obcasno spremlja-
li stanje saniranih povr$in za morebitno izvedbo sanacijskih
ukrepov. Redni strokovni nadzor smo sicer manj pogosto kot
v dolini Glins¢ice izvajali tudi na obmo¢ju gradbis¢a predora
v Divati (T1-Di), predvsem za prepredevanje onesnazevanja
na platoju betonarne.

V drugi polovici leta 2022 se je zatela gradnja predorov Lo-
kev (T1) in Beka (T2) v dolini Glin§¢ice. Zahtevna lokacija
in upostevanje omilitvenih ukrepov so od naértovalcev terjali
iskanje premisljenih resitev za ureditev gradbenih platojev ter
umestitev pomoznih objektov za namen izkopov in gradnje
predorov. Izvajalci strokovnega nadzora smo bili aktivno vklju-
¢eni v pripravo tehnoloskih elaboratov za ureditve gradbis¢ v
delu, kjer je bilo treba preveriti upostevanje predpisanih omi-
litvenih ukrepov z vidika ohranjanja narave.
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Slika 6: Vzpostavljeno sonaravno stanje struge Glinscice po izgradnji viadukta (foto: Arhiv ZRSVN, Obmocna enota Nova Gorica, 11. 1. 2023)

V elaboratu (glej Aquarius ekoloski inzeniring d. o. 0., 2014b)
je navedeno, da »se bo vsa uporabljena tehnoloska voda zbra-
la kontrolirano in bo porabljena v procesu gradnje«. Zaradi
pri¢akovanih vdorov ve¢jih koli¢in hribinske vode v predorih
(IRGO Consulting d. o. 0., 2018) je bilo treba vpeljati lo-
¢ena sistema za zbiranje in odvajanje vode. Ker v projektni
dokumentaciji ni bilo predvidenih resitev, smo okviru stro-
kovnega nadzora opozorili na pomanikljivost. Izvajalec je pred
zatetkom del pripravil ustrezen naért za ravnanje z vodami na
portalu predora. Vzpostavljen je bil sistem za prestrezanje Ciste
hribinske vode, ki se odvaja v Glini¢ico. Hribinsko vodo, ki pri-
devstik s tlemi predora in postane onesnazena, je bilo, tako kot
onesnazeno tehnolosko vodo, treba odvajati na ¢istilno napra-
vo. Zaradi prepovedi odvajanja odpadnih voda na zavarovano
obmogje je bilo treba presezne koli¢ine predis¢ene tehnoloske
vode odvazati v nadaljnjo obdelavo. Navedene ureditve so bile
vklju¢ene v tehnoloski elaborat za ureditev gradbis¢a, kar nam
je olajsalo spremljanje izvajanja omilitvenega ukrepa.

Pri vzpostavitvi gradbis¢nega platoja za betonarno in druge
objekte pod Mihelami je zagotavljanje ukrepa » prepre¢evanije
izcejanja onesnazenih voda proti dolini Glini¢ice« (Aquarius
ckoloski inzeniring d. 0. 0., 2014a: 107) ve¢ mesecev zamujalo
zaradi neusklajenosti med nac¢rtovanjem in urejanjem platoja.
Ceprav je bil elaborat ureditve gradbis¢a usklajen in potrjen,
se nekatere resitve niso izvedle. Ureditev lo¢enega odvodnja-
vanja ¢istih padavinskih voda iz zaledja in onesnazenih voda z
obmodja platoja, ki je kljuéna za preprecevanje onesnazevanja,
ni bila izvedena ustrezno. Sele po veckratnih pozivih strokov-
nega nadzora o nujnosti upoStevanja omilitvenega ukrepa je
izvajalec saniral in dopolnil sistem odvodnjavanja.

Onmilitveni ukrep »med gradnjo naj se redno izvaja ¢iS¢enje
vozil in dostopnih poti« (Aquarius ekoloski inzeniring d. 0. 0.,
2014a: 12) je bilo treba med izvajanjem del dopolnjevati in
prilagajati. Predvsem v ¢asu, ko je izkop predorov potekal v
flisnih kamninah, je pri delih na gradbis¢nih platojih in odvo-
zu izkopnega materiala prihajalo do izrazito povecanega one-
snazevanja dostopnih cest. Potrebne so bile te prilagoditve:
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uvedba ¢iS¢enja nedisto¢ na dostopnih cestah z odsesavanjem,
povecana pogostnost ¢is¢enja usedalnikov in namestitev Zi¢nih
kosar z gramozom v kanalete ob dostopni cesti.

4.3 Pomen strokovnega nadzora

Pomen strokovnega nadzora se kaze predvsem v:

o zagotavljanju poenotenega razumevanja predpisanih
omilitvenih ukrepov;

o zagotavljanju skladnosti predpisanih omilitvenih ukre-
pov z njihovo izvedbo;

o ugotavljanju ucinkovitosti izvedenih omilitvenih ukre-
pov;

o preprecevanju zlorab (npr. neizvedba oziroma pomanj-
kljiva izvedba);

o omogocanju prilagajanja in izbolj$anja omilitvenih ukre-
pov med izvajanjem del.

Za zagotavljanje poenotenega razumevanja predpisanih omili-
tvenih ukrepov sta potrebna poznavanje projektne dokumen-
tacije in veljavnih dovoljenj za gradnjo ter usklajenost vseh
sodelujo¢ih pri projektu (investitorja, nadzora in izvajalcev).
Ob izvajanju nadzora se je pokazalo, da si naravovarstveniki in
gradbinci lahko zelo razli¢no razlagamo nekatere predpisane
omilitvene ukrepe. Glede na to, da je bil ZRSVN zadolzen
za izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem omilitvenih
ukrepov na podrodju ohranjanja narave, smo imeli pomemb-
no vlogo pri usmerjanju izvajanja ukrepov, da smo se izognili
Skodljivim vplivom posega oziroma jih bistveno zmanjsali. Na
osnovi lastnosti varovanega obmodja in ob poznavanju zahtev
prizadete vrste oziroma habitatnega tipa smo lahko natan¢ne-
je opredelili predpisane omilitvene ukrepe in v sodelovanju z
udelezenci poiskali najustreznejse prilagojene resitve. Na pri-
mer za zagotavljanje izvedbe omilitvenega ukrepa » prepreciti
onesnazenje Glini¢ice dolvodno in s tem posredni vpliv na vo-
dne organizme« (Aquarius ekoloski inZeniring d. o. 0., 2014a:
106) je bilo treba za gradbis¢ne platoje pred predoroma T1 in
T2 na novo organizirati del gradbis¢a, da je bilo vzpostavljeno
ustrezno ravnanje z onesnazeno tehnolosko vodo.

Ob¢asno smo zaznali, da so sodelujoci pomanikljivo seznanjeni
z omilitvenimi ukrepi ali jim ne posvecajo ustrezne pozornosti.
Vertikalen pretok informacij otezuje dejstvo, da so v gradbe-
nistvu prisotni delavci iz razli¢nih narodnostnih in kulturnih

okolij.

Konkreten primer je bilo ravnanje z odpadnim betonom. Pri
ogromnih koli¢inah proizvedenega betona, to je ¢ez 2 milijona
kubi¢nih metrov na celotni trasi (Svegl, 2024), nastajajo zna-
tne koli¢ine odpadne vode (pranje avtomesalcev) in ostanki
nevgrajenega betona. Izvajalci so v zacetnih fazah gradnje prali
avtomesalce in odlagali neporabljen beton na razli¢nih me-
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stih na SirSem obmodju gradbis¢. Zaskrbljujoce je dejstvo, da
se nobenemu od udelezencev v projektu neustrezno ravnanje
ni zdelo sporno in so $ele ob nasem opozarjanju na dosledno
spostovanje predpisanih omilitvenih ukrepov na razli¢nih
gradbis¢ih vzpostavili obmodja, namenjena nadzorovanemu
zatasnemu odlaganju odpadnega betona, ki so ga pozneje
prepeljali na trajno deponijo oziroma v predelavo.

Vztrajali smo pri zagotavljanju skladnosti med predpisanimi
in izvedenimi omilitvenimi ukrepi za tiste ukrepe, za katere
smo glede na stanje na terenu presodili, da bo njihova izved-
ba prispevala k prepretevanju negativnega vpliva posega na
naravo. Tak primer je postavitev avtomatske merilne postaje
na Glin§¢ici za izvajanje zveznih meritev ravni vode, tempera-
ture, elektri¢ne prevodnosti, pH-vrednosti in nasi¢enosti vode
s kisikom. Postaja sluzi stalnemu nadzoru upostevanja ukrepov
za preprecevanje onesnazevanja vode na slovenski in italijan-
ski strani (prepre¢evanje negativnih ¢ezmejnih vplivov). Pri
ukrepih, katerih izvedba glede na razmere na terenu ne bi bila
smiselna (npr. vreée s peskom za zajezitev Glini¢ice v primeru
onesnaZenja), pa smo poskusali najti ustrezneje resitve v okvi-
ru reorganizacije ureditve gradbis¢a.

Utinkovitost izvedenih ukrepov smo lahko spremljali pri tistih
ukrepih, neizvajanje katerih se v naravi hitro ugotovi z razpo-
lozljivimi metodami. Eden takih je »prepreciti onesnazenje
Glini¢ice dolvodno in s tem posredni vpliv na vodne orga-
nizme« (Aquarius ckoloski inZeniring d. o. 0., 2014a: 106).
Redna prisotnost na terenu je omogocala ohranjanje nadzora
nad ukrepi, ki so zagotavljali zaprt sistem onesnazene tehno-
loske vode brez izpustov v okolje ter ustrezno vzdrzevanje in
¢iS¢enje dostopnih cest. Med gradnjo je bilo treba uvesti tudi
nekatere prilagoditve omilitvenih ukrepov, da smo lahko v
celoti sledili varstvenim ciljem za obmodja ohranjanja nara-
ve. Spremljani parametri kakovosti vode so se med deli gibali
znotraj doloc¢enih vrednosti, kar dodatno potrjuje u¢inkovitost
izvajanja ukrepov.

Pridobljene izkusnje iz strokovnega nadzora pri izvajanju gra-
dnje od zacetka pripravljalnih del in dobro poznavanje terena
so omogocali, da smo med izvajanjem glavnih del lahko da-
jali predloge za prilagoditve omilitvenih ukrepov. Pomembna
prilagoditev, ki se nanasa na ve¢jo uéinkovitost omilitvenega
ukrepa za prepreevanje onesnazevanja voda, je bila poleg re-
organizacije gradbis¢nih platojev v dolini Glini¢ice ustrezna
ureditev platoja betonarne pod Mihelami. Ob vzpostavljanju
platoja se je izkazalo, da bo zaradi zamocvirjenosti obmo¢ja
obvladovanje onesnazenih voda ob dalj ¢asa trajajocih ali in-
tenzivnih padavinah zahtevno. Prvotni nalrt betonarne ni
vklju¢eval niti distilne naprave, zato je bilo treba vzpostaviti
ustrezno infrastrukturo za obvladovanje onesnazenih voda v
celoti. Z odvodnjo ¢istih zalednih vod v naravni odvodnik se
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je zmanjala koli¢ina onesnaZene vode na platoju. Omogoce-

ni so bili lazje obvladovanje in ¢is¢enje tehnoloskih voda ter
ponovna uporaba.

Ker se vetina projektov e na (strateski) planski ravni usmerja
pro¢ od (za)varovanih obmotij, so tehnoloski elaborati za ure-
ditev gradbis¢ skromno opremljeni z vsebinami za ohranjanje
narave. Potrebnega je bilo veliko truda in razlag o naravovar-
stveni pomembnosti obmodja in nujnosti vkljucevanja pred-
pisanih omilitvenih ukrepov v elaborate. Predpisane splosne
omilitvene ukrepe smo poskusali prevesti v konkretne, iz-
vedljive in ulinkovite ukrepe. Njihovo izvedbo in dejansko
ucinkovitost smo preverjali na terenu, pri ¢emer se je véasih
izkazalo, da izvajalci dogovorjenih ukrepov ne izvedejo v celoti.
Kjer bi neizvedba ukrepa lahko negativno vplivala na lastnosti
varovanih obmodij in izvajalec v dogovorjenem ¢asu ni zacel
izvajati omilitvenega ukrepa, smo morali k ukrepanju pozvati
pristojno in$pekcijsko sluzbo.

5 Sklep

Gradnja drugega tira Zelezniske proge med Divaco in Koprom
je infrastrukeurno zahteven projeke, ki posega na naravovar-
stveno pomembna obmodja. Za gradnjo na zavarovanem ob-
mod¢ju doline Glin§¢ice je bilo predpisanih najve¢ omilitvenih
ukrepov, saj je obmodje zavarovano tudi na italijanski strani.
Razdeljenost trase na odseke, razli¢ni izvajalci, prilagoditve
projektantskih resitev glede na dejanske razmere na terenu in
razprienost omilitvenih ukrepov po razli¢nih dokumentih so
bili velik izziv pri izvajanju projekta in nadzora.

Onmilitveni ukrepi izpolnijo svoj namen, kadar so ustrezno
izvedeni (Cof, 2016). Ugotovitve pri spremljanju stanja varo-
vanih obmodij in strokovnega nadzora nad izvajanjem omili-
tvenih ukrepov kazejo, da so bili predpisani omilitveni ukrepi v
osnovi ve¢inoma ustrezni, zahtevna pa je bila njihova dejanska
izvedba. Splosne ukrepe je bilo treba prevesti na izvedbeno
raven, pri ¢emer smo sledili predvsem varstvenim ciljem za
obmo¢ja. Pri tem je pomembno dobro poznavanje terena in
posameznih faz gradnje, kar nam je dalo podlago za utemeljitev
potrebe po izvedbi nekaterih dodatnih omilitvenih ukrepov.
Komunikacija v zvezi s sprotnim obve$¢anjem o posameznih
fazah gradnje, ki je klju¢na za izvedbo pravocasnih in uéinko-
vitih omilitvenih ukrepov, se je med izvajanjem strokovnega
nadzora pokazala kot pomanikljiva. Kljub temu smo z redno
prisotnostjo na terenu ve¢inoma pravocasno zaznali nedosle-
dno izvajanje omilitvenih ukrepov in dali usmeritve za zmanj-
Sanje negativnih vplivov.

Reden in natanéen strokovni nadzor nad izvajanjem omilitve-
nih ukrepov in dajanje dodatnih usmeritev za njihovo izvedbo

sta pomembno prispevala k ohranjanju lastnosti varovanih ob-
mocij in zmanjsevanju negativnih vplivov na naravo. Po kon-
cu gradnje viadukta v dolini Glins¢ice je bilo vzpostavljeno
sonaravno stanje na delih gradbis¢, kjer so dela kon¢ana (npr.
brezine Glin§¢ice). Uspesno obvladovanje problema ravnanja z
onesnazenimi vodami na gradbis¢ih na zavarovanem obmodju
v dolini Glini¢ice potrjujejo rezultati zveznih meritev kakovo-
sti vode avtomatske merilne postaje na Glinicici.

Pridobljene izkusnje pri izvajanju strokovnega nadzora so
sluzile kot dobra osnova pri usklajevanjih ob pripravi Uredbe
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o drzavnem lokacijskem
nalrtu za drugi tir Zelezniske proge na odseku Divaia—Koper
(za vzporedni levi tir).

Anica Cernatic¢ Gregoric, prof. geogr. in zgod.

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Obmocna enota Nova
Gorica

E-posta: anica.cernatic-gregoric@zrsvn.si

Astrid Licen, prof. biol.

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Obmoc¢na enota Nova
Gorica

E-posta: astrid.licen@zrsvn.si

Opombe

0 Prispevek je nastal na podlagi ve¢letnega izvajanja strokovnega
nadzora nad izvajanjem omilitvenih ukrepov na podro¢ju ohranjanja
narave pri gradnji drugega tira. Spremljanje projekta od nacrtovanja
do izvedbe je bila za ZRSVN enkratna izku$nja kontinuiranega sode-
lovanja pri oblikovanju omilitvenih ukrepov, vmesnega usklajevanja,
prilagajanja izvedbe in preverjanja uspesnosti izvedenih omilitvenih
ukrepov. V prispevku predstavljene ugotovitve nakazujejo moznosti
za izboljsave pri pripravah na izvajanje del in med tem, kar prispeva
k ohranjanju lastnosti varovanih obmocij in ima nenazadnje lahko
pozitivne ucinke na potek gradnje.
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