

URESNIČEVANJE RAZVOJNIH NALOG PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH V LETU 1991

Program komunalnih in cestnih dejavnosti za leto 1991 je bil pripravljen na sprejetih osnovnih izhodiščih za leto dni podaljšane srednjeročnega plana za obdobje 1986-1990. Osnova so bile nerealizirane naloge iz preteklega srednjeročnega obdobja, ter strokovno opredeljene naloge posameznih nosilcev komunalnih dejavnosti. Naloge so bile opredeljene glede na delovanje komunalnega sistema in razvrščene po prioriteti glede na obseg predvidenih sredstev za leto 1991.

Ker je gradivo obsežno ga objavljamo v nadaljevnjih. V prejšnji številki smo objavili uvodno razlago in prikaz nalog za KS Besnico. Danes nadaljujemo s prikazom nalog po krajevni skupnosti.

Prikaz nalog po krajevni skupnosti, ki smo jih realizirali v letu 1991 in razlogi za neuresničevanje le teh:

KRAJEVNA SKUPNOST - NALOGA 91	program 91 v 000 SLT	realizacija v 000 SLT
KS DOLSKO		
- cesta novo Vinje, asfaltiranje vozišča - avans 1990;	-	667
- Zelena pot od GD do Zasavske c., asfaltiranje vozišča;	210	192
- cesta Senožeti, asfaltiranje vozišča;	1.000	820
- zgornja cesta Laze, podporni zid;	400	318
- lokalna cesta Kamnica-Vinje, projekt;	-	88
- vodovod Dolsko - farma Jata, priključek in sprostitve vira Močile za potrebe vodovoda Vrh;	600	1.300
- vodovod Dolsko-Senožeti, izdelan projekt - avans 1990;	-	-
- dodatne naloge - cesta novo Vinje, podporni zid in obračališče;	-	903
- cesta novo Vinje, javna razsvetjava;	-	683
- lokalna cesta Kamnica-Vinje, asfaltiranje vozišča do odcepa za novo Vinje;	-	696
- lokalna cesta Kamnica-Vinje, pričetek zemeljskih del v dolžini 560m	-	2.000
- sanacija lokalne ceste Dolsko-Laze;	-	399
- nerealizirana naloga - asfaltiranje krajevne ceste Vinje-Dolina, sredstva porabljena za podporni zid in obračališče novo Vinje in asfaltiranje lokalne ceste Kamnica-Vinje-del;	420	-
- vodovod Dolsko-Laze, sredstva niso zagotovljena, prenos v 1992;	800	-
SKUPAJ:	3.430	8.066
KS HRUŠICA-FUŽINE		
- Gozdna pot, odvodnjavanje;	250	96
- dodatna naloga - obnovljen asfalt na Hruševski cesti;	-	257
- nerealizirane naloge - rekonstrukcija ceste od Hruševske do Poti do šole, nekateri lastniki zemljišč pod nobenimi pogoji ne dajo soglasja za odvzem potrebnih zemljišč;	400	-
- primarni kanal od Fužinskega mostu do Litijske ceste, MS KGPZ - enota za komunalno v tem letu, kljub našim urgencam, ni uspela pričeti z deli;	2.000	-
SKUPAJ:	2.650	353
KS KLOPCE		
- javna razsvetjava v naslednjih KS;	400	246
- sanacija vodnega vira Močile, naloga združena v programu KS Dolsko-Jata;	600	-
- lokalna cesta Kamnica-Klopce-del, asfaltiranje vozišča;	1.935	4.684
- lokalna cesta Klopce-Križevska vas, izdelan projekt rekonstrukcije;	200	94
- nerealizirane naloge - asfaltiranje krajevni cest v Klopce, Vrh in Križevska vas, projekti izdelani v novembru, zaradi vremenskih razmer naloga prenešana v 1992;	600	-
- sanacija plazu v Zagorici, projekt izdelan, z deli nismo pričeli, ker smo predvidevali, da se bo plaz umiril. Ker ni prišlo do umiritve, bo sanacija izvršena v 1992;	350	-
- pokopališče Križevska vas, izdelana LD, moratorij nad zemljišči potrebnimi za izgradnjo mrliške vežice, prenešeno v 1992;	625	28
SKUPAJ:	4.710	5.052
KS KODELJEVO		
- Turnškovo nabrežje, asfaltiranje peš poti;	1.000	951
- izogibalnice in postajališče z nadstreškom na Kajuhovi ulici na progi MPP št. 5;	100	186
- dodatna naloga - gradnja plinovodnega omrežja po Kosovelovi, Zadružni, Gortanovi, Menardovi ulici in ulici Jana Husa - ca 150 stanovanjskih objektov;	-	8.700
- pločnik ob Kajuhovi ulici - del, asfaltiranje;	-	171
- nerealizirana naloga - rekonstrukcija Okiškega ulice, nismo uspeli pridobiti potrebnih zemljišč;	150	-
SKUPAJ:	1.250	10.008
KS LIPOGLAV		
- rekonstrukcija ceste Brezje-Repče, dela so se pričela in bila ustavljena zaradi dodatnih odškodninskih zahtevkov, katere smo zadovoljivo rešili. Z deli se bo nadaljevalo v 1992;	800	590
- vodovod Brezje, pridobljena vsa dovoljenja, nabavljen material, pričetek del v 1992;	2.600	4.200
- asfaltiranje ceste skozi vas Repče, avans 1990;	-	-
- nerealizirana naloga - vodovod Sela pri Pancah, projekt izdelan, gradnja predvidena v 1992;	400	-
SKUPAJ:	3.800	4.790
KS MOSTE - SELO		
- ulica Pod ježami, preplastitev asfalta;	300	378
- odcep Toplarniška-Zaloška, asfaltiranje;	350	100
- dodatna naloga - postavitve količkov ob pločniku Zaloške ceste zaradi preprečitve nedovoljene vožnje motornih vozil iz Zaloške na Toplarniško ulico;	-	153
SKUPAJ:	650	631
KS NOVE FUŽINE		
- ulica Nove Fužine, gradnja umirjevalcev hitrosti z ustreznimi zavarovanji in prometno signalizacijo;	550	509
SKUPAJ:	550	509
KS NOVO POLJE		
- Zadobrovska cesta, dokončanje pločnika in avtobusnega postajališča - avans 1990;	-	-
- ureditev dveh avtobusnih postajališč na Letališki cesti (Kartonažna tovarna);	300	61
- obnova alkatov vodovodov v N. Polju cesta II. in V., pričetek del, nadaljevanje v 1992;	4.000	5.000
- dodatna naloga - postavitve semaforja za pešce na Zadobrovski cesti;	-	100
- nerealizirana naloga -časna ureditev odvodnjavanja v Zadobrovskem podvozu, vse predvidene časne rešitve so se pokazale kot ekonomsko neopravičene, zato bo na območju podvoza vzpostavljen intenzivnejši režim vzdrževanja-čiščenja;	200	-
SKUPAJ:	4.500	5.161
KS POLJE		
- Polje cesta XXXII, ureditev odvodnjavanja;	200	121
- dodatne naloge - asfaltiranje pločnika na Zadobrovski cesti od Zaloške do Rjave ceste;	-	116
- asfaltiranje pločnika ob Rjavi cesti;	-	41
- preplastitev vozišča na Rjavi cesti - del;	-	108

- ureditev zelenice v križišču Zaloške in Zadobrovske ceste;	-	656
- nerealizirana naloga - asfaltiranje ceste od Zaloške do Postaje milice Polje, projekt izdelan, zemljišča pridobljena, dela v 1992;	250	56
SKUPAJ:	450	1.098
KS SOTOČJE		
- razširitev obračališča na progi MPP št. 9 in 22;	100	1.412
SKUPAJ:	100	1.412
KS ŠMARTNO OB SAVI		
- Kovačeva ulica, sanacija opornega zidu;	300	258
- Šmartinska - pločnik skozi naselje Hrastje, izdelan projekt;	100	53
- cesta Obrije - Sava, asfaltiranje;	75	103
- nerealizirane naloge - cesta na Obrije - del, krajin niso prispevali 25% lastne udeležbe;	75	-
- gradnja kanalizacije na območju vodarne Hrastje, gradnja se prenese v leto 1992 sočasno z gradnjo pločnika po Šmartinski cesti skozi naselje Hrastje;	5.292	-
SKUPAJ:	5.842	414
KS ŠTEPANJA VAS		
- nerealizirana naloga - preureditev kanalskih vodov na Hruševski cesti, potrebna izgradnja večjega peskolova, prenos v 1992;	200	-
SKUPAJ:	200	-
KS VEVČE - ZG. KAŠELJ		
- ulica Minke Bobnar, asfaltiranje;	400	730
- novogradnja Kašelskega mostu s cestnimi priključki;	5.500	10.547
- dodatna naloga - JR Zg. Kašelj;	-	119
- nerealizirana naloga - asfaltiranje Rosne poti, zaradi vremenskih razmer prenos v 1992;	530	-
SKUPAJ:	6.430	11.396
KS ZADOBROVA - SNEBERJE		
- asfaltiranje Ceste na Ježah;	300	886
- rekonstrukcija Sneberske ceste z izgradnjo enostranskega pločnika;	1.500	2.185
- dodatna naloga - gradnja kanala po delu Sneberske in priključek na kanal Šmartinska;	-	300
SKUPAJ:	1.800	3.371
KS ZADVOR		
- asfaltiranje ceste v Podmolnik;	1.975	2.566
- obnovljen asfalt na Dobrunjski cesti;	850	644
- obnovljen most čez potok Gobovšek v Sadinji vasi;	150	150
- projekt rekonstrukcije ceste 13. julija z enostranskim pločnikom;	200	78
- izgradnja meteornege kanala Šentpavel;	200	271
- vračilo posojila za asfaltiranje ceste Zagradišče;	100	100
- Novo naselje - asfaltiranje vozišča;	430	106
- dodatne naloge - dokončanje vodovoda Sadinja vas - Kocjančičeva - rezervoar - avans 1990;	-	-
- prestavitve in asfaltiranje ceste - del v Šentpavlu;	-	664
- prestavitve in asfaltiranje lokalne ceste Podlipoglav-Reški kovač;	-	3.119
- nerealizirana naloga - avtobusno postajališče pri OŠ Sostro - lastnika zemljišč kljub razgovoru v šoli pod nobenimi pogoji ne odstopita dela svojih zemljišč - izdelan projekt;	200	32
SKUPAJ:	4.105	7.730
KS ZALOG		
- asfaltiranje ulice Pot v Mejah;	325	164
- asfaltiranje ulice Pot na Hreše;	325	638
- asfaltiranje ulice Pot na Labar-del;	100	383
- izdelan projekt za enostranski pločnik na Zaloški cesti od Agrokombinatske do Zaloškega mostu;	150	48
- asfaltiranje lokalne ceste Podgrad-Besnica-del;	8.445	8.597
- postavitev JR na lokalni cesti Zaloški most-Podgrad;	750	382
- naročena izdelava projekta vodovoda Zalog-Podgrad;	150	-
- dodatna naloga - asfaltiranje Cerutove ulice-del;	-	172
- nerealizirane naloge - asfaltiranje poti v Zelenu gaj, realizacija pogojena s predhodno gradnjo kanalizacije, ki se je pričela šele koncem leta - prenos v 1992;	385	-
- obnova mostu čez potok Besnica na lokalni cesti Zalog-Podgrad, dovoljenja izdana, zaradi vremenskih razmer gradnja prestavljena v 1992;	2.000	-
- gradnja kanala in črpalnice v Zalogu za priključitev na kanal AO, izdelana LD, vendar zaradi problemov pri pridobivanju zemljišč, gradnja prestavljena na kasnejše obdobje - v 1992 faza pridobivanja zemljišč;	5.630	-
SKUPAJ:	18.260	10.384
KS ZELENA JAMA		
- obnova kanala po Bernekarjevi ulici, plačano z avansom 1990;	-	-
- vodovod po Šmartinski cesti;	6.286	9.451
- dodatna naloga - Cilenškova ulica, sekundarni plinovod za priključitev 12 stanovanjskih objektov;	-	3.585
- nerealizirana naloga - ureditev združitvenih objektov na zbiralniku AO-Kajuhova, realizacija pogojena z dokončanjem vodnogospodarske študije Ljubljane, ki pa še ni končana;	700	-
SKUPAJ:	6.986	13.036
- načrti za modernizacijo mestnih ulic;	-	293
- načrti za modernizacijo krajevni cest;	-	382
SKUPAJ:	-	675
SKUPAJ vse KRAJEVNE SKUPNOSTI	78.371	118.609

KRAJEVNI PRAZNIK V KS MOSTE-SELO

V četrtek, 14. 5. 1992 so v veliki dvorani Kulturnega doma Španski borci prebivalci krajevne skupnosti Moste-Selo proslavili svoj krajevni praznik. Prireditve je z ubranim in podoživetim petjem pod vodstvom prof. Petra Škerjanca popestril Partizanski pevski zbor.

Ob tej priložnosti je Svet krajevne skupnosti Moste-Selo podelil posameznikom in kolektivom priznanja. Milan Domenig je dobil priznanje za dolgoletno delo na področju športa in rekreacije. Darja Gogala za delo z otroki in starejšimi krajinami ter za aktivno delo z begunci, Božo Južina za sodelovanje pri varovanju življenj, zdravja in premoženja krajanov med vojno na Slovenijo, Fikret Ljubijankič za samoiniciativno izdelavo večjega števila igral za igrišče na Pokopališki 11-13, kolektiv samopostrežne trgovine Mercator iz Proletarske 14 za dobro ponudbo, prijaznost trgovcev in za sodelovanje s komisijo za potrošniške zadeve, kolektiv obeh enot vrta Angele Ocepke v Selu za sodelovanje s krajevno skupnostjo pri volitvah, referendumih in drugih akcijah, župnijski urad Svete družine za zgledno pripravljeno zaklonišče za več kot 400 ljudi in za drugo sodelovanje s krajevno skupnostjo med lanskoletno agresijo na Slovenijo.

Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik Izvršnega sveta občine Moste-Polje g. Brane Matjašec, ki je pozdravil prvo takšno praznovanje v KS Moste-Selo v mladi slovenski državi in opozoril na žgoče probleme, ki jih bo potrebno rešiti v ožjem središču Most. Krajanom se je predstavil novi direktor KD Španski borci g. Iztok Valič in razkril nekatere načrte, ki jih bo uresničeval jeseni, predsednica sveta KS Moste-Selo gospa Breda Kalabič pa je prebrala priznanje, ki ga je Republiški štab za TO podelil krajevni skupnosti. V zgornji avli KD Španski borci pa so razstavljali svoje slike dijaki Gimnazije Moste. Ob sponzorski podpori so nagrade prejeli Mateja Grabar, Dušan Renko in Mateja Grabar. Nazadnje pa se je predstavil še Center interesnih dejavnosti mladih, ki ima svoje prostore na Zaloški 48.

MKB

KS DUŠAN KVEDER-TOMAŽ

In res se je zgodilo. Krajin Novih Jarš in širše okolice so dobili LEKARNO. Otvoritev je bila 10. aprila 1992.

V imenu vseh prezadovoljnih krajanov se najlepše zahvaljujem podjetju SALUS, Lekarni Ljubljana in Občinskemu sekretariatu za družbene dejavnosti. Mislim, da je pošteno, da se ob tej priložnosti zahvalim tudi številnim aktivistom, članom in predsednikom Svetov Krajevne skupnosti Dušan Kveder-Tomaž, ki so se že pred desetletjem zavzemali, opozarjali in zahtevali lekarno. Ni pomembno, kdo je bolj ali manj zaslužen, pomembno je le to, da imajo naši krajin lekarno.

Tako kot večji del Ljubljancev smo tudi Jaršani imeli akcijo Čista in zelena Ljubljana - očistimo in uredimo krajevno skupnost. Rezultat je skorajda presenetljiv. V pozitivnem smislu. Uspešno je potekalo sodelovanje s komunalnim podjetjem SNAGA, ki je na naše pozive sprotno odvažal material. Z nekaj zamude je tudi Uprava inšpekcijskih služb mesta Ljubljane izdala odločbe za odvoz »pločevine« oz. ostankov nečesa, kar se je nekoč imenovalo avto.

Delovna organizacija Rast je v mesecu maju izvedla montažo klopi in igral na igrišču ob Kvedrovi. Prav na račun te delovne organizacije je v zadnjem času od krajanov slišati največ pripomb. Prepričan sem, da jih bo z bujno rastojo trave vedno več. Ne želim nikogar opravičevati in zanj iskati izgovore, vendar, verjemite mi, podjetje RAST NI KRIVO, da trava ne bo pokošena. Pravi naslov ali krivca, če smo bolj konkretni, je potrebno iskati v Skupščini mesta Ljubljana, v (ne) sprejetem proračunu. In nenazadnje, bodimo malce samokritični. Zemljišče, trava, drevesa, grmovnice okoli naših blokov so tako imenovano funkcionalno zemljišče. Veljavni zakon o stanovanjskem gospodarstvu pa govori o tem zemljišču kot o naši lastnini. Zato ne pričakujemo, da bo kdo namesto nas urejal to zemljišče.

Dva izgubljeni-odstranjeni kioska za prodajo sadja in zelenjave je zamenjala nova trgovina sadja in zelenjave v centru Jarš (Ulica Gradnikove brigade). S ponudbo in kvaliteto, predvsem pa s prijaznostjo prodajalcev smo zadovoljni in upamo, da se zaradi te pohvale ne bo nič spremenilo na slabše.

STANE JESIH

VEVČE - ZG. KAŠELJ

● S seje sveta

Svet krajevne skupnosti je 12. maja obravnaval poročilo o delu sveta in komisij v letu 1991 in program dela za leto 1992, finančno poročilo in predlog organiziranja nove lokalne samouprave ter še vrsto pobud, prošelj in pritožb krajanov.

Svet je lani najtesneje sodeloval s komisijo za komunalno gospodarstvo in se skupaj z njo loteval takorekč vseh vprašanj, ki so se pojavljala v krajevni skupnosti. Nalog ni bilo malo. Osrednje so vsekakor tiste, ki so bile povezane z ureditvenimi načrti in najbolj nujnimi komunalnimi problemi. Zelo pomembna in osrednja naloga je bila opravljena z javno obravnavo osnutka ureditvenega načrta za sanacijo Petrolovih skladišč. Pripombe iz javne razprave so bile s strani predlagatelja dobro sprejete in je zato pozneje svet izrazil željo, da bi postopke sprejemanja sanacijskega programa skrajšali in bi s sanacijo čimprej začeli. Razgrnjen je bil tudi osnutek prostorskih ureditvenih pogojev za območje MS 8/5 Zg. Kašelj. Sodelovati je bilo treba pri pridobivanju zemljišč za dovoze na novi kašelski most, ki je bil postavljen lani, obravnavati pritožbe in prošnje krajanov in dajati soglasja oziroma mnenja k odpiranju novih trgovin in lokalov ter soglasja k obratovnim časom gostinskih lokalov v KS.

V program dela za letošnje leto si je svet zapisal nadaljevanje nalog ob sprejemanju programov sanacije Petrolovih skladišč, sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za območje MS 8/5 Zg. Kašelj. To je izjemno pomemben ureditveni načrt, ki zokroža prihodnjo podobo našega kraja. Na komunalnem področju ostaja v programu asfaltiranje Rosne poti in ureditev z bankinami, asfaltiranje Milčetove poti, želeli pa bi urediti tudi Višnarjevo ulico. Najbolj dotrajano in prometno preobremenjeno Kašelsko cesto pa bodo le delno popravili in asfaltirali - na najbolj problematičnih mestih. Svet bo pritiskal še naprej, da se Kašelsko cesto v celoti sanira, tako da bo tudi skozi vas imela podoba ceste. Prav tako bo svet še naprej zahteval izgradnjo tolovadnice ob OŠ in trgovsko-gostinskega centra sredi Kašlja.

V točki razno je svet med drugim obravnaval tudi pritožbe stanovalcev ob nekdanjem kulturnem domu na Vevčah zaradi hrupa v poznih nočnih urah. Zaradi teh in še drugih pritožb je svet sklenil, da gostinskemu lokalu Balkan v nekdanjem kulturnem domu Vevče odvzame soglasje, ki ga je dal ob prošnji za obratovanje in obratovni čas.

S. G.