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Obrtnija. 

Nova deželna bolnica. 
Deželni odbor je v minulem zasedanju predložil de

želnemu zboru naslednje obširno poročilo o zgradbi nove 
deželne bolnice, o novi pogodbi glede priskrbe režijskih 
potrebščin in hrane bolnikom ter o stavbinskih stroških 
do konca 1897. 1. 

Stavbinsko delovanje pri zgradbi bolnice, odkar so 
se vanjo preselili bolniki pa do konca minulega leta ob
segalo je najpred dovršitev manjših del v paviljonih, ka
tere naprave so se, ker niso bile bistvene, morale svoje-
časno opustiti, da je bilo mogoče jeseni 1895. 1. tjekaj 
se preseliti. To delo obsegalo je razun raznovrstnega 
slikarskega, pleskarskega in mizarskega dela sosebno na
pravo gospodarske oprave v kuhinji, perilnici in v shram
bah, napravo gospodarske oprave v vseh paviljonih in 
pa ono za bolniške sobe III. razreda, potem napravo po
hištva v sobah za L in II. razred, v delavnih sobah pri-
marijev, v stanovanjih sekundarijev ter končno napravo 
jalouzij iz deščic v vseh poslopjih. 

Stroški za te naprave pokrili so se deloma s kre
ditom 4800 gld., ki ga je za opravo dovolil visoki de
želni zbor s sklepom dne 1. februvarija 1895, deloma 
pa z dodatnim kreditom v znesku 15.090 gld., dovoljeuim 
za dopolnilna dela leta 1896. s sklepom z dne 6. febru
varija 1896. leta. 

K pravemu stavbinskemu delu prištevati je dovr
šitev administracijskega poslopja, katero je do spomladi 
1896. leta še nedodelano rabil deželni odbor za svoje pi
sarne, dočim so bili ravnateljstvo in upravništvo ter 
sprejemna pisarna do dovršitve administracijskega poslopja 
začasno nastanjeni v razpoložljivih prostorih ginekologi-
škega paviljona. Istotako se je tudi dovršila hiša za 
uradniška in služabniška stanovanja. Te dve poslopji ste 
bili dogotovljeni meseca avgusta, nastanjeni pa tekom po
letja. Stanovanja v uradniški hiši so bila odkazana upra
vitelju in kontrolorju. V hiši za služabnike stanujejo ma-
šinist, 2 kurjača in uradni sluga, dočim se je za sekcij-
skega slugo pripravilo podstrešno stanovanje v hlevskem 
poslopji. 

S plačo upravitelja, kontrolorja, uradnega in sekcij-
skega sluge spojene aktivitetne doklade v skupnem znesku 
546 gld. vstavljene so bile dotičnikom s 1. novembrom 
1896. leta. Z vsemi naturalnimi stanovanji združena je 
prosta kurjava, električna razsvetljava in užitek vrta. 

Mnogo časa porabilo se je za napravo vrtov, potov, 
nasadov, drevoredov itd. To delo izvrševali so edino le 
prisiljenci, dočim je dobavo dreves, grmovja itd. razun 
nekaterih ročno nakupljenih reči oddal deželni odbor 
proti zaračunenju po enotnih cenah vrtnarju F. Herzman-
skemu v Ljubljani, kateri je za nasajanje in nadzorovanje 
preskrbel tudi izvežbanega vrtnarskega pomočnika. 

Končna ograja bolniškega posestva pa se je žal 
mogla do sedaj izvršiti le ob cesti od Št. Peterske mit
nice do administracijskega poslopja, ker vsled velike za
mude kamnoseškega konsorcija potrebni podnožni kamen 
še do danes ni popolnem oddan. 

Zaradi potrebe ločitve gotovih bolnikov, kakor za
časno v hiralnici nastanjenih blaznih, infekcijoznih in 
kožobolnih, kakor tudi zaradi bolnikov na opazovalnem 
oddelku, treba je bilo na bolnišničnem posestvu napra
viti zase ograjene, poleg dotičnih poslopij, oziroma od
delkov ležeče vrte. Istotako sta bila upravitelju in kon
trolorju odkazana v porabo vrta, ostalemu prosta stano
vanja imajočemu osebju pa skupaj en, poseben ograjen 
vrt. Planiranje in naprava vrtov izvršeno je bilo sicer v 
glavnih rečeh preteklega leta, vendar pa ne do dobrega. 
Uzrok temu so, kakor uže omenjeno glede ograje in na-
saditve žive meje, deloma zelo zamudne oddaje od strani 
podjetnikov, deloma pa tudi za delo na prostem jako 
neugodne vremenske razmere preteklega leta. 

Leta 1896. se je med drugim morala tudi popol-
niti razsvetljava s tem, da se je omislilo več novih sve-
tilnic, katerih potreba se je pokazala po dosedanji skuš
nji. Za te inštalacije kupil se je le potreben materijal 
pri tvrdki Siemens & Halske, dočim je montiranje pre
skrbel nastavljeni mašinist sam. 

Končno se mora omeniti še odprava nedostatkov, 
ki so se v prvem letu pokazali pri kurilni napravi in 
ki jih je tvrdka Briickner & Comp. odstranila večinoma 
ob svojih stroških. Glavno delo prouzročilo pa je to, da 
se je blizo 350 parnih peči moralo narazen vzeti in 
zopet sestaviti, ker se je v prvi zimi pokazalo, da na 
večih krajih puščajo. 

Kar se tiče finančnega uspeha bolnišnične zgradbe, 
dovolil je visoki deželni zbor v raznih minolih zasedanjih 
na račun stavbinskega zaklada z vštetim gori omenjenim 
zneskom 4800 gld. vred, ki se je za opravo dovolil bol
nišničnemu upraviteljstvu, vsega vkup kredit v znesku 
697.370 gld., čegar zadnji obrok v znesku 15.000 gld. 
zapade koncem t. 1. Od tega kredita izplačal se je do 
sedaj vpoštevaje vse na račun stavbe zaračunjene stroške 
vkupni znesek 638.690 gld. 561/«, kr. 

Natančne končne podatke o vkupnih stroških bol
nišnične zgradbe pa bo zamogel deželni odbor šele v pri
hodnjem rednem zasedanju predložiti visokemu deželnemu 
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zboru, ker se bo končni sklep obširnega in zamudnega 
obračuna Tršil šele v prihodnjih tednih ter se mora isti 
vrh tega pregledati še potom kolavdacije. Toliko pa je 
gotovo, da bo razpoložljivi kredit z malimi diferencami 
bržkone zadoščal za do sedaj izvršena dela in pa za ona 
ki se še izvršijo ter, da se še na 1897. leto odpadajoči 
ostanek kredita v znesku 53.879 gld. 43y2 kr. ne bo 
popolnem porabil, ker tvrdka Briickner in pa akcijska 
družba za svoja dela pri kurilnih napravah z zneskom 
približnih 13.000 gld. z varščino vred jamčite še čez 
zimo 1897/98 1. (Dalje sledi) 
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Obrtnija. 

Nova deželna bolnica. 
(Dalje.j 

Preidoč na drugi del poročila: na skušnje, ki so 
se pridobile v raznih ozirih glede tehniških inštalacij in 

vršbe sploh tekom prvega leta, odkar se je otvorila de
želna bolnica, se mora pred vsem povdarjati, da se niti 
administracija in gospodarjenje niti vršba tehniških na
prav že danes ne nahaja v takem stanji stanovitnosti, da 
bi bilo opravičeno izreči končno razsojo o vseh obsto
ječih razmerah. Vsa naprava je zdaj v različnih smerih 
še v stadiji poskusov in dopolnil ter se še vedno po
udarja, kako bi se vsa vršba kolikor mogoče ekonomično 
uredila. Stroški vzdržavanja in vršbe se v marsičem še 
vjemajo z napravami in nabavami, ki se plačujejo iz 
stavbinskega zaklada, tako, da je natanko pravilna lo
čitev istih težko mogoča. Vsekako pa se v obče sme 
vzeti, kakor se bo razvidilo iz dotičnega računskega 
sklepa, da v pretečenem letu za vršbo tehniških inšta
lacij narasli stroški ne bodo dosegli v to svrho prora-
čunjenega zneska, čeravno je bila na 130 vagonov izra-
čunena poraba premoga prekoračena za približno 20 va
gonov, torej za okroglih 2000 gld. 

Priznati se mora, da je porabo premoga 150 va
gonov v preteklem letu s stroški okroglih 15.000 gld* 
na prvi pogled smatrati za jako veliko, če tudi se je s 
tem preskrbovala kurjava vsega zavoda, dalje razsvetljava, 
pranje in sušenje, razkuževanje, kuhinja, pripravljanje 
gorke vode za kopeli in umivalne mize itd. Zaradi tega 
bi bilo pač umestno, baviti se nekoliko natančneje s tem 
predmetom. 

Najvažnejše vprašanje, na katero se mora tu odgo
voriti, je pač to: je-li veliko množino porabljenega pre
moga prouzročal vpeljani kurilni sistem in če bi se bil s 
prostejšim, primitivnejim načinom kurjave, pripravljanja 
gorke vode, kuhanja in pranja itd. dosegel ugodnejši 
uspeh, ali če je velika poraba kuriva posledica velikosti 
naprave in kolikosti izvršenega. To vprašanje se da re
šiti le na ta način, ako se s stroški pri obstoječi novo
dobni kurilni napravi primerjajo verojetni vršbeni stroški 
kurjave pri uporabljevanji navadnih peči, potem stroški 
do sedaj običajnega kuhanja, pranja itd. 

Če bi se bile v novi deželni bolnici vpeljale navadne 
peči, trebalo bi, če bi se namreč v vseh paviljonih ku
rilo ravno toliko prostorov, kakor sedaj, postaviti v po
sameznih paviljonih sledeče število peči: 

1.) administracijsko poslopje 16 peči 
2.) kirurgiški paviljon 77 „ 8 peči za kopeli 
3.) medicinski „ 86 „ 12 „ „ „ 
4.) dermatologiški „ 30 „ 3 „ „ „ 

5.) porodnic , H• . j I | i a i ^ m 

6.) ginekoligiSki , 22 , I ! J ^ " " " ^ L 
I 1 štedilno ognjišče 

7.) okulietični „ 28 „ 2 peči za kopeli 
8.) iniekcijski „ 18 , 2 „ „ „ 
9.) hiralnica „ 32 „ 4 „ „ 

10.) mrtvašnica „ 4 „ 
11) kuhinjsko poslopje (brez 

glavne kuhinje, perilnice 
in sušilnice) . . . . 30 „ 1 „ „ „ 



12.) hlev . 2 , M fdi lno ognjišče 
) 2 desinfektorja 

13.) hiša za stanovanja urad- )2 peči za kopeli 
nikov 12 „ j 2 štedilna ognjišča 

14.) hiša za stanovanja slug 6 „ 4 „ „ 
Vsega vkup bi bilo torej treba 375 peči, 37 peči 

za kopeli, 9 štedilnih ognjišč in 2 razkuževalna aparata 
brez glavne kuhinje, brez perilnice in sušilnice. Če se 
torej vzame, da se kuri na leto po 210 dni (1896. leta 
kurilo se je 228 dni) in če se računi, da se mora na 
dan v vsaki peči najmanj 2krat zakuriti, in da se pri 
tem porabi le po 12% premoga ne vštevaje drv, ki jih 
je treba za podkuritev, pokaže se, da se za 375 dni in 
za kurilno dobo 210 dni potrebuje 375 X 12 X 210 = 94*5 
vagonov premoga. Pri tem se mora povdarjati, da z 
ozirom na prosto stoječa poslopja, pri kojih se izgublja 
veliko gorkote, potem z ozirom na velike prostore z 
3 90—420 m visočine, dalje z ozirom na velika okna in 
na večkratno prenovitev zraka z ventilacijo, poraba pre
moga po 12 kq na dan za vsako peč gotovo ni previsoko 
računjena. (Dalje sledi.) 
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Obrtnija. 

Nova deželna bolnica. 
(Dalje.) 

S temi 94*5 vagoni pa bi bila preskrbljena šele 
kurjava. K temu pa pride še kurivo za 37 peči za ko
peli, 9 štedilnih ognjišč in 2 razkuževalna aparata, torej 
skupaj za 48 peči, katere bi se skozi celo leto vsaki 
dan morale kuriti in za katere bi se, če se za vsako 
peč na dan vzame zopet le po 12 kg premoga, potrebo
valo na leto 4 8 x 1 2 x 3 6 5 = 21*02 vagonov. Tudi ta 
množina brezdvomno ni previsoko izračunena, če se glede 
peči za kopeli pomisli, da bi se moralo na dan pripra

viti najmanj 50, na leto torej čez 18.000 kopeli ter da 
se za štedilno ognjišče navadnega gospodinjstva potrebuje 
na dan najmanj 12% premoga. 

Oba razkuževalna aparata pa se z navedeno mno
žino premoga po 12% na dan pač ne moreta vporab-
Ijevati ter sta se le zaradi zravnave s to množino vzela 
v račun. Za kurjavo, pripravo kopeli, razkuževanje za 
one peči, ki se že zdaj s kurivom zalagajo, to so namreč 
štedilna ognjišča uradnikov in slug in ki potrebujejo na 
dan po 13—20 kg premoga, torej več kot pa se je vzelo 
za podlago računu, potrebovalo bi se torej pri navadnih 
pečeh previdoma po 94*50 + 21 00 = 115*5 vagonov 
premoga. Pri tej množini premoga pa se ni še oziralo 
na porabo premoga za kuhinjo, perilnico, sušilnico pe
rila, za napravljanje potrebne gorke vode v vseh bol
niških paviljonih in končno za električno razsvetljavo. 

V parni kuhinji kuha se vsaki dan poprečno za 
približno 450 oseb (300 bolnikov, 50 blaznih in več kot 
100 sester, poslov itd.) in sicer v 13 kotlih, ki se ku
rijo s parom, s približno 200—15 litrov vsebine, 1 parno 
ognjišče za segrevanje in 1 namizno ognjišče, kjer se 
peče pečenka in močnate jedi, z dvema direktnima ku
rilnima napravama. Za zadnje omenjeno ognjišče, v ka
terem se kuri na dveh krajih in na katerem se v pri
meri s 13 velikimi kotli najmanjši del vseh jedil pri
pravlja, potrebuje se vsak dan poprečno 95 kg premoga, 
ki se po dvakrat na teden v skladišču za premog vaga 
in oddaja, če bi se za 13 velikih kotlov, v katerih se 
kuha večina vseh jedil, kurilo tudi direktno na 13 krajih, 
se sme pač prav zanesljivo trditi, da bi se glede na ve
liko število oseb in glede na to, da se v kuhinji kuha 
od jutra do večera, kakor tudi glede na množino po
trebne gorke vode, ki se zdaj s parom greje, v kuhinji 
na dan gotovo porabilo najmanj po 400 kg premoga, torej 
na leto 365 X 400 = 14 vagonov. 

Na sličen način se more dokazati, da bi se za 
slučaj, če se opusti sedanje pranje in sušenje s parom, 
potrebovalo za primitivno pranje in sušenje perila z ne
posredno kurjavo za 450 oseb, nizko računjeno, na dan 
po 150% ali na leto 5*5 vagonov premoga; saj se še 
celo za malo perilnico v prisilni delalnici potrebuje na 
leto 20 sežnjev drv in 3 vagone premoga. 

Dalje se mora uvaževati, da je zdaj v vsakem po
slopji parni gorki vodovod, iz katerega je omogočeno na 
84 mestih (pipe, umivalne mize) vsikdar za razne na
mene odvzeti gorko vodo. Če se za morebitno priprav
ljanje take gorke vode z neposredno kurjavo računi za 
vseh 8 poslopij, v katerih je zdaj napeljana, skupaj le 
100% premoga na dan, pokaže se letna potrebščina 35. 
vagonov, katera množina pa bi se gotovo morala sma
trati za minimalno. 

Iz dosedaj navedenih podatkov, ki so se prej pre
nizko kot previsoko izračunih, se razvidi, da bi se po
trebovala pri novi deželni bolnici, če bi ne bila vpeljana 
osrednja kurilna naprava in ž njo v zvezi stoječe inšta
lacije razen električne razsvetljave, in če bi bilo mesto 



tega za kurjavo, napravljanje gorke vode, kuhinjo itd. 
skrbljeno na primitiven način, vsako leto nastopna mno
žina premoga in sicer: 
1.) za kurjavo 94*5 vagonov, 
2.) za kopeli, razkuževanje in mala šte-

dilna ognjišča 21 „ 
3.) za glavno kuhinjo 14 » 
4.) za pralnico in sušilnico . . . . 5 5 „ 
5.) za pripravljanje gorke vode za razno 

porabo 3*5 „ 
vkup . . . 138*5 vagonov. 

Če se k temu prišteje še ravno toliko premoga, kar 
se ga sedaj vsako leto potrebuje za električno razsvet
ljavo deželne bolnice, prisilne delalnice in Leonina, namreč 
36 vagonov, porabilo bi se pri sicer enakih okolščinah 
pri navadni kurjavi 174*5 vagonov premoga. 

Ker pa se je v preteklem letu za osrednjo vršbo 
vseh, že večkrat naštetih inštalacij porabilo le 150 va-

9 

gonov premoga, se pač mora pritrditi, da parna vršbena 
naprava glede na velikost bolnice in na množino storje
nega ni neekonomična z ozirom na porabo premoga, 
kakor visoka se ta tudi vidi. 

Pa tudi v drugih ozirih se pokažejo gospodarstvene 
koristi. Ako bi se osrednja kurjava ne bila vpeljala in 
bi se bile za kurjavo postavile navadne peči, za priprav
ljanje vode za kopeli pa navadne kopelne [peči, in če bi 
se bile dalje tudi kuhinja in perilnica napravile na na
vaden način, potrebovalo bi se bilo, kakor se razvidi iz 
navedene sestave, za celi zavod 375 peči in 37 peči za 
kopeli. Če se vpošteva čas, ki se potrebuje za donašanje 
kuriva, dalje za to, da je treba 2—3krat na dan zaku
riti, prikladati, snažiti peči, odnašati pepel itd., pač ne 
bo preveč, če se za zimske mesece računi za poprečno 
vsakih 25 peči en kurjač. Za strežbo 375 peči moralo 
bi se torej za tukajšnjo, 7 mescev trajajočo kurilno dobo 
nastaviti najmanj 15 kurjačev, ki bi z 80 kr. dnevne 
mezde zaslužili v 210 dneh okroglih 2520 gld. Za pri
pravljanje gorke vode za kopeli in kar se je še v druge 
svrho potrebuje, morale bi biti v službi za vseh 7 bol
niških paviljonov, skozi celo leto — nizko računjeno — 
4 delavne moči, kar bi na leto prouzročilo zopet 1200 gl. 
stroškov. 

Pač pa se mora pri tem računu vsekako ozirati 
tudi na to, da bi se dal od zgoraj navedenih stroškov 
2520 gld. in 1200 gld., skupaj 3720 gld. vsled izdatne-
jega izkoriščenja delavcev prihraniti jeden del; vsekako 
pa bi se za kurjače moralo računiti najmanj 2000 gld. 
in eventuvalno še daljnih 1500 gld. za strežbo električne 
razsvetljave, skupaj torej znesek 3500 gld.; poslednja pa 
bi se potem bržkone ne bila vpeljala. V primeri s seda
njimi stroški za osebje pri strežbi cele kurilne naprave 
(1 mašinist, 2 kurjača in 2 pomagača) s skupaj 2280 gl., 
pokaže se torej pod tem naslovom na prid osrednji kur
javi manjša potrebščina za 1220 gld. 

(Dalje sledi.) 
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Obrtnija. 

Nova deželna bolnica. 
(Dalje.) 

Končno se mora omeniti še jedna točka, ki bi se 
za slučaj kurjave z navadnimi pečmi nasproti sedanji na-
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pravi prav znatno pomnožila, in to je dimnikarsko delo, 
katero velja zdaj 120 gld. na leto, sicer pa bi težko manj 
kot 11—1200 gld. znašalo. 

Če se torej uspehi sedaj podanega računa o po
trebščini vršbe pri eventuvalno vpeljani ter dosledno iz
vršeni navadni kurjavi še enkrat ponove, pokaže se, da 
bi se za ta slučaj 
1. porabilo približno 25 vaganov premoga več, kar znaša 

po 100 gld . 2.500 gld. 
2. stroški za strežbo znašali bi več . . . 1.220 „ 
3. plačilo dimnikarju več za 1.000 n 
stroški vršbe znašali bi torej pri teh naslovih 

skupaj za 4.720 gld. 
več kakor pri sedaj vpeljanem sistemu. 

Če se dalje primerjajo tudi drugi vršbeni in vzdr
ževalni stroški v obeh slučajih, pokažejo se isto tako ugodni 
uspehi. 

V stvari sami pa je ležeče, da morajo biti kurilne 
naprave v vseh poslopjih, — katere bivstveno ne obstoje 
iz drugega kot iz železnih vlitih in kovanih cevi in iz 
nekaj zaklopnic, in katere cevi so razpostavlje k večjemu 
temperaturi 110° in po katerih se preteka par z 1—11/2 
atmosfernim pritiskom, veliko bolj terpežne kot vse druge 
peči, ki bi se bile morebiti postavile. Isto velja tudi o 
parnih kotlih, kateri so pri pravilnem ravnanji, ker ne 
trpe veliko, najmanj po 15 let brez večjih poprav ra
bi jivi ter jih pred 25—30 leti menda ne bo treba z no
vimi nadomestiti. 

Nekoliko manj ugodna pa je stvar pri strojih v pe-
rilnici, sosebno še glede obeh hitrobežnih strojev (motorjev) 
pri napravi za električno razsvetljavo. To pa so sestavine 
primerno nizke cene napram celotni napravi tako, da se 
vkljub še nedostatni izkušnji ne trdi preveč, ako se vzame, 
da bode vzdrževanje centralne kurjave s ozirom na sča
soma potrebno zameno posameznih delov, na leto stala 
k večemu 800—1000 gld. več. kakor kurjava priprostega 
zistema. Pa tudi taka veča potrebščina, katera z večine 
ne bode vsako leto nastopila, ampak reprezentuje le po
kritje za potrebne nove priprave, ki nastanejo še le čez 
leta, nikakor ne paralizuje drugih nižjih troškov centralne 
kurjave v deželni bolnici, ako bi bila primitivno napra-
vljenja. Po tem popolnoma stvarnem predvarku se pride 
do prepričanja, da bi bili, opustivši ta zistem, vsakoletni 
troški za kurjavo in pripravljanje gorke vode itd., gotovo 
za 1—2000 gld. večji. S tako vsoto se pa lahko vsaj de
loma, če ne vse, pokrivajo obresti večje nabavne glavnice 
za centralno kurjavo. 

Ako se še vpošteva, da se bode dalo, kakor je pri
čakovati, letne troške vse bolniške instalacije, osobito 
glede porabe premoga v bodoče nekoliko še zmanjšati, 
ker se je preteklega leta mnogo kuriva porabilo za ga
rancijske poskušnje kotlov, poskušnje glede trpežnosti ku
rilnih naprav in z drugimi premogom itd. in ker slednjič 
tudi vsa poslopja niso bila do dobra presušena, se smelo 
lahko prizna, da je letna sicer visoka potrebščina v soglasji 
z velikostjo zavoda in kolikostjo zavoda dela in da bi se 

zavoda, ker se je zgradil po paviljonskem zistemu, skoraj 
ne dalo misliti brez centralne kurjave. 

Vprašanje je le, če je uvedeni zistem kurjave v de
želni bolnici edino pravi, če se ni predaleč seglo s cen
tralizacijo in če morebiti ni bilo mogoče, po parni kurjavi 
z nizkim pritiskom v vsakem poslopji kaj boljšega v vsakem 
oziru doseči. Razpravljaje to zadevo treba vzeti za podlago 
stanje kurilne tehnike iz leta 1892., katero je bilo vsled 
neumornega napredovanja te tehniške vede dokaj drugačne, 
je mimo današnjega. Takrat veljal je v deželni bolnici 
uvedeni zistem ob sicer jednakih razmerak za najprikla-
dnejši; da se je za dve v isti dobi zgrajeni bolnici v 
sosednih deželah (v Zagrebu in Celovcu) vsprejel isti 
zistem, vendar že z nekaterimi naprednimi izboljšavami. 
Za varčen in primerno nedrag velja ta zistem pri stavbi 
še danes, akoravne precej zaostaja za decentralizovano 
parno kurjavo z nizkim pritskom glede prikladnosti in 
jednakomernosti dosežne temperature in glede lažje re
gulacije. 

V obče se mora priznati, da uvedena kurilna na
prava vrlo deluje. Nedostatki v prvi zimi, osobito nedo-
statna kurilnost v infekcijskem oddelku, v administra
tivnem poslopji in okulističkem paviljonu so odpravljeni, 
ter je v celem zavodu le 4—5 sob, ki zaustajajo gledš 
toplote posebno ob mrzlih in veternih dneh za 2—3° R 
pod normalom. Veliko več pa je prostorov, v katerin to
plota normal presega, kar posamezniki hvalijo, drugi p i 
grajajo. Gotove se pa ne da doseči, da bi se v istem po
slopji vsi prostori z jednakimi sredstvi in v istem času 
jednako razgreli. Ako se v tem slučajo pri prostorih, ki 
se lažje segrejejo, parne peči pravočasno na zapro, se 
razgrejejo prehudo na škode drugim neugodneje ležečim 
prostorom. Vzrok prehudemu segrenju. katero upliva se
veda tudi na porabo premoga, tiči izključno v nedostatni 
regulaciji kurjenja. Proti lanski zimi opaziti je tudi v tem, 
oziru precejšen napredek, vsled česar je pričakovati, da 
se v bodoče, kadar se kurjači bolje izurijo v kurjavi, do
sežejo ugodneji vspehi. Razume se, da vplivajo pri tem 
tudi zunanja temperature in druge okoliščine, kakor burja 
itd. na dolgost časa, v katerem se paviljoni kurijo, kaj 
izdatno. Čisto naravno pa je, da je dognati pravo dobo 
vsakdanje kurjave le potom poskušenj, vsled čeear se po 
tej strani še dandanes greši, ker manjka izkušnje. Ti od
pravljivi nedostatki in pa tu in tam nevzdržnost parnih 
peči so jedine pomanjkljivosti; sicer je kurjava povoljna 
ter se sme pričakovati, da se taista v bodoče spravi na 
stopnjo, ki se da sploh doseči. 

Kar se tiče, druzih s centralno parno kurjavo' zdru
ženih vpeljav v deželni bolnici, se najprvo omenja, da 
parna kuhinja dobro služi, samo da je v kuhinji po zimi 
preveč parnega vzduha, po leti pa preveč vročine. Temu 
nedostatku prišlo se bodo kmalu v okom na ta način, da 
se bode napravil zračnik, ki ga bo gonil vodovod ali pa 
y2 konjske sile močan elektromotor. Perilnica služi od 
meseca junija pr. 1. brez spodtike in so usmiljenke z isto 
prav zadovoljne. V njej delujoče osobje ume že dobro po-



slovati s stroji. Grajati bi se pač smelo to, da se strojev 
ne rabi zadostno in umno, kateri se vsled nepravilnega 
ravnanja gonijo prazni in po nepotrebnem. Sušilnica za 
perilo, razkužilnica kakor tudi segrevalnica vode za kopel 
in napeljava gorke vode služijo dobro in se o istih ne 
čuje pritožb. 

Isto velja o električni razsvetljavi v bolnici, prisilni 
delalnici in v Leoninu. Ta deluje, odkar se je vpeljala, 
brez zadržkov, ter je radi vsestranske všečnosti prava do
brota zavodu. Poraba premoga znaša po jednoletnem po
prečnem preračunu na T20 kg. = 1*2 kr. za ompe-
reuro, tako da potrebuje jedna žarnica 16ih sveč za 0'6 
kr. premoga. 

Razsvetljave se pa dosti več potrebuje, kakor se je 
preje računalo, ker izmed okroglo 1100 vpeljanih svetilk 
gori za časa največe potrebe istodobno nad 660—700 
svetilk, za časa najmanjše svečave, tako od 12.—4. ure 
po noči, še 270—300 svetilk. 

Akumulatorna baterija se radi velike svečavne porabe 
za navadno ponočno razsvetljavo ne rabi in sicer za to 
ne, ker je ta za nepričakovano celoročno svečavo pre
majhna, sicer je pa tudi redna razsvetljava z akumula
torji z ozirom na posebne razmere v deželni bolnici dražja, 
kakor neposredna razsvetljava. Naprava akumulatorne ba
terije bila pa je neobhodno potrebna, ker je še le od iste 
dobila razsvetljava z ozirom na razne ovire strojne vršbe 
zaželjeno in zadostno smelo podlago. Za oddajo električnega 
toka plača prisilna delalnica na leto 1200 gld., Leo-
nimum pa okoli 650 gld. bolniškemu zakladu. Poslednji 
znesek določil se je ter se plačuje temeljem elektriškega 
števca in po razmeri dejanske porabe, za prisilno delalnico 
pa se je odškodnina še pred otvoritvijo naprave povprek 
proračun ila, a treba bi jo bilo po dosedanji izkušnji po
višati. (Dalje sledi.) 
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Obrtnija. 

Nova deželna bolnica. 
(Konec.) 

Končojuč tehnični odstavek tega poročila, omeniti 
je glave cele vpeljave v deželni bolnici t. j . naprave 
kotlov. Trije večji parni kotli po 112 m2 kurilne ploskve 
kupili so se od alpinske montanske družbe, katera 
je jamčila ob prevzetji dela, pri kotlovski napravi za 
učinek 70%, odnosno pri porabi Trboveljskega premoga 
za 1 kg = 4 kg para, in pri Fohnsfdorfskem premogu pri 
1 kg = 5 kg para. Pri dne 24. in 25. junija pr. 1. vr-
šivšej se garancijskej poskušnji, h katerej se je pozval tudi 
član družbe za poskušnjo zavarovanja parnih kotlov seje 

pokazalo, da daje kotlevna naprava, kurjena s Trboveljskim 
premogom, 39 kg para, in s Fohnsdorfškim 6 kg para na 
1 kg premoga. Glede na tak povprečno dober uspeh 
je deželni odbor brez pomisleka končno prevzel kotle. 

Kakov premog da naj se rabi za kurjavo kotlov v 
deželni bolnici, se ni še končno veljavno določilo. Pri 
omenjenem garancijskem poskusu se je sicer pokazalo, 
da ima po surovih poskusih Fohnsdorfski premog boljše 
uspehe, kakor Trboveljski ali celo Buchbergski, s katerim 
se je tudi poskušalo. Ker pa je cena Fohnsdorfskem pre
mogu po novem letu poskočila, je umestno, da se tudi 
radi tega še poskusi nadaljuje ter se bode mej drugim 
poskušalo tudi z angleškim premogom. O dosihmal ra
bljenem Fohnsdorfskem premogu se še pripomni, da pro-
vzročuje zelo močan in valeč se dim. 

Da se odpravi ta nedostatek, kateri neprijetno vpliva 
za deželno bolnico in celo okolico, napravili so se načrti, 
naslanjajoči se na to, da je treba napeljati prepih izpod 
kuriščne brane. Po izreku pristojnih veščakov se sicer 
po takih, dim odvajajočih sredstvih kadenje kolikor toliko 
zabrani, toda na kvar gorilnemu učinku. Glede na raz-
merno male troške za vzidavo tacega razdimeža, ki bi 
stal za vsak kotel 180 gld., utegne se izplačati, da se 
poskusi ž njim vsaj pri jednem kotlu. 

Končno se še opomni, da se je v deželni bolnici 
poraba vode zmanjšala, kakor je bilo pričakovati, od okoli 
250 m3 na dan na povprečnih 150 m3, tako da so se 
vsled ustrežljivosti mestne občine ljubljanske, katera je 
ceno za 1 mz znižala za 5 kr., letni troško za vodo zmanj
šati od 5500 gld. na okoli 2800 do 2900 gld. 

IL 
S klepom visokega deželnega zbora z dne 9 julija 

1. 1896. naročilo se je deželnemu odboru, da z redom 
usmiljenih sester radi preskrbo vanj a režijskih potrebščin 
in bolniške hrane v deželni bolnici, porodilnici in hiral
nici sklene novo pogodbo, ter se pri tem drži 
nastopnih načel: odškodba za režijo za bolnika na dan 
mora se razmerno z manjšim opravkom znišati; pri do
ločitvi tarifov za hrano vpoštevati je, da odpadejo redu 
troški za kurjavo in razsvetljavo ter kuhinjo; znesek, ki 
odpade pri naročitvi pijač, ker leži nova bolnica izven 
užitninske črte, naj se zračuni in odbije. Nadalje so do
ločbe nove pogodbe glede obračuna od one dobe mero-
dajna, ko se je zvršila preselitev v novo bolnico. 

Na podlagi tega sklepa vršile so se med deželnim 
odborom in redom usmiljenih sester dolgotrajne in ob
sežne ter sme se reči jako težavne ustne in pismene ob
ravnave, katere so bile končane dne 28. septembra 1896. 
1. pod štev. 8540 s tem, da se je sklenila nova pogodba. 
V koliko sme dežela zadovoljna biti z določbami te 
pogodbe, pokazala bode zanesljivo še le izkušnja, pač 
pa je deželni odbor uverjen, da se v sedanjem času 
in ob obstoječih razmerah ni dalo doeeči ugodnejše po
godbe. 

Z ozirom na vodila, .podana deželnemu odboru, na
vajajo se nastopne določbe nove pogodbe. 
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Odškodba za režije od bolnika na dan znižala se 
je v oddelkih bolnice za III. razred od 14y2 na 12 kr., 
v II. razredu od 38 na 34. kr, in v I. razredu od 65 
na 61 kr. 

Ti postavki ali bolje rečeno postavek za III. razred 
je po svojem bistvu odločilen pri plači celotne vsote, 
v obče su se po razmeri tu navedenih postavkov uredile 
tudi cene za ostale oddelke. 

Jedini ceniki preračunali so se vsi po novi metrični 
meri in uteči tako, da se je pri vsaki porciji, ker od
pade kurjava in svečava v kuhinji, odbilo po 02 kr. 
Nadalje so se nekatere porcije radi spremenjenih razmer 
v ceni znižale in le v posameznih slučajih za nekoliko 

zvišale. 
Na okoliščino, ki tudi vpliva na troške režije in 

hrane, da leži namreč novi zavod izven ljubljanske uži-
tninske črte, oziralo se je v pogodbi z določbo, po kateri 
se pri letnem računu sošteje iz mesečnih računov mno
žina porabljenih, užitnini zavezanih stvari, od istih izra
čuni užitnina. ter od računske terjatve odbije. 

Rok, od katerega se z redom usmiljenih sester 
prične obračun po novi pogodbi, določilse je s 1. novembrom 
1895. leta. 

O druzih važnih spremembah pogodbe z dne 28. 
septembra 1. 1896. dostavlja se še to le: 

Za vsako pogrebno vožnjo plačuje se razun letnega 
pavšala 200 gld. mesto dosedanjih 3'5 gld. sedaj le 2-5 
gld. Vratarja nastavlja in plačuje dežela. Malenkostne 
potrebščine za zdravnike na oddelkih (obvezila, flanel, 
gips, milo, špirit), katere je prej proti posebnemu zara-
čunu preskrbljeval red, preskrbuje sedaj upraviteljstvo 
bolnice. Za razne poškodbe tehnične oprave zavoda, o 
katerih se dokaže, da jih radi nepravilne rabe poškoduje 
bolniško strežajsko in službeno osobje, odgovoren je red 

usmiljenih sestra. 
Kar se tiče koncem navedenega deželnozborskega 

sklepa z dne 9. julija 1896. 1. deželnemu odboru pogojno 
danih naročil, da naj se uvede v novi bolnici uprava v 
lastni režiji, dana bode prilika tedaj visokemu deželnemu 
zboru staviti primerne nasvete, kedar se bode mogla izreči 
o uspehe nove pogodbe zanesljiva sodba, in sicer če ta 
ne bo za deželo ugodno. 

III. 
Prilaga se še kakor lanskega leta izkaz o troških 

in dchcdkih za stavbo nove deželne bolnice od leta 1890. 
do konca leta 1896., po katerem iznašajo vsi troški do 
tega časa 638.690 gld. 56y2 kr. tako, da preostaja v 
primeri s skupnim kreditom v znesku 697.370 gld. pri-
četkom 1. 1897. na račun stavbenih troškov še znesek 
58.679 gld. 43 l/a kr. na razpolago. 


