
Ob dnevu žena
Dan žena! Dan, ki ie posvečen ženi in materi po vsem svetu.;- 

S spoštovanjem gledamo na vas žene, ki ste se borile ob rami naših . 
hrabrih junakov za svobodo in naš vsakdanji kruh, ki ga režete 
svojim otrokom. S ponosom in občudovanjem pa gledamo na vas 
žene, ki skrivate bol in trpljenje nad izgubo svojih dragih. Kako se 
je treba odreči zadnjemu grižljaju kruha, kako pomiriti otroški jok, 
kako je iti jutrišnjemu dnevu nasproti — vse to zna samo žena — 
mati! '

Nismo se zastonj borile za enakopravne pravice. Od žene-sužnje 
je clanes naša žena enakopraven član družbe, čeravno <je še tisoče 
in tisoče žena, ki trpijo nasilje in so priznane kot manjvredno bitje. 
Morda bo trajalo še dolgo vrsto let, da bodo take žene enake nam, 
ki smo si v naši novi domovini tako pravico že pridobile Kako lepo 
bi bilo, če bi vse žene sveta imele tako pravico, da bi lahko pre
prečevale umazane vojne, spletke in nasilja ter v miru in ljubezni 
nadaljevale in predle nit potomstva na tem malem zemeljskem pla
netu. Kako čudovito bi bilo skupno sodelovanje vseh žena, ■ brez 
ozira na raso ali politično miselnost.

Če bi žene imele več besede na sejah in konferencah višjega 
nivoja, sem prepričana, da bi tudi nekatere stvari lažje reševali, 
ali pa vsaj nekatere probleme omilili. Tako pa se marsikaj dela »po 
svoji glavi«, ne da bi vprašali za svet žene, ki so pri kakšni štvi :i 
prizadete. Saj imamo tudi žene strokovnjakinje, ki so v svoji stroki 
doma in ki bi morda rade dale svoj predlog, ki bo v prid celotni 
družbeni skupnosti.

V našem podjetju je trenutno zaposlenih 393 žena, od tega 30 
žena — tehnikov in inženirjev. Od celokupnega števila žena je 65 
žena do 25 let starosti. V obratnih svetih in svetih delovnih enot 
so vključene tudi žene, v centralnem delavskem svetu in uprav
nem odboru podjetja jih ni!

V bodoče je treba kandidirati tudi v najvišji organ podjetja žene 
in prepričana sem, da se bodo bolj vključevale v razprave kot pa 
nekateri člani — moški. Kljub temu, da smo veliko gradbeno pod
jetje, v katerem prevladuje »moška sila«, pa vendar ne podcenjuj
mo ženske delovne moči ter ji končno le priznajmo mesto, ki ji 
pripada. Zato ji na ta dan izkažimo vse spoštovanje in pozornost, 
ki si ga s svojim vsakodnevnim preobremenjenim delom tudi za
služi.

Naša prisrčna želja pa je, da se vse žene naše zemeljske krogle 
nekoč dvignejo in osvobodijo vezi, katere jih vežejo tisočletja ter 
vzdignejo svoj glas za mir, svobodo in enakopravnost.
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K današnjemu prazniku pa želim vsem delovnim ženam v pod
jetju še mnogo zadovoljstva in osebne sreče v svojem kolektivu in 
družinskem krogu.

Nuša Piškur

Z uspehom smo zadovoljni, pa če- 
Prav v Sloveniji ni bilo »velikih« 
gradbišč in je moral Gradis tako kot 
druga podjetja to svojo realizacijo 
ustvariti na skoro 180 manjših, ma
lih in celo najmanjših gradbiščih, 
°bjektih, pa do adaptacij za nekaj 
deset tisoč novih dinarjev. Taka raz
drobljenost je tudi zahtevala večjo 
režijo, cepitev kadrov in večinoma 
tudi ni omogočala dobrih cen, pri 
čemer ne omenjamo tudi pri teh de
lih konkurenčnega boja pri prevze
manju del, kar je še bolj znižalo 
ceno.

• Leto 1968 smo uspešno 
zaključili

Lansko leto lahko ocenimo kot 
leto, ko je bilo treba na vseh fron
tah vključiti napore za pridobitev 
del; tako z nizkimi cenami na ostrih 
licitacijah ali pogajanjih, dobrimi 
°dnosi in renomejem v kvaliteti in 
terminih, osebnimi znanstvi, vključ
no stiki z investitorji še pred pri
četkom projektiranja, maksimalnim 
možnim vključevanjem Gradisovega 
biroja za projektiranje in končno v 
nemajhni pogosto pa v odločilni mer 
ni z našo pripravljenostjo in mož
nostmi, da prevzeta dela v čim več
jem obsegu in za čim daljšo dobo 
kreditiramo ali vsaj sokreditiramo.

Kljub vsem tem oviram in teža- 
vam pa so naše poslovne enote v le
tu 1968 uspele in dosegle razmeram 
ustrezne finančne in tehnične uspe
he. Tudi gospodarsko-finančna služ
ba nam je pridobila mnogo del s 
tem. da je kljub splošnemu pomanj
kanju finančnih sredstev uspela naj
ti možnost, da smo mnogo objektov

Opozorilo
Prihodnji številki Gradi

sovega vestnika bomo priložili 
prijave in navodila za upora
bo letnih dopustov v letu 1969.

Prosimo, da to upoštevate, 
ker posebnih ciklostiranih 
navodil ne bomo pošiljali!

v celoti ali vsaj delno kreditirali in 
s tem dobili delo ter ustregli inve
stitorju, ker tega v banki ni dose
gel, oz. mu tega banka ni mogla nu
diti.

• Kreditiranje — »Ponte 
rosso«

Če pogledamo nazaj v leti 1966 in 
1967, so bili investitorji zelo zado
voljni, če smo soglašali, da objekt 
kreditiramo do njegove dovršitve. 
Kasneje so investitorji zahtevali kre
ditiranje na 1—2 leti od dneva do
vršitve, Danes pa so šli investitorji 
še »korak naprej« in najprej objekt 
licitirajo, oziroma zbirajo ponudbe, 
nato zahtevajo kreditiranje na 2—5 
let in v vedno več primerih gredo 
nato še v novo »rundo« in še do
datno skušajo doseči popuste in raz
ne ugodnosti. Zastonj nismo v našem 
žargonu imenovali to rundo »Ponte 
rosso«.

Poleg raznih režijskih grup, cest
nih podjetij in vodnih skupnosti, ki 
vsa posegajo v delokrog in v delovne 
interese naše registracije, imamo še 
vedno 64 gradbenih podjetij, ki ima
jo skoro vsa močno tendenco veča
nja svoje realizacije in so vsa gluha 
za kakršnokoli integracijo. V veliko 
veselje investitorjev se konkurenca 
ostri, vsi ponujajo kreditiranje, se 
tehnično in kadrovsko opremljajo 
itd.

Ker je kreditiranje za investitorje 
najbolj privlačno, so razumljivi naši 
pozivi, naj se kapital našega podjet
ja čimbolj okrepi!

Mnogi investitorji so pri oddaji del 
še vedno pod »nereformskim« pri
tiskom lokalnih faktorjev, ki skrbe, 
da so njihova gradbena podjetja za
poslena in da ne bi eventualno padla 
v breme občinskih blagajn. Na žalost 
teh ugodnosti Gradis ne uživa, saj 
smo za matično občino preveliki, v 
drugih občinah pa nismo »njihovi«.

® Uspešno sodelovanje 
»GAST«

V preteklem letu so Gradis, Pri
morje iz Ajdovščine. Slovenija-eeste 
in Tehnogradnje iz Maribora (nava
jam iih no abecednem redu) sklenili

pogodbo o poslovno-tehničnem sode
lovanju, prvenstveno za področje 
nizkih gradenj. Ta podjetja že koor
dinirajo pri razvojnih službah, pro
jektiranju, nabavah strojne opreme, 
uporabi delavnic in servisov, pri
pravljajo koordinacijo v poslih akvi- 
zacije in druge tehnične komerciale 
in končno tudi pri uporabi finančnih 
sredstev.

Da bi lahko ustvarili sliko udarne 
moči teh štirih podjetij skupaj, na
vajam razpredelnico, ki navaja po 
podatkih iz leta 1967 v prvem stolp
cu vrednost v milijonih N din, oz 
število ljudi za ta štiri podjetja SRS 
skupaj in v tretjem stolpcu procent 
teh štirih podjetij v primerjavi s

Nadaljevanje na 3. strani

Dne 12. 2. 1969 je sprejel pred
sednik Tito delegacijo zveze sindi
katov Jugoslavije. S predsednikom 
slovenskih sindikatov Tonetom Kro
puškom sem se med drugimi ude
ležil tega razgovora, ki je bil na 
Brionih.

Tito je najprej poslušal predsed
nika jugoslovanskih sindikatov Du
šana Petroviča — Šaneta. Nato se 
je začel razgovor, v katerem je Tito 
razložil nekatera glavna stališča, ki 
bodo prevladovala na bližnjem IX. 
kongresu ZKJ.

Dejal je, da doslej še za noben 
partijski kongres ni bilo toliko in 
tako temeljitih priprav kot tokrat. 
Posebej je poudaril, da bodo stali
šča, ki jih bo sprejel kongres, ob

vezna za vse komuniste — za. vsa
kega tisti del stališč, ki jih posamez
ni komunist lahko in mora na svo
jem delovnem mestu izpolnjevati in 
izpolniti. Posebno pomembno vlogo 
je pripisal komunistom, ki delujejo 
v skupščinah.

Nekaj konkretnih stališč bo mor
da zanimalo tudi nas.

V investicijski potrošnji se ne 
predvideva gradnja nobenih novih 
(političnih) objektov. Kar se bo gra
dilo novega, bodo le objekti infra
strukture (ceste, železnice, električne 
centrale, bolnice, šole, stanovanja) in 
pa tisti novi industrijski objekti, ki 
jih bodo finansirala podjetja sama. 
Toda v teh primerih gre bolj za raz- 
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dktua&no
Sklepi občnega zbora 
sindikalnega odbora podjetja

IZKORISTIMO MOŽNOSTI!
Premije za prihranke zaradi racionalizacije 
delovnih postopkov in poslovanja

Večkrat se slišijo pripombe raznih tovarišev v podjetju, da je 
premalo ali pa sploh nikakih priznanj za tiste strokovnjake, ki so 
pripomogli k večji storilnosti s tem, da so predlagali uvedbo novih 
postopkov dela, ki še niso bili uporabljeni.

Delavski svet podjetja je sprejel aprila 1966. leta poseben pra
vilnik o izplačevanju premij za racionalizacije in prihranke z na
menom, da spodbudi strokovnjake v podjetju k stalnemu iskanju 
čim bolj racionalnih delovnih postopkov in sprememb v poslova
nju in da s tem pripomorejo k večji storilnosti ter ekonomičnosti 
in rentabilnosti poslovanja.

Pravilnik podrobno določa postopek za priznanje premije upra
vičencem. Višina premije je odvisna od višine prihranka in gre 
torej za denarno nagrado za opravljeno samostojno ali skupinsko 
strokovno delo oziroma dejanje, zaradi katerega so bili odseženi 
prihranki ali se je preprečila večja škoda.

Tako govori 7. člen, da so delavci premirani za:
1. prihranek pri stroških proizvodnje, če le-ta rezultira iz novih 

izumov ali postopkov, ki še niso uvedeni, ter je predvidena njihova 
široka uporaba v gradbeništvu;

2. prihranek pri stroških proizvodnje v posameznih enotah za
radi uvedbe novih postopkov dela in uporabe novega materiala, 
če predlagana sprememba ni splošno znana ali nima značaja sploš
ne uporabe;

3. prihranek pri spremembi odobrenega načrta, pri spremembi 
postopka dela, določenega pri pripravi dela, prihranek pri uporabi 
novih materialov, vzpostavitev uporabne vrednosti strojev in na
prav, če je to ekonomsko utemeljeno in skladno z ureditvijo pod-

4’ prihranek, ki ga doseže delavec s preprečitvijo škode (požar, 
elementarne nezgode, tatvine, poškodbe in lom strojev in naprav
ter podobno.) , , .,

Višina premije se ugotavlja po doseženem ali predvidenem 
prihranku in sicer na podlagi knjigovodskih podatkov, oziroma 
določi višino upravni odbor podjetja po predhodni presoji posebne 
strokovne komisije, če ne bi bilo mogoče po dokumentih iz knjigo
vodstva ugotoviti prihranek. Podeljuje se posamezniku ali skupini, 
če je bilo več upravičencev in določi pripadajoče premije posamez
nemu udeležencu po ocenitvi vloženega truda.

Kadar gre za izum, ostanejo predlagatelju avtorske pravice
neokrnjene.

Seveda so glede priznanja premije tudi določene omejitve. 
Tako premije za prihranek ni mogoče podeliti, če izvira prihranek 
iz popravka očitne napake, ki jo je dolžan vsak popraviti po de
lovni dolžnosti. Dalje ne sme izvirati prihranek iz poslabšanja kva
litete ali če bi bili opuščeni tehnično varstveni predpisi za varnost 
pri delu, ali če bi moralo podjetje zaradi uvedbe novih postopkov 
in z doseženim prihrankom pri izvedbi, prevzeti določeno material
no odgovornost. Prav tako premije ni mogoče izplačati večkrat za 
isto oziroma enako racionalizacijo.

Upravičenec do premije prijavi, da je s svojim delom ali deja
njem pripomogel k prihranku. Tako pravi pravilnik. Sef enote, 
kjer je upravičenec zaposlen, je dolžan sporočiti svoje mnenje 
komisiji za racionalizacijo skupno z vso dokumentacijo, na podlagi 
katere je mogoče ugotoviti prihranek Ker gre za sorazmerno vi
soke zneske posamezne premije, je prav gotovo potrebno, da se 
prihranki dokumentirajo. Pri ugotovljenem prihranku do 10 mili
jonov starih dinarjev znaša na primer premija 548.000 S din, ka
tero lahko prejme posamezni upravičenec.

Glede na to, da so nekateri včasih preveč skromni in nočejo 
dokazovati upravičenosti do premije za prihranke, ostanejo tako 
skriti, bi bilo prav, da bi neposredni vodja ali član komisije za 
racionalizacijo sprožil postopek, ki je potreben za priznanje denar
ne nagrade, ki je določena po veljavnem pravilniku, če je bil do
sežen prihranek zaradi racionalizacije ali zaradi drugega dejanja, 
za kar je predvidena premija.

Če so bile izrečene pripombe, da se pri nas ne nagrajuje stro
kovnjake, ki so s svojim prizadevanjem in študijem za dosego čim 
bolj racionalnih delovnih postopkov ali drugih dejanj dejansko 
tudi pripomogli k prihranku, bi bilo prav, če bi hkrati ugotovili, 
kje je krivda, da ni bila priznana za takšno delo tudi nagrada, 
ki gre upravičencu po veljavnem pravilniku. Ne moremo mimo 
dejstva, da bi morala komisija za racionalizacije, imenovana od 
delavskega sveta podjetja, izpolnjevati svojo samoupravno dolžnost 
tudi v tem pogledu, da strokovnjaki, ki s svojim delom prispevajo 
več, kot samo toliko, kolikor se šteje za njihovo dolžnost, ne osta
nejo pozabljeni. To naj bi veljalo tudi za vodje služb in enot, da 
spremljajo v tem smislu delo svojih sodelavcev in sami sprožijo 
postopek za priznanje premije, če posameznik verjetno zaradi svoje 
skromnosti tega ne bi storil. Rajk0 Zupančič

Iz poročila o delu sindikalnega od
bora podjetja v pretekli mandatni 
dobi in iz razprave na občnem zbo
ru je bilo povzeto naslednje:

1. Oblika organizacije sindikata v 
podjetju je takšna, da omogoča de
lovanje te organizacije in naj se iz
popolnjuje in dograjuje.

Sindikalni odbor bo tudi v prihod
nje koordinator sindikalnega dela v 
osnovnih organizacijah pri enotah 
podjetja glede enotnih stališč, ki za
devajo podjetje kot celoto in glede 
neposrednega reševanja določenih 
vprašanj, ki zadevajo posamezno ali 
več osnovnih organizacij sindikata.

Sindikalni odbor se bo zavzemal, 
da bo usklajeval interese sindikalne 
organizacije v podjetju z interesi 
sindikalnih forumov na terenu, kjer 
delujejo sindikalne organizacije v 
enotah podjetja. To se nanaša pred
vsem na organizacijska vprašanja in 
iz tega izhajajoče probleme. Pri tem 
bo upošteval načelo samostojnosti 
osnovnih organizacij v enotah pod
jetja. Sindikalno delo je potrebno 
prilagoditi v obstoječi organizaciji 
podjetja tako, da bo sindikalna or
ganizacija delovala kot celota.

2. Sindikalni odbor se bo zavzel, 
da bo uveden demokratičnejši način 
vključevanja članov v sindikalno or
ganizacijo. Za uresničevanje tega 
načela bo vpeljal najprimernejši na
čin sprejemanja članstva v sklopu 
postop'.a za uvajanje v delo po splo- 
nih obveznostih, ki jih ima delovna 
organizacija ob vstopu delavca na 
delo.

Istočasno se bo zavzel, da bo iz
polnjena potrebna evidenca članstva, 
evidenca vplačane članarine in kon
trola nad izvajanjem dolžnosti, ki 
jih imajo s tem v zvezi osnovne sin
dikalne organizacije.

3. Za informiranje članov sindika
ta se bo sindikalni odbor posluževal 
internega glasila »Gradisov vestnik« 
in bo skrbel, da bodo objavljeni 
sklepi, ki jih bo sprejel sindikalni 
odbor in odbori osnovnih sindikalnih 
organizacij.

Izobraževanje sindikalnih kadrov 
je nepogrešljivo za uspešno delova
nje ogranizacij. Sindikalni odbor bo 
sestavil program izobraževanja in 
kontroliral izvedbo programa.

4. Iz razprave je bilo povzeto, da 
odhajajo iz podjetja strokovni kadri. 
Kot vzrok t-zrnu je bilo navedeno 
ovrednotenje delovnih mest na eni 
strani, na drugi strani pa medseboj
ni odnosi, ki ne dopuščajo, da bi mo
gli mlajši kadri pokazati do kraja 
svoje sposobnosti in da bi lahko s 
tem imeli tudi možnosti do boljše 
nagraditve.

Sindikalni odbor bo vplival na 
kadrovsko službo v podjetju, da bo 
redno spremljala delo perspektivnih 
strokovnih kadrov in proučevala 
primernost njihove zaposlitve in na
predovanja. Istočasno bo sindikalni 
odbor skrbel, da se bodo izpolnjeva
la določila že obstoječih samouprav
nih aktov o nagrajevanju in prizna
vanju doseženih uspehov pri delu 
strokovnih kadrov, da bo dosledno

uveljavljeno načelo nagrajevanja po 
delu, vključno z nagraditvijo za ra
cionalizacije in novatorstva ter izu
mov.

5. Ker je bil sedanji pravilnik o 
delitvi osebnih dohodkov sprejet kot 
začasen, bo naloga sindikalnega od
bora, da bo analiziral vzroke, zakaj 
s spremembami pravilnika niso bili 
doseženi predvideni rezultati glede 
razmerja med posameznimi kvalifi
kacijami, oz. delovnimi mesti. Na 
podlagi analize bo preko svoje ko
misije za delitev dohodka sestavil 
predlog za odpravo nesorazmerij.

Nadalje se bo sindikalni odbor za
vzel za izpopolnitev sistema dolo
čanja startnih osnov po vnaprej iz
delani sistemizaciji delovnih mest in 
opis dela na posameznem delovnem 
mestu.

6. Z višino osebnih dohodkov je v 
neposredni zvezi vprašanje pravil
nega vrednotenja del. Sindikalni 
odbor bo aktivno deloval na tem 
področju za uresničenje dogovora o 
vrednotenju dela gradbenih delav
cev. Vplival bo na samoupravne or
gane, da bodo sprejeli ustrezna do
ločila o pristojnosti strokovnih služb,

'ki prevzemajo dela, da bi se s tem 
preprečile znane slabosti na licitaci
jah, ki so v škodo lastnega kolektiva.

Vse bolj pomembni postajajo raz
ni integracijski procesi v izvajanju 
poslovne politike podjetja. Upošte
vati je potrebno razvojni program 
gradbeništva in v splošnem sloven
skega gospodarstva.

Delovanje sindikalne orgrn-zacije 
na področju našega družbenega in 
ekonomskega razvoja mora biti us
merjeno v nadaljnje razvijanje pro
cesa oblikovanja medsebojnih odno
sov na samoupravni podlagi.

Sindikalni odbor bo v oblikovanju 
družbenih in samoupravnih odnosov 
usklajeval nasprotja, ki nastajajo za
radi različnih interesov tako znotraj 
podjetja, kakor tudi drugih subjek
tov na področju družbenega dela. 
Zavzem-ii se bo za sklepanje samo- 
upr-vr 'h in družbenih dogovorov ter 
za d^edno izpolnjevanje teh d-go- 
voron.

7. Kar zadeva delitev dosežene
ga dohodka v poslovnih enotah in 
za podjetje kot celoto, ie ugotovlje
no, da sedanji r~"’in notranje delitve 
dohodka po vnaprej do'očenem de
litvenem razmerju ustreza, ker ie 
stimulativen, zagotavlja ustvarjanie 
materialne baze in izpolnjuje tudi 
načelo delitve rezultatov pos'ovania 
po uspehu dela posamezne enote. V 
smislu tega s stema bo sindikalni 
odbor skrbel, da bodo na podlagi sa
moupravnih dogovorov pos'avljena 
takšna merila delitve, ki bodo zago
tovila potrebno višino sredstev za 
osebne dohodke članom kolektiva in 
za sklade.

8. Skrb za delovnega človeka je 
ena od comembnih nalog delovanja 
sind:kaine organizacije.

Sindikalni odbor bo stalno skrbel 
za izboljšanje življenjskih pogojev 
delavcev podjetja. S tem v zvezi bo 
vplival na organe upravljanja, da se

zadovoljivo uredi vprašanje prehra
ne tistih delavcev, ki si sami ne mo
rejo tega urediti, da se bo pravične 
reševalo dodeljevanje družinskih 
stanovanj oz. odobravanje posojil za 
stnovanjsko gradnjo in da se bodo 
v vseh delavskih domovih in nase
ljih izboljšali pogoji bivanja delav
cev.

Vprašanje urejenosti prehrane na
ših delavcev je v zadnjem času po
stalo zelo aktualno, ker so se v glav
nem opustile delavske restavracij® 
pri posameznih poslovnih enotah, ni 
pa se istočasno pravilno preskrbelo 
nadomestitev za ukinjene restavra
cije pri področnih obratih družbene 
prehrane tako glede kvalitete in ce
ne.

Pri reševanju nastanitve delavcev 
v delavskih domovih in naseljih bo 
sindikalni odbor upošteval priporo
čila RO sindikata gradbenih delav
cev o ureditvi stanovanjskih domov 
gradbenih delavcev, ki so objavljeni 
v posebni publikaciji. Preko svoje 
komisije bo sindikalni odbor stalno 
pregledoval pogoje nastanitve delav
cev.

9. Kar zadeva organizacijo rekre
acije za naše delavce v času letnega 
dopusta, je ugotovljeno, da je to do 
neke mere urejeno. Ni pa urejeno 
vprašanje rekreacije delavcev ob te
denskem odmoru, ko so uvedene 
proste sobote. Organizirati je treba 
razne izlete, športna tekmovanja oz. 
gojitev posameznih športnih panog, 
za kar se bo zavzel sindikalni odbor 
s pomočjo osnovnih sindikalnih or
ganizacij v enotah.

Športno udejstvovanje članov ko
lektiva je še vedno preveč kampanj
sko in se odvija le preko aktivnih 
športnikov ob organiziranih športnih 
igrah gradbincev. Potrebno je po
svetiti več pozornosti, da se priteg
nejo k športnemu udejstvovanju 
predvsem mlajši člani kolektiva in 
uvedejo sistematični redni treningi- 
Ne bi smela izostati vključitev v 
športna društva, ki delujejo na po
sameznih področjih, kjer delajo naši 
delavci.

10. Z življenjskimi in delovnimi 
pogoji sta neposredno povezani tudi 
varstvo pri delu in zdravstvena za
ščita delavca. Skrb za dosledno iz
vajanje določil o varstvu pri delu 
spada tudi v področje dela sindi
kalne organizacije in bo sindikalni 
odbor v tej zvezi vplival na odgo
vorne činitelje v podjetju.

11. Zaposlovanju delavcev v tujini, 
kjer prevzema podjetje investicijska 
dela, je potrebno posvetiti posebno 
skrb. Delavci, ki delajo v tujini, 
ostajajo še naprej člani našega ko
lektiva in jim je treba zagotoviti tu
di samoupravne pravice v ustrezni 
obliki. Zaradi članstva v sindikatu 
je treba urediti za te delavce vso 
potrebno dokumentacijo.

Sindikalni odbor se bo zavzel, da 
bodo za delavce, ki delajo v tujini, 
urejeni življenjski pogoji in da bodo 
redno informirani o delu podjetja in 
sindikalne organizacije, kakor tudi, 
da jim bodo v primerni obliki zago
tovljene samoupravne pravice.

Predpise o varstvu pri delu bi morali 
projektanti bolj upoštevati že v načrtih 
in v predračunih

Zakonodaja iz področja izvajanja 
predpisov o varstvu pri delu je ved 
no strožja in zahtevnejša. Glavno 
odgovornost za izvajanje teh pred
pisov pa prevzema tisti, ki nepo
sredno vodi delo na objektu. To so 
ugotovili na zadnjem seminarju na 
Pohorju naši delovodje. Tako je npr. 
tovariš Špinder dejal, da leži glav
na odgovornost prav na delovodjih, 
ter zato predlagal, da bi morali pred
pise o varstvu pri delu bolj upošte
vati že naši projektanti pri sestavi 
predračunov, kajti dosledno izvaja
nje predpisov zahteva tudi več fi- 
načnih sredstev.

V nadaljevanju tolmačenja zakon
skih predpisov je tovariš Škofič na
nizal vrsto konkretnih podatkov o 
vzrokih in številu nesreč pri delu v 
letu 1968. Med drugim je dejal:

V letu 1968 je bilo pri delu poško

dovanih 407 članov kolektiva. Od
sotnosti zaradi poškodb je bilo 6.694 
dni ali 16.43 dni za vsako poškodbo.

Velika je bila tudi obolelost čla
nov kolektiva. Skupaj je bilo zaradi 
bolezni izgubljenih 48.573 delovnih 
dni. Skupno z nesrečami pri delu 
smo v letu 1968 izgubili 55.267 de
lovnih dni. Če upoštevamo, da zna
ša vrednost delovnega dne 240,00 no
vih dinarjev, smo zaradi bolezenskih 
izostankov izgubili 13,264.080,00 no
vih dinarjev.

Največ nesreč je bilo v Celju, kjer 
se je poškodoval vsak 6,96, v Zalogu 
vsak 7,31, v Kopru vsak 8,35 delavec. 
V obratih je bilo največ nesreč v 
Škofji Loki, slede KO Ljubljana, 
SPO itd.

Zdravniška pomoč je bila iskana 
4.654 krat, ali iskal jo je vsak član 
kolektiva poprečno 1,15 krat.

Za potrebe varstva pri delu je bilo 
v letu 1968 porabljenih 110,431.111 
starih dinarjev, in sicer:

— osebno varstvo 49,909.772
— tehnično varstvo 13,567.306
— okrepčilo 28,460.855
— higiensko varstvo 8,532.788
— prva pomoč 1,993.106
— požarna varnost 2.y,
— raziskave in meritve 638.330
— zdravniški pregledi 3.995,232
— varnostni atesti 521.960
— predpisi in opozorila 175.000
Že iz teh skromnih podatkov j® 

razvidno, da organi delavskega sa
moupravljanja upoštevajo pomemb
nost varnostne službe v podjetju. 
Zato upravičeno zahtevamo od vsa
kega člana kolektiva, da predpise iz 
varstva pri delu dosledno spoštuj®-
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sedanja vrednost osnovnih sredstev 
sedanja vrednost delovnih priprav 
Poprečno vložena obratna sredstva 
krediti in poslovna sredstva . . . . 
lastni poslovni sklad podjetij . . . 
fakturirana realizacija v letu 1967

Število zaposlenih:
delavcev 8000 31504 25°/o
inženirjev 149 454 33%
tehnikov 325 1103 32%
delovodij 297 1059 28 %

inštalirane konjske moči
strojev 66839 119269 56 %

Iz gornjih podatkov je razvidno, 
da je ta skupina (lahko bi jo ime
novali GAST — Gradis—Ajdovščina 
—Slov. ceste—Tehnogradnje) eden 
izmed močnih in perspektivnih po
nudnikov za gradnjo avtoceste Šen
tilj—Gorica. Seveda pa ta skupina 
že sodeluje in bo še sodelovala tudi 
Pri pridobivanju in izvajanju drugih 
del.

Pogodba le skupine omogoča tudi 
razširitev članstva ali pa le začasno 
Pritegnitev drugih podjetij za kon
kretne naloge.

Obstaja tudi možnost, da se GAST 
kasneje spremeni v poslovno zdru
ženje.

Z nekaterimi investitorji imamo 
že pogodbe o poslovno-tehničnem 
sodelovanju ali druge dogovore o 
dolgoročnem sodelovanju, ki nam 
dajejo določene prednosti pri prev
zemanju njihovih del in nam zago
tavljajo kontinuiteto dela pri njih. 
Naša obveznost do njih pa je, da 
imajo prednost pri forsiranju dela, 
Prednost pri dobavi event. deficitar
nih gradbenih materialov za njihove 
objekte in prednost pri kreditiranju, 
Take pogodbe in dogovore imamo 
npr. s Savo Kranj, LIP Bled, Inve- 
sto, Prehrano, Metalko, Slovenija-le- 
som, Zavodom za napredek gospo
darstva Celje itd.

Tudi preko članstva v Ingri, Smel
tu, Tehno-Impexu itd. skušamo pri
dobivati nova dela.

• V drugih republikah 
nismo uspeli

V drugih republikah v zadnjih 
dveh letih nismo imeli mnogo uspe
hov. Sodelovali smo pri 28 licitaci
jah, uspeli pa smo le na petih (ho
tel Pariš, hotel Opatija, hotel Palma, 
vsa tri v Opatiji, kooperacija pri 
TE Plomin in kooperacija pri oblo
gah brežin Donave). Večinoma so 
bile naše ponudbe previsoke, delno 
Pa smo občutili tudi lokalistične 
vplive in odločitve.

Visoko ceno povzroča dejstvo, da 
so naše kalkulativne plače že v Slo
veniji višje od onih v drugih repub
likah. Ko pa gremo s ponudbo v 
drugo republiko, želimo na teh de
lih našim delavcem vkalkulirati višje 
kalk. plače kot doma in zato mora
mo kalkulirati tudi s tem, da mo
ramo lokalno najete delavce nagra
jevati približno enako kot naše. Tu
di so naša naselja, menze, itd. boljše, 
k°t jih kalkulira konkurenca. Ver
jetno smo tudi vajeni graditi solidne- 
je. Vse to zviša ponudbeno ceno. Na 
žalost pa zunaj Slovenije skoro ni 
več specialnih del, ki bi jih konku
renca ne znala ali zmogla in kjer 
s ceno ne bi bilo treba biti konku
renčen. Pojavlja se že vprašanje

Razveseljiva novica
Februarja je Gradis 
Podpisal pogodbe še za nekaj 
večjih del

Z Luko Koper je podpisana po
godba za gradnjo 150 metrov dol
gega obalnega naveza št. V v 
vrednosti približno 1,2 milijarde 
starih din. S preddeli je naša po
slovna enota iz Kopra že začela. 
Jeklene zagatnice in zabijalo iz 
Zahodne Nemčije bodo marca že 
v Kopru.

V »Savi« iz Kranja je rešen na
čin financiranja za objekt »Pneu- 
matikarna III« ter se bodo dela 
v vrednosti ca. 500 mili j. S din 
pričela, brž ko bo to vreme omo
gočilo.

V konkurenci s Projektom iz 
Kranja, Gorenjcem iz Radovljice 
in Slovenija-cestami iz Ljubljane 
je bil Gradis pri delih za razši
ritev tovarne »Elan« iz Begunj 
na Gorenjskem najcenejši-. Naša 
dela v vrednosti okoli 800 milijo
nov S din, ki se krijejo iz posoji
la mednarodne banke, se bodo 
Pričela, ko bo to mogoče, saj je 
treba decembra letos že omogoči
ti pričetek montaže strojev.

V središču Celja smo pričeli z 
f-radnjo poslovne stavbe za »Teh- 
nomerkator«. Tudi ta investicija 
znaša okoli 800 milijonov S din.

Podrobneje bomo o teh objek
tih^ poročali v prihodnji številki 
našega časopisa.

110 280 40%
73 161 45 %

160 423 38%
104 220 47 %
168 504 33%
526 1872 28%

umestnosti naše udeležbe na licita
cijah zunaj Slovenije, ker so stroški 
tendrov, potovanj in porabe časa za 
ponudbe zelo veliki.

Ne glede na to, da stanovanjska 
gradnja ni Gradisova specialnost, je 
nismo forsirali, ker smo raje naša 
omejena finančna sredstva vlagali 
v kreditiranje industrijske graditve, 
ker je to donosnejše in smo v tej 
panogi tudi uspešnejši in zanjo tudi 
bolj opremljeni. Začasno deficitar
nost posameznih poslovnih enot pa 
smo premostili z izgradnjo stanovanj 
za trg, čeprav je tudi v gradnji sta
novanj konkurenca izredno močna, 
kupci pa so zahtevni in zahtevajo 
fiksne cene.

Gradnja stanovanj za trg zahteva 
angažiranost finančnih sredstev v 
velikih vsotah in za dolgo dobo; saj 
je treba najprej na licitaciji drago 
kupiti zemljišče, kreditirati prejetje 
zazidave in komunalnega urejanja, 
nato izdelati glavne projekte stano
vanjskih objektov in šele na to se 
prične gradnja, ki traja do vselitve 
in plačila tudi še več kot eno leto. 
Tako so finančna sredstva pri sta
novanjski graditvi vezana po opisani 
dinamiki vsaj 3—4 leta.

Ker je ponudba stanovanj velika, 
so kupci glede lokacije, opremljeno
sti in cene zelo izbirčni.

Do danes so bili skoraj vsi stano
vanj iz vrst tistih, ki so v bankah 
dobili potreben denar čez 13 me
secev, tj. približno do roka vselitve. 
Po novih pravilnikih pa banke for- 
sirajo tiste varčevalce, ki se odloči
jo na 3 in večletno varčevalno dobo, 
13-mesečni varčevalni pogoji pa sko
ro niso več sprejemljivi oz. za var
čevalce izvedljivi. Ta ukrep se bo 
tudi poznal v intenziteti odkupa sta
novanj.

V letu 1968 smo bili uspešni tudi 
v inozemstvu, tako v Zahodni Nem
čiji in Avstriji, kjer so nam tudi v 
naprej odprta vrata, seveda če bomo 
tja pošiljali dobre delavce, kar se 
vedno ni zgodilo! Leta 1968 smo tudi 
pričeli graditi v Franciji.

• In kakšni so izgledi za 
letos?

Danes, sredi februarja, lahko že z 
večjo gotovostjo ocenjujemo leto 
1969, saj je pred nami že kar lepo 
število prevzetih del, pa tudi marsi
katera dela so še v obdelavi in raz
govorih ter upamo, da jih bomo do
bili.

Vseeno pa moramo računati s tem, 
da bodo investitorji brezkompromis
no licitirali — znižali cene, zahtevali 
kreditiranje, predpisovali kratke ro
ke in visoke penale, odrekli avans, 
zahtevali fiksne enotne cene ali cene 
objektov na ključ.

Konkurenca je vedno boli ostra in 
zato moramo polagati vse napore v 
akvizicijo poslov, ki zahtevajo stike 
z investitorji že več let vnapre.i, ob
širne in dobre osebne stike in po
znanstva, sleditev nalog že pri pro
jektivnih organizacijah in bankah.

® Prva skupina odhaja 
v Libijo

V letu 1969 bomo nadaljevali z de
li v Zahodni Nemčiji, Avstriji in 
Franciji, v kratkem gre pa približno 
30 članov našega kolektiva, skupno 
z delovodjo in inženirjem, na delo 
v Libijo in s tem stopi Gradis kot 
izvajalec gradbenih del prvič na 
afriška tla!

Še v tem mesecu bo v Zahodni 
Nemčiji (Munchen) ustanovljeno na
še lastno gradbeno podjetje, ki bo 
lahko prevzemalo dela direktno in 
kompleksno.

Obseg angažiranosti v inozemstvu 
je odvisen le od nas samih, to je, ko
liko delavcev bomo voljni poslati na 
inozemska gradbišča in če bomo 
imeli dovolj delovodij, tehnikov, in
ženirjev in administratorjev, ki bo
do vsaj delno obvladali jezik dotič- 
nega inozemskega območja.

Ne smemo pozabiti, da nam iz
ključno delo v inozemstvu omogoča 
nabavo prepotrebne kvalitetne za
hodne mehanizacije in opreme.

Naša želja je, da bi v letu 1969 
v inozemstvu dosegli realizacijo do 
2 milijardi S din; seveda v konver
tibilni valuti!

Imejmo pred očmi, da je ekspan
zija jugoslovanskih gradbenih pod
jetij na področja s konvertibilno va
luto, posebno v Zahodno Nemčijo, 
od dne do dne večja ter da tam ne 
smemo izgubiti naših dobrih pozicij. 
So podjetja, ki imajo na delu v Nem
čiji tudi že po 500 do 1000 delavcev. 
Vsi pa ugotavljajo, da morajo tja 
pošiljati delavce, ki so bili vsaj ne
kaj časa na delu pri njih v domovi
ni, saj se je tistim, ki so delavce na
jemali in direktno pošiljali na delo 
v inozemstvo v večini primerov ta

praksa izkazala bolj za škodljivo kot 
za koristno.

Če vzamemo kot primerjalno osno
vo doseženo realizacijo naših grad
benih poslovnih enot v letu 1968, vi
dimo, da Gradis kot celota lahko 
optimistično gleda v leto 1969. Glede 
na našo organizacijo, to je razdelitev 
nav bazenske poslovne enote, pa an
gažiranost za leto 1969 ni enakomer
no porazdeljena in bodo morali ne
kateri bazeni še pridobiti dela ozi
roma pomagati izpolniti konice že 
danes močno angažiranih poslovnih 
enot.

• Začetek gradnje 
TE Šoštanj III

Začetek leta 1969 je razveseljiv, 
saj smo prevzeli dela za TE Šoštanj
III. To delo smo intenzivno priprav
ljali kar dve leti in dne 12. febr. 
1969 tudi formalno podpisali pogod
bo, tako da bo poslovna enota iz 
Celja lahko čimprej pričela z deli. 
Vrednost gradbenih del se ocenjuje 
na 3 milijarde S din, verjetno pa bo
do ta dela dejansko dosegla 4 mili- 
jarne S din.

V maju 1969 je napovedan priče- 
četek del na odseku avtoceste od 
Vrhnike do Razdrtega. Seveda bo 
prej cestni sklad SRS kot investitor 
razpisal »sposobnost« v mednarod
nem obsegu, nato pa zbiral ponudbe. 
Investitor že danes napoveduje, da 
bo treba mostove ponuditi oz. prev
zeti po lastnih projektih in na ključ!

Tudi na to licitacijo se Gradis v 
vseh svojih službah intenzivno pri
pravlja, saj se smatramo za enega 
izmed perspektivnih izvajalcev in 
zato računamo, da bomo zgradili ve
lik del te avtoceste. Seveda ne sme
mo pozabiti, da je vmes še »edina« 
zapreka, in sicer mednarodna licita
cija v obliki zbiranja ponudb po na
tečaju o »sposobnosti«. Od razpisa
nih pogojev, ki nam še niso znani, 
je odvisno, kakšen bo odziv inozem- 
cev, čeprav se že danes pri nas za 
to cesto zanimajo podjetja in Av
strije, Italije in Nemčije. Vsekakor 
pa se bodo licitacije tudi udeležila 
jugoslovanska podjetja iz drugih re
publik.

Poleg vseh drugih predpisov bo 
treba tudi postaviti obliko sodelova
nja v GAST, interno pa obliko eno
te, ki bo to delo izvajala, njeno kad
rovsko zasedbo ter vključitev obsto
ječih naših poslovnih enot. Mogo-e 
bo GAST povabil k sestavi ponudbe 
in k sodelovanju pri gradnji avto
ceste še drugo gradbeno podjetje z 
zadostnimi referencami.

® Angažiranost naših 
poslovnih enot

Kot zaključek naj navedem še v 
grobem podatke o angažiranosti na
ših gradbenih poslovnih enot za leto 
1969 po stanju v februarju 1969:

1. Za avtocesto še ni znano, če jo 
bo Gradis dobil v graditev. Zato te 
investicije še ne vodimo kot anga
žiranost pri nobeni naši obstoječi 
poslovni enoti.

2. PE Ljubljana potrebuje še za 
1 do 1.5 milijarde S din del. Ta dela 
bo možno izpolniti, če bo pravno re
šena možnost pričetka graditve sta
novanjske stolpnice v Kersnikovi 
ulici v Ljubljani, če se bo možno 
angažirati pri novih objektih za no
vo bolnišnico v Ljubljani, če bomo 
uspeli na nekaterih licitacijah, ki jih 
še pripravljajo invesiitbrji in če se 
bo Gradis odločil, da začne graditi 
svojo upravno stavbo in če bo prej 
dobil na licitaciji potrebno zemljišče 
v središču mesta in si zagotovil za 
to gradnjo potrebna finančna sred
stva.

3. PE Ljubljana-okolica ima za 
leto 1969 prevzetih nalog približno 
v vrednosti njene lanskoletne reali
zacije. Vendar je razmerje med 
gradbenimi in obrtniškimi deli ne

ugodno, ker so mnoga dela v fazi 
dovršitve (Prehrana, stolpnice). V 
tej angažiranosti je upoštevan tudi 
pričetek tretje in četrte stanovanj
ske stolpnice za trg v Novih Jaršah. 
Vsekakor mora ta poslovna enota 
pridobiti nova dela s pričetkom je
seni 1889.

4. PE Koper je bila doslej pretež
no angažirana z deli v Luki Koper, 
kar pa gre h koncu, glede na inve
stitorjeve kreditne možnosti. Dne 10: 
februarja 1969 je bila podpisana po
godba za graditev naveza št V. kjer 
bo sicer velika realizacija, vendar so 
to v glavnem nabava dragih zagat- 
nic, njihovo zabijanje, zasip za za- 
gatnicami in železobetonski nosilci 
preko zagatnic. Zato bo morala kopr
ska poslovna enota svoj plan izpol
niti z graditvijo stanovanj v naselju 
OLMO in akvirirati nova dela.

5 PE Jesenice bo morala zaradi 
težavnega položaja železarne tudi 
računati vedno bolj na druge inve
stitorje. Jeseničani so si v Kranju 
ustvarili res dober sloves, kar se tu
di kaže v lem, da imajo na področju 
Kranja za leto 1989 že prevzetih del 
za pol milijarde S din.

Za leto 1969 potrebuje PE Jeseni
ce še za ca. pol milijarde del, katere 
računamo, da jih bomo dobili pri 
LIP Bled, v Škofji Loki, na Jeseni
cah in končno je možno še pričeti 
z gradnjo četrte stanovanjske stolp
nice v centru Jesenic; seveda če bo 
dovolj interesentov za odkup stano
vanj.

6. PE Celje je s kvaliteto, roki, do
brimi odnosi, primernimi cenami in 
v veliki meri s sodelovanjem pri 
kreditiranju iz naslova dolgoročnih 
pogodb o poslovno-tehničnem sode
lovanju med Gradisom in nekaterimi 
podjetji na področju Slovenije in 
končno s pogodbo za TE Šoštanj 
pridobila mnogo dela.

7. PE Ravne tudi išče nova dela 
za dopolnitev svojih kapacitet, ker 
se ji v železarni sproščajo kapacitete. 
Pri tem se odpirajo možnosti anga
žiranja v Mežici, pri razpisu del za 
novi most v Dravogradu itd.

8. PE Maribor ima danes angaži
ranih šele ca. 53 % svojih kapacitet

ter mora intenzivno iskati delo. Med 
drugim se pripravlja ponudba za 
graditev skladišč v Zagrebu.

Iz tega vidimo, da smemo biti 
optimisti za leto 1969, saj smo šele v 
mesecu februarju. Računati pa mo« 
ramo, da bomo vedno postavljeni 
pred zahtevo po licitiranih cenah* 
kratkih rokih, visokih penalih, pred 
zahtevo prevzema na ključ in po
sebno pred zahtevo po čimdaljšem 
kreditiranju.

Ing. Janez Gričar

Obisk pri Titu
širjanje že obstoječe proizvodnje kot 
za izgradnjo povsem novih zmog
ljivosti.

Tako imenovani državni kapital 
naj bi po predvidenih stališčih IX. 
kongresa odpravili z dnevnega reda.

Denar, ki bo dotekal od anuitet 
že vloženih sredstev, pa se bo pora
bil največ za odolačevanje zunanjih 
dolgov, za povečanje rezerv (stabil
nost), za nerazvita področja (na ra
čun zmanjšanega prispevka za po
slovni sklad) in za morebitne posege 
proti monopolnim težnjam v posa
meznih gospodarskih panogah. Sin
dikati se zavzemajo, da bi šel del 
tega denarja tudi za valorizacijo sta
rih pokojnin.

Tito je nato govoril o naših tre
nutnih problemih, kot so: zaposlo
vanje, devizni sistem, bančni sistem, 
cene, manj razvite pokrajine, politič
ni problem Kosova, o mladini, o bor
cih in o samoupravljanju.

Sindikalnim delavcem je priporo
čil, da naj bo ena od njihovih glav
nih prizadevanj v tem, da se borijo 
proti pojavu, ki ga je on imenoval 
samovoljno samoupravljanje posa
meznikov ali skupin v podjetjih.

Zatrdil je, da se ta pojav vse bolj 
razrašča in da se je moč uspešno bo
riti proti temu samo s tem, da ko
lektive čimbolj informiramo o vseh 
dogajanjih, sindikalne delavce pa 
oborožimo z znanjem o vse bolj za
pletenih družbeno-ekonomskih pro
cesih.

Stane Uhan

H Strokovna ekskurzija v Mun
chen: Strokovne ekskurzije na 10. 
mednarodni sejem gradbene me
hanizacije »Baurna« 1969 se bo 
udeležilo 50 članov — strokov
njakov našega kolektiva. »Bau- 
ma« 1969 je na prostoru površine 
od 250.000 m'2. Značilnost letoš
njega sejma gradbene mehaniza
cije so demonstracije novih stro
jev itd. Prikazane so tudi vrste 
novih materialov. Kot posebna 
tema sejma pa je racionalizacija 
priprave betona in njegovega 
transporta.

E Ocenjevanje in akordi cen
trale podjetja: V mesecu febru
arju so bili na centrali doseženi 
v akordu in ocenjeni po pravil

niku- za ugotavljanje delovnega 
uspeha, za katere se delovni uči
nek ne da meriti, po normativih 
naslednji uspehi:

»/.

Uprava stanovanjskih hiš . 14
Tehnična služba podjetja . 16
Priprava dela.........................18
Kadrovska socialna služba . 14,7
Konstrukcijski biro ... 18
Gospodarsko finančni sektor 17,5
Splošna služba....................13,5.
Skladišče in nabava . . . 15,5
Kalkulacije .........................15.5
Analitsko-planški sektor . 15,7.

8 V Zavidovičih (Bosna) je na 
razpolago 125 tesarjev. — Letos
bo v šoli centra za izobraževanje 
lesnega podjetja »Krivaja« v Za
vidovičih končalo šolanje 123 
kvalificiranih tesarjev. Po skle
njeni pogodbi med zavodom za 
zaposlovanje Zavidoviči in našim

podjetjem bomo sprejeli v pod
jetje 50 novih tesarjev.

Ko smo anketirali celotno gru
po tesarjev, jih je 90 % izjavilo, 
da so se pripravljeni zaoosliti v 
tujini, če bi to podjetje zahteva
lo.

S 15. marca bo na razpolago 63 
zidarskih in tesarskih vajencev 
— 15. marca konča 6-mesečno šo
lanje 64 vajencev. Od tega je 25 
zidarjev iin 39 tesarjev. Vajenci 
bodo poslani v poslovne enote 1. 
aprila 1969.

Si Seminar za mentorje — V
sklopu delavske univerze »Boris 
Kidrič« je bil v Ljubljani organi
ziran enodnevni seminar za men
torje. Seminarja se je udeležilo 
tudi 10 članov našega kolektiva. 
Na seminarju so se seznanili z 
nalogami mentorja in vodenjem 
pripravnikov.
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V zadnjem prispevku smo si 
ogledali postopek pri obdelavi 
strukture mrežnega diagrama. V 
naslednjem vam hočem podati ča
sovno obdelavo tega MD:

ANALIZA ČASA PO CPM

Ko je MD izdelan, pristopi team 
k določanju časov trajanja posa
meznih aktivnosti. Kot enoto se 
običajno v gradbeništvu vzame 
dan; možne pa so tudi druge eno
te: pri natančnih obdelavah po
stopkov — ura; iri dolgotrajni 
gradnji — teden ali mesec; poleg 
teh pa še posebne enote (3 dni), 
kj dajejo v letu nekako 100 de
lovnih enot

Cas določimo r.a podlagi norma
tivov, izkustveno, ali pa na pod
lagi podatkov, ki smo jih zbrali 
z zasledovanjem že planiranih 
cie1 po mrežni tehniki Ti zadnji 
podatki so, če so dovolj številčni, 
najbolj zanesljivi, kajti zajamejo 
vse zunanje vplive na trajanje 
del, prav tako pa gredo v korak 
z razvojem tehnologije.

Dobljene podatke o trajanju 
aktivnosti vpišemo najprej v listo 
aktivnosti v zadnjo kolono, nato 
pa jih vpišemo še pod ustrezno 
puščico MD.

Istočasno vpišemo v MD na 
zgornji del puščice tudi kratke 
opise aktivnosti. S tem smo pri
pravili vse za časovni preračun 
mrežnega diagrama in planer lah
ko pristopi k delu. Tu praktično 
ni več potrebno sodelovanje ope
rativnega kadra, dokler niso zna
ni rezultati preračuna.

Preračun mreže se opravi v 
dveh fazah:

1. Preračun mreže naprej (pro
gresivno računanje).

2. Preračun mreže nazaj (retro
gradno računanje).

1. Proračun mreže naprej
Najprej naj razložim nekaj sim

bolov, ki so nemškega oziroma 
švicarskega izvora, pa so se udo
mačili v tehniki mrežnega plani
ranja.
TFA (i-j): najzgodnejši začetek 
aktivnosti (i—j)
TFi oziroma TFj: najzgodnejši čas 
dogodka i oziroma j

Z aktivnostjo i—j je mogoče pri
četi šele, ko je izpolnjen dogodek 
i. Z najzgodnejšim časom TFI so
vpada najzgodnejši čas začetka 
aktivnosti i—j (TFAi—j).

Ta čas se dobi s seštevanjem 
časa vseh predhodnih aktivnosti

TF (i) - max 2Tq = TFA (i-j)

Upoštevamo pa le največji mož
ni seštevek, kajti pot, ki nareku

je najdaljše trajanje izpolnitve 
dogodka (TF (i), je odločilne važ
nosti. Ce bi izbrali neko drugo, 
manjšo pot, bi aktivnosti na dalj
ši poti ne bile v celoti dovršene 
do določenega časa.

Tak postopek ponovimo od do
godka do dogodka, rezultate pa 
vnesemo v levi spodnji kvadrant 
kroga dogodka i oziroma j.

2. Preračun mreže nazaj

TSE (i—j) = najkasnejši čas dovi- 
šitve aktivnosti (i—j)
TSi oziroma TSj = najkasnejši čas 
dogodka i oziroma j

Ko dosežemo končni dogodek 
TFn, izenačimo rezultat z naj kas
nejšim časom TSn:

TFn = TSn

To je predpostavka. Na osnovi 
te predpostavke lahko izračuna
mo vse najkasnejše čase dogod
kov od »n« do »j«, s tem, da od
števamo čase trajanja aktivnosti 
po najdaljših' poteh: >

TS (j) = rrl (n) - max 
= TSE (i-j)

Kontrola za pravilno opravljeni 
retrogradni preračun je, da je čas 
začetnega dogodka enak

S tem je preračun mreže kon
čan.

Potrebno pa je definirati neka
tere pnime, ki jih mreža še ne 
da. TFE (i-j) = TFi + T (i-j) « 
= najzgodnejši konec aktivnosti 
= TFA (i-j) I T (i-j)
TSA (i-j) » TS (j) - T (i-j) - naj- 
poznejši začetek aktivnosti — 
= TSE (i-j) - T (i-j)

?. Kritična pot

Iz preračuna mreže kmalu lah
ko ugotovimo, da so pri nekate
rih dogodkih najzgodnejši časi 
enaki naj poznejšim; torej je:

TF = TS

Analitično bi to lahko ugotovili 
na naslednji način:

TSE (i-j) - TFA (i-j) - T(i—j) = 0 
oziroma
TS (j) - TF (i) - T (i-j) - 0 
TFE (i-j) - TFA (i-j) + T (i-j)
-> TFA (i-j) - TFE (i-j) - T (i-j)

Zgornjo enačbo za TFA vnese
mo v prvo enačbo:

TSE (i-j) - TFE (i-j) - 
~ T (i-j) - T (i-j) -

in dobimo

TSE (i-j) = TFE (i-j)

Aktivnost, ki izpolnjuje zgornji 
pogoj, leži na tako imenovani 
kritični poti, je to.ej kritična.

Kritično pot imenujemo verigo 
kritičnih aktivnosti od začetnega 
do končnega dogodka, ki so brez 
vsakršnih časovnih rezerv. Vse 
aktivnosti, ki niso r.a kritični poti, 
imajo določene časovne rezerve. 
V MD je lahko tudi več kritičnih 
poti.

4. časovne rezerve

Izračun časovnih rezerv in dru
gih manjkajočih časovnih podat
kov opravimo na »proračunskem 
formularju«, ki je posebej v ta 
name-’ izdelan.

Tudi za časovne rezerve imamo 
posebne simbole:

PG = skupna časovna rezerva 
PF = prosta časovna rezerva 
PU = neodvisna časovna rezerva

a) PG — skupna časovna rezer
va: označuje čas, za katerega se 
izvršitev obravnavane aktivnosti 
največ lahko premakne naprej od 
svoje začetne točke, a se s tem 
ne vpliva na končni rok celotnega 
projekta

Ce se ta rezerva popolnoma iz
koristi pri eni od aktivnosti v 
verigi, se najzgodnejši in najkas
nejši časi pokrijejo in aktivno
sti postanejo kritične.

Grafični prikaz rezerv v obliki 
gantograma je podan v priloženi 
sliki.

b) PF — svobodna časovna re
zerva: označuje čas, za katerega 
se izvršitev posamezne aktivnosti 
na1 več lahko premakne, a se s 
tem ne vpliva na najzgodnejši 
začetek naslednje aktivnosti. Ta
ka časovna rezerva sc lahko po
javi le, če se v enem dogodku 
konča več aktivnosti. Najdaljša 
veriga od teh nima proste časov
ne rezerve.

su TSi ali pa smo z izvršitvijo 
te aktivnosti zavestno pričeli v 
njenem naj poznejšem začetku.

Ta časovna rezerva ima pri izra
čunu lahko tudi negativno vred
nost, vendar se te vrednosti ize 
načijo z 0r, kar pomeni, da te 
časovne rezerve pri obravnavani 
aktivnosti ni.

5. Proračunski formular
Ker MD ne da vseh časovnih 

podatkov, imamo izdelan poseben 
formular, s pomočjo katerega iz
računamo vse manjkajoče podat
ke. To so predvsem:

a) časovne rezerve
b) najpoznejši začetek aktivno

sti (TSAi)
c) najgodnejši konec aktivnosti 

(TFE j)
6. Terminski koledar

V MD smo imeli opravka le z 
delovnimi dnevi. Zato je potreb
no napraviti še ustrezen koledar
ski prikaz plana. To napravimo 
sicer z dispozicijskim formular
jem, vendar rabimo še prej neka
tere podatke, ki nam jih da le 
terminski koledar.

V terminskem koledarju izloči
mo najprej vse nedelovne dneve

(praznike, sobote, nedelje itd.) in 
upoštevamo le tiste koledarske 
dneve, ko naj bi v normalnih 
okoliščinah delo resnično potekalo. 
Za kraje, kjer je značilno sezon
sko zmanjševanje ali večanje Šte
vila delovnih dni ali delovnih iz
men, moramo imeti na razpolago 
ustrezne statistične podatke, ki 
nam omogočajo število delovnih 
dni v času manjše dejavnosti - 
reducirati, oziroma v času večje 
dejavnosti uvesti več izmen.

Iz takega koledarja lahko za 
vsak delovni dan iz MD ugotovi
mo odgovarjajoči koledarski dan.

Nekatera večja podjetja v Ev
ropi imajo izdelane čirto posebno 
terminske koledarje (npr. enota = 
3 dni), tako da pride po njihovih 
računih v enem letu ravno ICO 
časovnih enot in preidemo tako na 
dekadni sistem prikazovanja.

7. Dispozicijski formular 
Za točno koledarsko opredelitev 

posameznih aktivnosti, za zasle
dovanje plana, pošiljanje poročil 
in za redno kontrolo izkoriščanja 
obstoječih časovnih rezerv, je iz
delan dispozicijski formular.

V prvih dveh kolonah so dane

GBAFICfJI PRIKAZ ČASOVNIH REŽEM

Prosta časovna rezerva pripada 
vedno v celoti zadnji aktivnosti 
v verigi, lahko pa se porazdeli 
enakomerno na vse druge.

Izredno važno vlogo igra ta vr
sta rezerve pri krajšanju MD, ko
likor s prvim preračunom nisme 
dosegli želenega roka oziroma pri 
korekturah MD med gradnjo. 
Prav tako pa je važna pri ana
lizi stroškov, kjer imamo prav 
tako opravka s krajšanjem časov 
trajanja aktivnosti.

c) PU — neodvisna časovna re
zerva: predstavlja čas, za katere
ga se aktivnost lahko podaljša, ne 
da bi bil ogrožen najzgodnejši 
začetek naslednje aktivnosti pod 
pogojem, da je dogodek »i« za
radi zakasnitve predhodne aktiv
nosti dosežen v naj poznejšem £a

PQ -TSA-Tfi - TS/ - 7>-‘

PG'28-23^=iS-30

oznake aktivnosti »i« in »j«; na
slednje rubrike vsebujejo podatke 
o začetku aktivnosti, koncu aktiv
nosti in za časovne rezerve. 
Rubrika »planirani datum (začet
ka)« izpolni cpei ativec upošteva
joč razmeie na gradbišču Prav 
tako mora operativec izpolniti 
rubriki »datum dejanskega začet
ka« in »datum dejanskega konca« 
aktivnosti. Na osnovi teh podat
kov je mogoče planerju Izraču
nati že obstoječe časovne rezerve 
oziroma morebitne zakasnitve, 
kolikšne so te zakasnitve in sesta
ti se mora z operativnim vod
stvom gradbišča, da ukrenejo vse 
potrebno, da se planirani rok zo
pet ujame. To dosežemo z ustrez
nim krajšanjem naslednjih kritič
nih aktivnosti, so pa tudi še dru
ge možnosti, ki tega krajšanja ne 
zahtevajo.

Na podlagi podatkov iz dispozi- 
cijskih formularjev pošilja opera
tivni kader redna občasna poro
čila o stanju na objektu planske
mu oddelku, ki opravi ustrezne 
izračune. Po opravljenih izračunih 
se izdela predlog za normalizacijo 
poteka del in pošljejo ustrezna 
poročila vodilnemu kadru PE 
oziroma podjetja. Tako je ciklus 
zaključen in planiranje postane 
funkcionalen člen v poslovanju 
podjetja, ki zagotavlja pravočasno 
dovršitev gradnje. Rajko Kogej

Iz vojske 
nam pišejo

Ferdo Medimurec, naš član 
kolektiva, ki služi vojaški rok 
na Kosovem V., p. 4061 6 nam 
je poslal naslednje pismo.

Zelo sum b i presenečen, ko 
sem prejel zadnji osebni do
hodek, še posebno pa tako 
imenovani /dobiček« iz lan
skega leta. Ponosen sem na 
takšno podjetje, kot je »Gra
dis«. Pridobil sem si še večje 
zaupanje v podjetje ter se 
bom po končani vojni obvez
nosti rad vrnil nazaj.

Kar se tiče mojega vojaške
ga življenja, sem zadovoljen. 
Predpostavljeni me imajo ra
di. kot tudi moii vojni tova
riši. Še eno prošnjo imam, če 
bi mi redno pošiljali Gradisov 
vestnik, ker mi je to edina vez 
s podjetjem in spioh s Slo
venijo.

Želim vsem mojim sotovari- 
šem in sodelavcem dosti uspe
ha.

Planski kazalci podjetja kot ce
lote so v decembru vsi pozitivni. 
Letni plan skupne proizvodnje je 
bil do 31. decembra presežen s 
17,9 %, medtem ko znaša prese
žek čiste proizvodnje 15,2 % pa 
so obrtniška dela presežena z 31,9 
odstotka. Presežek plana je sicer 
nekoliko nižji kot prejšnje leto, 
vendar je vrednost skupne proiz
vodnje za 7 %> višja. Manjši od
stotek presežka skupne proizvod
njo v absolutni vrednosti, primer-
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jano s planom, je dosežen zato, 
ker je bil plan v primerjavi s 
prejšnjim letom zvišan za 14,5 °/». 
Iz omenjenih podatkov je razvid
no, da je bil plan dosti realen in 
je presežek primeren.

Uspeh gradbenih PE je po do
seženih planskih kazalcih boljši 
kot podjetja, ker je uspeh PE 
obratov slabši. Vrednost skupne 
proizvodnje so gradbene PE pre
segle z 22,9 %. Tudi presežek pla
na čiste proizvodnje je velik (20,2 
odstotka), medtem ko je presežek 
pri obrtniških delih še večji (32.1 
odstotka). Skupno in čisto proiz

vodnjo so vse gradbene enote 
presegle, le pri obrtniških delih 
je PE Ravne pod planom za 19,6 
odstotka. Razlika med najvišjim 
in najnižjim presežkom je velika, 
saj znaša pri skupni proizvodnji 
med 59,4% (Jesenice) in 11,6 % 
(Ravne). Pri čisti proizvodnji je 
razpon nekoliko nižji. Najvišji 
odstotek prikazujejo zopet Jese
nice (47,4»/.), medtem ko prika
zuje najnižjega PE Celje (10,1 °/o).

Pri obratih je uspeh po plan
skih kazalcih nekoliko slabši, saj 
so dosegli plan proizvodnje le s 
105,8 %. Od obratov sta dve PE

pod planom (KO Ljubljana — 
2,4 % in SPO — 4,6). Najvišji 
presežek plana izkazuje PE Škof
ja Loka (+ 18,2 °/o). Dosežena re
alizacija obratov je skoraj ista 
kot lani, saj je letos le za 0,1 % 
višja.

Pri planu efektivnih ur so pre
segle predvideno število štiri PE, 
in sicer Jesenice (4-18,6%), Ma
ribor (4- 0,2 %), LIO Škofja Loka 
(4- 1,3%) in biro za projektiranje 
(4- 0.9). Vendar je presežek efek
tivnih ur pri vseh omenjenih PE 
upravičen, ker so presegli tudi 
plan čiste proizvodnje. V celoti je

podjetje porabilo za 1,3 % manj 
ur, kot je bilo predvideno, čeprav 
je realizacija presežena s 15,2 %. 
Zato je tudi dosti ugodei poka
zatelj produktivnosti (računana je 
iz razmerja čiste proizvodnje in 
efektivnih ur). Pokazatelj pro
duktivnosti samo SPO ni dosegel 
(—2,5 %), medtem ko so vse dru
ge PE presegle od 7,3 % (biro za 
projektiranje) do 35,9 % (Jeseni
ce). V primerjavi z istim obdob
jem lani je produktivnost višja 
za 9 %, čeprav je presežek plani
rane nižji.

Planski barometer za december 1968
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Zelena luč za Gradis pri gradnji 
TE Šoštanj lil
Vrednost prevzetih del znaša med 3 in 4 milijarde S din

Septembra 1967 je bila javna licitacija za gradbena dela termo
elektrarne Šoštanj III. Udeležila so se je podjetja Tehnika iz Ljub
ljane, Ingrad iz Celja, Pionir iz Novega mesta, Gradis in Hidro- 
elektra iz Zagreba. V zelo ostri konkurenci, saj gre za delo v višini 
ca. 3 milijarde S din, ki se bo z raznimi dodatnimi deli in dodatnimi 
objekti verjetno dvignilo na ca. 4 milijarde S din je bil Gradis 
spoznan za najcenejšega in najugodnejšega, kar je investitor z od
ločbo tudi potrdil.
Na žalost pa pogodba ni bila takoj 

sklenjena, ker je investitor čakal, da 
se uredi vprašanje finančnih sred
stev. Temu so sledile znane investi
torjeve težave, ker je odstopila to
varna glinice in aluminija iz Kidri
čeva kot sofinnancer. Tudi KB Ljub
ljana je s težavo zbirala potrebna 
finančna sredstva. Da je bilo možno 
vendarle zbrati potreben d.enar, sta 
k tej investiciji pristopila kasneje 
rudnik Velenje in savske elektrarne 
in tako je bilo decembra 1968 vpra
šanje denarja rešeno. Pri tem je bilo 

gradnjo izgubljeno eno leto. Do 
decembra 1968 je bil tudi dokončno 
izbran dobavitelj opreme, to je Sie
mens iz ZR Nemčije in dobavitelj 
kotla Babcoc-Wilcox

Seveda je Gradis kot izbran izva
jalec že v letu 1968 sodeloval preko 
investitorja z dobavitelji opreme in 
projektanti pri programiranju del, 
izdelavi organizacijskih shem, ter
minskih planov itd.

Tudi pri pripravah za projektira
nje, ki je bilo v celoti poverjeno in
ženirskemu biroju Elektroprojekt iz 
Ljubljane, je Gradis intenzivno so
deloval.

Dne 12. februarja 1969 pa sta di
rektor TE Šoštanj dipl. ing. Ciril 
Mislej in glavni direktor Gradisa 
dipl. ing. Hugo Keržan tudi formal
no podpisala pogodbo za vsa gradbe
na in gradbeno-obrtniška dela pri 
'Zgradnji TE Šoštanj III. Investitor 
ie zahteval zelo precizno in obširno 
pogodbo z mnogimi prilogami, kar 
je razvidno iz dejstva, da vsak izvod

pogodbe vsebuje po 17 žigov in pod
pisov Gradisa in isto število investi
torjevih. Pri tem pa je pogodba se
stavljena v 12 izvodih.

Pogodba obsega naslednje glavne 
objekte:

A) Glavni pogonski objekt: 
strojnica, bunkerski del, kotlovnica, 
elektrofilter, dimnik, stikališče in 
skladišče mazuta.

B) Priprava vode:
hladilni stolp z dovodi in odvodi, či
stilnica vode in črpališče.

C) Transport premoga in pepela.
Č) Zunanja ureditev:

ceste, železnice, dvorišča, industrij
ski tiri, zunanja kanalizacija in zu
nanji vodovod, zunanja razsvetljava 
in ozemljitvena dela ter naprava pla
toja, in

D) vsi ostali objekti, ki so potreb
ni do celotne dovršitve TE Šoštanj 
III.

Izgradnja te investicije je zaupana 
naši poslovni enoti iz Celja. Najprej 
bodo gradili dovozno cesto in uredili 
pobočja, seveda pa bodo Celjani tudi 
takoj pričeli s pripravljalnimi deli.

Med projektantsko in izvedbeno 
zelo interesantnimi objekti velja 
opozoriti na objekt »hladilni slo'p«, 
ki bo visok 92 metrov, premer spo
daj ca 90 m, premer odprtine zgoraj 
ca 75 m. Zaradi primerjave stroškov 
in dobe graditve bo sprojektiran v 
dveh izvedbah, tj. v klasični in 
montažni. Gradis ima že izkušnje za 
oba načina graditve.

Dimnik bo v železobetonski izved
bi, visok 150 metrov, premer odprti
ne na vrhu pa je 6,5 m.

Da bo mogoče zadostiti postavlje
nim terminom izgradnje, je naša 
operativna služba intenzivno pripra
vljala nabavo specifične mehaniza
cije za ta dela. Zaradi izrednih di
menzij hladilnega stolpa je bil v 
Franciji nabavljen stolpni žerjav 
firme Richier—Weitz tipe 1267-S-3, 
višine 93 m, dolžina ročice 40 m, no
silnost 80 ton-metrov. Žerjav je že 
deponiran na gradbišče v Šoštanju 
in je bil dobavljen v naši oranžno- 
rumeni barvi. Pripeljan je bil po že
leznici na 5 vagonih, saj je njegova 
skupna teža 44.67 ton, od tega tehta 
samo kabina 14 ton. Ta žerjav za
hteva tir s hrastovimi pragovi dol
žine 7 metrov.

Za to gradnjo je tudi že nabavljen 
amerikanski buldožer »Caterpiller« 
tipe D-7-E, jakosti 180 KS v vred
nosti ca 60 milijonov S din.

Nadalje je nabavljena prevozna 
betonarna »ELBA« s pripadajočimi 
štirimi silosi za cement po 30 ton. 
Kapaciteta te betonarne je 15 m3 na 
uro, cena pa ca 28 milijonov S din. 
Del te opreme je tudi že deponiran 
na gradbišču.

Poleg tega je za to delo nabavlje
na še druga oprema, druga pa rezer
virana med tisto, ki jo že imamo.

Za novo mokro separacijo na Sa
vinja v bližini Mozirja je potrebna 
oprema že naročena, tako da bo 
pripravljena marca. Kapaciteta te 
separacije bo 15—20 m3 opranega 
rečnega gramoza na uro.

Seveda ne bo opuščena tudi doba
va kvalitetnega agregata iz naše 
gramoznice v Otiškem vrhu.

Še vedno pa so v študiju tudi dru
gi viri agregatov, med drugimi tudi 
drobljenci.

Prevzete naloge se je naša poslov
na enota iz Celja lotila z vso res
nostjo, saj so termini zelo kratki in 
je zahtevano kvalitetno in tehnično 
zahtevno delo.

Ing. Janez Gričar

Tudi letos milijoni za kadre
Delavski svet je potrdil predračun centra za izobraževanje za leto 1969 — Za šo
lanje strokovnjakov bomo letos predvidoma porabili 1,68 milijona N din, pri če
mer niso vračunani stroški za vajence

Naše podjetje že več let načrtno vlaga precejšnja sredstva za 
vzgojo novih strokovnjakov in tudi za strokovno izpopolnjevanje 
tistih, ki so že zaposleni pri nas. Za leto 1969 bomo predvidoma 
potrebovali okrog 1,68 milijona novih dinarjev. V tej vsoti so za
jeta sredstva za štipendije, številne tečaje in seminarje, dopolnilno 
izpopolnjevanje, popoldanske tečaje, nagrade pripravnikov in dinge 
oblike strokovnega izpopolnjevanja. Seveda je v našem podjetju 
še 312 vajencev, za katere porabimo tudi precej denarja, vsekakor 
kar lepe milijone. Tako bo šlo letos za vse kadre — cd štipendij 
za bodoče inženirje do izdatkov, ki jih imamo s šolanjem vajencev 
— precej težkih milijonov dinarjev,
Letos bomo štipendirali 17 inže

nirjev, 16 tehnikov, 12 delovodij in 
seveda še strokovnjake za druge po
klice. Vrh tega se izpopolnjuje v šo
tah 157 tesarjev in zidarjev v Ljub
ljani, Celju, Čakovcu, Virovitici in 
Zavidovičih. Seveda to še ni vse: v 
letu 1969 bodo izpopolnjevali svoje 
znanje mnogi naši delavci, ki so že 
zaposleni v podjetju, novo znanje pa 
si bodo pridobili kot izredni štu
denti, na popoldanskih tečajih, raz
nih seminarjih in podobno.

Tako kot že več let doslej smo tu
di v letu 1969 pripravili celo serijo 
krajših seminarjev za tehnični ka
der na Pohorju, v Grobljah pa so se

zbrali naši sindikalni delavci. Skrat
ka, tudi na področju vzgoje kadrov 
letos ne bomo držali rok križem.

Seveda bi se ob tem verjetno mar
sikdo vprašal: le kako to, da mora
mo vsako leto žrtvovati pravzaprav 
ogromno denarja za vzgojo novih 
delavcev, tesarjev, železokrivcev, 
tehnikov, delovodij, inženirjev in 
drugih strokovnjakov? Vprašanje 
res ni tako odveč, še zlasti zato, ker 
vemo, da še danes nekatera gradbe
na podjetja in druga podjetja bore 
malo žrtvujejo za vzgojo mladih 
strokovnjakov, marveč jih enostav
no — kupijo.

Dokaz, da v našem sistemu izo
braževanja še vedno marsikdaj ni 
povsem v redu, je tudi nedavni raz
pis za nova delovna mesta tehničnih 
pomočnikov in sektorskih vodij, ki 
smo ga pred kratkim objavili v 
dnevnem tisku. Toda odziv je bil res 
skromen — prijavil se je vsega en 
inženir arhitekt, čeprav je v našem 
podjetju več prostih mest za inže
nirje tehnične pomočnike in sektor
ske vodje. Seveda tudi ni dosti bolje 
s tehniki, prav tako še vedno pri
manjkuje tesarjev in zadnje čase tu
di zidarjev.

Ti pojavi kažejo, da je nezaposle
nost pri nas bolj ali manj relativna 
in vsaj strokovnjakom — tehnikom, 
inženirjem, delovodjem, tesarjem in 
drugim — vsaj za zdaj še ni stiske 
za delo. Prav gotovo dober in spo
soben delavec takoj dobi delo doma. 
Seveda pa je med mnogimi mladimi 
strokovnjaki, zlasti s fakultetno izo
brazbo, še vedno zakoreninjeno 
mnenje, da je bolje nekaj časa ča
kati »na dobro priložnost« za delo 
v Ljubljani ali kvečjemu v Maribo
ru; mnogi pa se branijo, da bi šli 
delat na primer na Jesenice, na Rav
ne ali celo na teren. Celo delo v tu
jini ne diši vsem.

Skratka pomanjkanje strokovnih 
kadrov in pa še vedno prepogostni 
pojavi, da izučeni strokovnjaki od
hajajo v druga podjetja ali druge po
klice,, nas silijo, da še vedno vlaga
mo razmeroma veliko denarja za šo
lanje in izpopolnjevanje kadrov. 
Hkrati pa moramo ukreniti vse, da 
bo naš denar za kadre čim bolje na
ložen, tako da ga bomo vlagali v ti
ste delavce in strokovnjake, za ka
tere vemo, da bodo ostali v vrstah 
našega kolektiva. Če bomo vsi v tem 
smislu kadrovali in vzgajali kadre, 
bo denar, namenjen za izobraževa
nje res koristno naložen.

Gradisov vestnik
»Gradisov vestnik« izdaja delavski 
svet podjetja Gradis. Ureja ga 
uredniški odbor. Odgovorni urednik 
Lojze Cepuš. Tiska tiskarna »To
neta Tomšiča« v Ljubljani — Izhaja 

mesečnoPrva skupina tečajnikov za tehnični strokovni kader na Pohorju

Mogoče mu bo pa le uspelo

Tečaj nemškega jezika
Danes je zaposlenih vedno več naših delavcev v tujini, in to 

v državah z nemškim občevalnim jezikom. Tako so potrebe po 
znanju nemškega jezika vedno večje.

Da bi omogočili našim delavcem občevanje v tujini, smo pri
čeli z osnovami poučevanja nemškega jezika. Pri tem seveda ne 
mislimo obravnavati slovnice kot take, temveč le preproste besede, 
ki jih rabimo v vsakodnevnem pogovoru.

rot. Das ist rot 
blau. Das ist biau 
gelb. Das ist gelb 
griin. Das ist g rim 
grau. Das ist grau

Ist das rot? — Ja, das ist rot. Ist das blau? — Ja, das ist blau. 
Ist das gelb? — Ja das ist gelb. Ist das griin? Nein, das ist gelb. 
Ist das braun? — Nein, das iz griin. Ist das gram? — Nein das ist 
braun. Ist das rot? Nein, das ist nicht rot, das ist blau. Ist das gelb? 
Nein, das ist nicht gelb, das ist griin. Ist das braun? Ja, das ist 
braun. Ist das grau? — Nein, das ist nicht grau, das ist blau.

schwarz. Das ist schvvarz 
hellrot. Das ist hcllrot 
veiss. Das ist vveiss 
bunt. Das ist bunt 
dunkelrot. Das ist dunkeirot 
hellblau. Das ist hellbiau

Ist das hellvveiss? Nein, weiss ist immer vveiss und scluvarz ist 
immer schvvarz.

Das ist Berlin. Das ist Pariš. Das ist Rom. Das ist Madrid. Das 
ist London, Das ist Moskau. Ist das Pariš? — Nein, das ist nicht 
Pariš, sondern Madrid.

Das ist Deutschland. Das ist England. Das ist Russland. Das 
ist Spanien. Das ist Italien, Das ist Frankreich. Das ist Jugoslavvicn. 
Berlin ist in Deutschland. Pariš liegt in Frankreich. Liegt London in 
Russland? Nein, London liegt nicht in Russland, sondern in Eng
land. Deutschland liegt in Europa. Auch Frankreich liegt in Europa. 

Das ist der Tisch. Das ist der Stuhl. Das ist dcr Ofen. Ist das
tler Tisch? Ja,----------- . Ist das der Ofen? Nein,------- , nicht-------,
sondern der Stuhl. Der Tisch ist braun. Der Stuhl ist auch braun. 
Der Ofen ist schvvarz. Ist der Tisch blau? Nein, — — — nicht — 
sondern braun. Ist der Stuhl auch braun? Ja, ist der Ofen vveiss? 
Nein,-----------schvvarz.

Das ist die Bank. Das ist die Lampe. Das ist die Uhr. Ist die 
Lampe schvvarz? Nein, — — — nicht — sondern griin und vveiss.

Das ist das Buch. Das ist das Heft. Das ist das Bild.
Das ist ein Tisch. Las ist ein Stuhl. Das ist ein Ofen Was ist 

das? Das ist ein Tisch. Der Tisch ist braun. Was ist das? Das ist 
ein Ofen. Der Ofen ist schvvarz.

Der + ein = mannlich
Das ist cine Bank. Das ist cine Lampe. Das ist eine Uhr. Was 

ist das? Das ist eine Uhr. Die Uhr ist schvvarz und vveiss.
Die + eine = vveiblich
Das ist ein Buch. Das ist ein Heft. Das ist cin Bild. Was in das? 

Das ist ein Bild. Das Bild ist bunt.
Das + ein = sachlich
Was ist das? — Das ist ein Tisch (mannlich).
Das eine Bank (vveiblich). Das ist ein Buch (sachlich).
Der Stuhl oder ein Stuhl ist mannlich. Die Bank oder eine Bank 

ist vveiblich. Das Buch oder ein Buch ist sachlich.

Vse samostalnike pišemo z veliko začetno črko.

izgovarjamo a j ei
izgovarjamo c z
izgovarjamo široki 6 a
izgovarjamo: usta zaokrožimo in izgovarjamo e 6
izgovarjamo: usta zaokrožimo in izgovarjamo i ti

B = ostri s, lahko tudi pišemo ss

dva soglasnika pomenita, da je pred njima stoječi samoglasnik
kratek.
izgovarjamo h ch
izgovarjamo š sch
izgovarjamo č tsch

s izgovarjamo v začetku besede pred samoglasnikom ali med 
dvema samoglasnikoma »z«, v izgovarjamo kot f.

h za samoglasnikom pove, da je samoglasnik dolg in se ne 
izgovarja (nemi h), ie izgovarjamo dolgi i (nemi e), 

en izgovarjamo oj 
der, die, das = določni člen 
ein, eine, ein = nedoločni člen.

Besede: rot = rdeč, blau = moder, gelb = rumen, griin = 
zelen, braun = rjav, grau = siv, schvvarz = črn, vveiss = bel, 
bunt = pisan, hellrot = svetlo rdeč, dunkelrot = temno rdeč, 
hellblau = svetlo moder.

Das ist = to je, nein = ne, nicht = ni, auch = tudi, und = in, 
immer = vedno, sondern = ampak, der Tisch = miza, der Stuhl = 
stol, der Ofen = peč. die Bank — klop, die Lampe = svetilka, 
die Uhi' == ura, das Buch = knjiga, das Heft = zvezek, das Bild '= 
slika, mannlich = moški, vveiblich = ženski, sachlich = srednji. 
Was ist das? = kaj je to.

ein = en, eine — ena, eine = eno.
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ni nobena naloga izvršljiva
Kaj pravi naš glavni direktor inž. Hugo Keržan k tezam o perspektivnem pro
gramu podjetja — Ne nabirajmo si nalog po znanem geslu: »Treba je...« — Že
lim pameten, konkreten in izvedljiv razvojni program

Pisati pripombe na tako obširne teze vsekakor ni lahka naloga.
Se težja pa postane, če čitaš v zaključku »znano« misel, da je 
večkrat ob kakšni akciji skepsa na centrali 
večja, kot pa odpor enot. Take ocene je morda res slišati, 
vprašati se je pa treba, kdo jih pripoveduje in še bolj, v kakšni 
meri sam prispeva k skupnim naporom, da bi bilo vsem nam boljše.
Ocenjujem tudi, da ni mogoče primerjati ocenjevanj ljudi, ki gleda
jo na razne naloge z ra-ljčnih zornih kotov, z različnim intelektual
nim nivojem in predvsem s silno diferenciranimi izkušnjami na 
področju vodenja podjetja, zlasti pa še gradbenega.
Omenil sem že obširnost nalog, ki 

naj jih zajema perspektivni pro
gram. Listajoč po tezah mislim, da 
nam pri vseh naštetih nalogah manj
kajo ugotovitve sedanjega stanja, 
(ne samo s trendi, ki se kažejo v fi
nančnih pokazateljih, in trendi polo
žaja našega podjetja v slovenskem 
in jugoslovanskem merilu), kaj smo 

doslej že dosegli, ker le tako je mo
goče graditi nadaljnjo konstrukcijo 
in smer našega razvoja. Zdi se mi, 
da se ti podatki pojavljajo le ob
robno. pogosto so ocenjeni kot ne
pomembni ali se sploh ne omenjajo. 
Vedeti moramo, da se podjetje ne
nehno razvija na vseh mogočih pod
ročjih. da naj zato perspektivni pro
gram prvenstveno nadaljuje začeto 
pot, morda v nekaterih stvareh ko
rigira, v nobenem primeru pa ne 
more posta\ Ijati čisto novih stvari, 
ki niso niti preizkušene, niti v prak
si potrjene. Nasilno uvajanje (takih 
izkušenj že imamo!) pa vodi do ne
uspehov in zavračanja. Strinjam se 
z mnenjem, da morajo biti vse spre
membe in predlogi skupna mnenja

čim večjega števila članov kolektiva, 
in to predvsem tistih, ki bodo imeli 
od tega največ koristi in so v pod
jetju v večni — naših naprednih de
lavcev.

Ko listam po tezah, se mi zdi iz
delava te naloge tako velika in tako 
zahtevna, da se mi poraja sum, če 
smo sposobni izvršiti v kratkem ro
ku tako mogočen elaborat, ki naj bi 
se lotil vseh dejavnosti v našem 
podjetju, vnesel vanje bistvene spre
membe, nam prinesel hkrati vrsto 
neznank. Ta obsežnost me navdaja 
z določeno skepso. Zato mislim, da 
se mora program omejiti predvsem 
na najbistvenejša vprašanja, ki so 
za podjetje življenjskega pomena. Te 
rešitve pa morajo biti izdelane tako, 
da bodo čimbolj konkretne in izved
ljive.

Če govorim izvedljive, mislim pri 
tem na znano stvar, da postavljen 
program še ni izveden program, da 
so kreatorji programa pogosto drugi 
kot tisti, ki ga morajo priklicati v 
življenje, da zato prihaja do odpora

številnejše skupine novostim, da je 
tu dosti očitna konservativnost in 
določena želja ostati pri že doseže
nem in poznanem. Prav tako je res, 
da so zamisli tvorcev programov ze
lo strokovne, rabijo poznavanje teo
rije in so zato praktiku — izvajalcu 
razumljive šele po skrbni pripravi, 
poučitvi in pomoči na začetku.

Zdi se mi tudi, da posamezne toč
ke programa niso izenačene po svoji 
pomembnosti in važnosti. Zato je 
vprašanje, ali so vse naštete v takem 
programu tudi potrebne. Mislim, da 
razne organizacijske rešitve naših 
služb niso v primerjavi z drugimi 
nalogami bistvene za naš razvojni 
program, ker sem prepričan, da že 
izvedba osnovnih zamisli zahteva 
določeno modernizacijo postopkov.

Kako pa naj se to izvede, kakšna 
naj bo pot, pa predvsem mislim, da 
je že v delu, da že sledimo koncep
tu, ki smo ga svojčas izdelali z Za
vodom za produktivnost in katerega 
del, ki se nanaša na organizacijo 
določenih služb, nismo zavrnili.

Postavlja se vprašanje, s kakšnim 
tempom se te metode uvajajo. In 
ugotoviti moram, da sorazmerno po
časi, pa ne zato, ker tega na centrali 
ne bi hoteli, temveč ker naletimo na 
dosti odpora in na težave v enotah. 
Vedeti pa moramo, da brez sodelo
vanja enot nobena naloga ni rešlji
va. Še hujše je pa to, da tak odnos 
ne daje prave in pravočasne izvorne 
dokumentacije, ki je predpogoj za 
uspešno delo podjetja (npr. evidenca 
zaposlenih, obračun OD, fakturira
nje, materialno knjigovodstvo). Pri

tem dosti negativnem odnosu do 
uvajanja sodobnejših metod, pa je 
iskati vzrok zlasti v strahu za do
ločena zasedena delovna mesta, ki 
postanejo naenkrat nepotrebna.

To bi bile nekatere načelne pri
pombe. Želel pa bi k posameznim 
tezam prispevati še sam nekaj misli

1. Raziskovanje trendov rasti pod
jetij nam v gradbeništvu ne kaže 
določenega, konstantnega napredka. 
Že vrsto let opažamo nekako trilet
no dobo rasti, nato spet upadanja tri 
leta in spet navzgor. Ta trend je za 
naše podjetje že skoro pravilo, če
prav ga zaznavamo prvenstveno po 
gibanju števila zaposlenih ali izvr
šenih ur. Zato se postavlja vpraša
nje, kako ta trend predvidevati v 
bodoče? Ali lahko pričakujemo kon
stantno rast nalog, ali moramo pri 
tem predvideti ekspanzijo v druge 
republike (kjer ravno v zadnjem 
času opažamo zapiranje v njihove 
meje), ali se je vključiti v delo zu
naj države. Dileme so dosti težke. V 
našem podjetju obstaja miselnost, 
da je treba dela zagotoviti najprej v 
bazenu poslovne enote (ker je to za
radi kadra najugodnejše), da se gre 
šele v drugi fazi na oddaljenejša ob
močja. Dilema je tudi ali delati v 
težki konkurenci doma, ali čakati 
atraktivnejše posle malo ven iz re
publike. Dilema je. ali se bo naš raz
voj vključil v perspektivni program 
republike. In končno imamo ob vseh 
številnih možnostih, ki se nam po
rajajo doma in zunaj, še vedno ne
znanko: Kdo ho ta dela dobil! Zato 
je za naš program to dosti težka na
loga. ki bo sicer lahko posl avl iena 
kot ocena, nihče pa ne bo mogel v 
celoti garantirati njene realizacije.

2. Večja mobilncsl v pr diet ju je 
nesporno tista lastnost, ki nam bo 
lahko največ prispevala pri nadalj
nji naši rasti. Vedeti moramo, da se 
razpoložljiva dela teritorialno, pa 
tudi po vrsti stalno gibljejo in pre
našajo. Zato je jasno, da jim mora
mo s svojimi kapacitelami slediti, si
cer dela ne bomo imeli dovolj. Mor
da naša organizacija gradbenih po
slovnih enot. lociranih širom Slove
nije, temu do neke mere ustreza, v 
celoti pa seveda ne. Lahko se nam 
zgodi, da bomo na področju močne 
enote prišli v situacijo, ko tam na
ročil ne bo! Potrebni bodo ukrepi, 
treba bo kapacitete premeščati. Pri 
tem pa se nam dogaja, da to ne gre. 
da nas je ob prevzetem delu nekje 
zunaj sedežev enot ali njih nepo
sredne bližine naenkrat strah, kdo 
bo to nalogo izvršil, kateri kader bo
mo tja poslali itd. Zato pozdravljam 
željo po večji mobilnosti, želim le 
odgovora, kako jo izvesti!

3. O tržišču zunaj Slovenije sem 
bežno že govoril. Mislim, da se ne bi 
smeli preveč zanašati, da bomo na 
tem tržišču dobili znatnejša naroči
la. Situacija kaže, da se razne for
macije pa tudi družbene in gospo
darske organizacije resno in stalno 
trudijo izriniti naše ljudi iz svojega 
območja. Ugotavljamo lahko le to, 
da nas kličejo izjemoma, kadar so 
ostri termini, kadar žele doseči čim 
večjo konkurenco ali žele kredite in 
končno kadar uvidijo, da sami dela 
v resnici bi ne zmogli. Mislim tudi, 
da nam je piasman na tem področju 
možen le za specialna dela. ki jih 
druga podjetja ne poznajo ali niso 
usvojila potrebnih postopkov. Teh 
stvari pa je seveda v visokogradnji, 
industriji in mostovih bore malo. 
Zato je treba ceniti ta dela soraz
merno nizko.

4. Dela v inozemstvu se nam raz
vijajo zadovoljivo. Mislim, pri tem 
predvsem finančne rezultate. Tudi 
območja se iz leta v leto širijo (Nem
čija, Avstrija, Francija in letos še Li
bija). Problem nastaja bolj v vpra
šanju, kako taka dela prevzemati? 
Ali kot čisto režijo, kjer rabimo pre
težno neposredno operativo (kvalifi
cirane delavce), ali iti na uslugo z 
našim tehničnim vodstvom, vendar 
brez strojev in materiala, ali prev
zemati delo v celoti za tujega inve
stitorja in končno ali je treba for
mirati zunaj posebno sestrsko pod
jetje. Ta vprašanja preučujemo, po
skušali bomo vse variante, tako da 
si bomo nabrali izkušnje.

Koliko pa nam ta aktivnost lahko 
po obsegu del pomeni? Koliko ima
mo po eni strani kvalificiranih — 
seveda kvalitetnih — delavcev, ki bi 
hoteli delati zunaj ? Koliko imamo 
komandnega kadra, ki je sposoben 
dela voditi tehnično in ekonomsko 
v redu? Koliko imamo sploh kadra, 
ki obvlada tuje jezike (nemško, fran
cosko, angleško)! Lahko jih bomo 
sešteli na prste in vendar so ti kadri 
merilo za obseg naših angažiranj zu
naj. Zato moramo danes, ko se udej
stvujemo zunaj in to celo širimo, 
predvsem vzgojiti potreben kader.

Na to bo treba pri oceni naših kar - 
citet za inozemstvo zlasti računat:

Morda bi bilo treba pri tem po v 
dati še to, da naše enote mno. 
krat propagirajo delo v tujini, k. 
rov za take naloge pa niso pripr: 
Ijeni dati. Prav tako pa naše ekipt 
njih vodstva zunaj tožijo, da 
enote v zadnjem času pošiljajo ; 
slab kader.

5. Ne vem, kako si sestavljavci ' 
zamišljajo akvizicijo poslov? TJ 
tavljajo namreč, da se ta vrši p 
težno z osebnimi poznanstvi vor 
nih uslužbencev. Če pogledamo, i 
ko dela dobivar o, pa lahko vidi 
tole: Ali ga dobimo na licitaciji, r 
ga dobimo s tem, da nudimo dole 
ne fnančne aranžmane, ali ga d( 
mo z ozirom na dosedanjo reput: 
jo, ki nam jo dajejo že izvršena < 
la, in končno jih dobimo, ker dn 
podjetja takih nalog niso sposo’, 
izvesti. Nesporno pa je tudi, da 
danes mnogo del oddaja zunaj < 
cialnih licitacij rajši z zbiran; 
ponudb, nato pa nadaljuje z brez 
zirnimi pogajanji investitorja, da 1 
ponudenih otert in finančnih pogc 
čimveč iztrži in izigrava ponudr 
drugega proti drugemu. Vse to ‘ 
predpisih o oddajanju investicij? 
del sicer ni predvideno, je pa, :: 
splošna praksa.

Kako naj potem govorimo o zn: 
stvenem obdelovanju tržišča? t 
nam je vendar vsem jasno, da 
naše tržišče v veliki meri neur< 
no. da so investicije prej odvi- 
od tujih sredstev, ki si jih investi •" 
najame (mednje spadajo tudi r 
krediti), kot od lastnih virov, 1 • 
nam potrjuje tudi dejstvo, da da 
praktično ni več objekta, kjer in - 
stilov ne bi postavljal z vsem p" 
davkom pogojev o višini krediti 
nja. Kaj lahko tu deluje še zn 
stvena metoda? Mislim, da je 1 
tvenejše razširiti mrežo naših tip 
na vsem področju gospodarstva 
negospodarstva po eni strani, ’ 
drugi pa krepiti našo finančno m 
s katero bomo za marsikoga, če 
ne kot izvajalci pa vsaj kot kre 
torji atraktivni.

6. Želel bi povedati nekaj mi 
tudi k programu razvoja kadr 
Predvsem bi hotel potrditi ugotov 
ve tez. ki govore o šibkosti te služ 
Mislim, da je treba poudariti pr, 
vsem slabo kvaliteto naših kadri 
ki delaje! na lem področju, na n 
pretežno administrativno udejst' 
vanje. Za bežen pregled izobrar 
naših kadrovikov po posameznih ] 
slavnih enotah jasno kaže, da te; 
izvršujejo pomembnejše naloge, i 
šel? da bi vodili določeno kadrov: 
politiko. Danes se mnogi od n 
ukvarjajo komaj s tekočimi nalo; 
mi in še te rešujejo slabo, netočno 
nedosledno. Manjka jim poznava’ 
predpisov, niti uradnih, niti interr 
še bolj jim manjka pravilnih odi 
sov do naših delavcev. Kakor je i 
to negativno, pa moramo prizn; 
da jim tudi mi sami često postavi, 
mo nemogoče zahteve, katerih sei 
da ob najboljši volji ne morejo 
polniti. Naši programi štipendirar 
pa so pokazali, kako usodno lab 
manjša kriza zavre vsako kadro\ 
nje, saj smo pred leti štipendiste, 
so se javili v službo, dajali na r; 
polago, enota enoti ali centrali, ; 
smo jih odklanjali. Mislim, da sme 
tem mnogo izgubili, da je bil 
ključno finančni rezultat enote r 
gosto zelo negativen in za perspek 
vo celo kvaren. Danes pa govorin 
da moramo napraviti to in ono, ui 
diti to, spremeniti drugo, boljše < 
ganizirati in strokovnejše priprav 
Pa se vprašajmo s kom? Saj si 
hkrati že ugotovili, da smo poveč 
od leta 1965. obremenitev na ene 
strokovnjaka pri stalnih cenah 
preko 10%. Ugotovili smo; da n 
delo ni najboljše, da je mnogo ii 
provizacij, površnosti in nekvalit' 
nosti.

Namesto da bi se nam kopit 
kadri, pa se nam nabirajo naloge ’ 
tisti znani paroli: Treba je... Z; 
mislim, da moramo na področju 1 
drov začeti od kraja, rešiti najp: 
osnovne naloge, potem pa postop- 
kreniti dalje. Pri tem sem preprič; ' 
da je prvi korak napravljen s ce 
tralno evidenco kadrov, njej pa rr 
ra slediti še mnogo, mnogo ukrep 
in zadolžitev. Pri tem pa bi bilo r 
smiselno pričakovati, da bomo to i 
šili čez noč, da so kadri nekje 
razpolago in je samo treba seči v 
polno vrečo. Čitajmo anonse v ča- 
piših, kaj podjetja v njih vse išče 
in prepričan sem, da se bomo ti 
v naših željah iztreznili!

Naj zaključim! Želim si pamet 
razvojni program, ki bo zajel osne 
ne črte naše bodoče poti, ki ne 
prepodroben, temveč konkreten ■ 
izvedljiv!

tftiCi/ uma &*a&a # # #

Prve tri slike kažejo, kako je bilo na gradbišču ELOK v Ljubljani. 85 delavcev je ne glede na kvalifikacijo 
čistilo debelo snežno odejo. Za ljudi in podjetje je bila to čista izguba. — Desna slika v drugi vrsti kaže, kako 
je bilo na dvorišču centrale podjetja, zadnji dve pa, kako je bilo v SPO in v kovinskih obratih v Ljubljani
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razveseljivi obeti!
Lahko trdno upamo, da bo letos najmanj toliko dela kot lani, verjetno pa še več — 
že marca sprejet plan? — Lanski plansmo presegli za približno 18 odstotkov

V zadnjih letih smo bili takoj po novem letu marsi
kdaj zaskrbljeni. »Le kako bo z delom? Bo za vse dovolj 
zaposlitve? Kaj, če ne bo dovolj dela?« Takšne in podob
ne črnoglede misli so marsikomu rojile po glavi in ne
katerim tudi povzročale sive lase. No, letos si — tako 
vsaj kaže — ne bo treba delati sivih las. Predvidevanja 
kažejo, da bo letos kar dovolj dela, najmanj toliko, kot 
ga je bilo lani, zelo verjetno pa še več. Skratka, za leto 
1969 so obeti kar razveseljivi in dobri.

Naši planerji in drugi strokovnjaki, ki že pripravljajo 
olan našega podjetja za leto 1969, imajo v rokah precej 
podatkov, ki kažejo, da smo lahko precej optimistično 
razpoloženi. No, pa poglejmo, kaj se nam obeta v letoš
njem Ielu'in na kaj opirajo strokovnjaki svoj optimizem.

Naše podjetje ima do 1. februarja sklenjenih pogodb 
za razna dela (gradbena in obrtniška) v vrednosti okrog 
9.2 milijarde S din. Če k temu dodamo še približno za 
t,7 milijarde S din del, ki sicer še niso »črno na belem«, 
lorej še niso sklenjene pogodbe vendar pa lahko skoraj 
stoodstotno računamo nanje, potem imamo »v rokah« že 
lep kos dela — za nekaj manj kot 13 milijard S din Ob 
tem velja še poudariti, da v gornjih številkah ni vraču
nana gradnja TE Soštani, čenrav zatrdno vemo. da bomo 
že letos nedvomno ta objekt začeli graditi in imam'' že 
tudi podpisano pogodbo, Vrh lega v naštetih številkah 
tudi ni računana naša udeležba nri gradnji nove ceste 
Vrhnika— Razdrto, dasiravno z veliko mero vnanja remo 
tudi na io veliko investicijo in smo skorai nrepričani. 
da bn tudi »Gradis« lahko pri lej cesti dobil ustrezen 
»zalogaj«.

Prejšnje številke predstavljajo nekaj več kot 80 od
stotkov lanskega plana in 68 odstotkov lans,re realizacije. 
Za nas jc zlasti ugodno dejstvo, da ob zač-*’—i letoš

njega leta v boljšem položaju kot lani, saj smo lani ob 
tem času imeli zagotovljenih del le za 70 odstotkov glede 
na plan iz prejšnjega leta. Seveda, če bi bilo to, kar ima
mo danes »v rokah«, vse, kar bomo gradili letos, potem 
bi nam slaba predla. Vemo pa iz izkušenj zadnjih let, 
da v Jugoslaviji ni gradbenega podjetja, ki bi že ob za
četku leta imelo oddane vse kapacitete. Zato smo prav 
lahko optimisti, saj je še pred nami praktično vsa grad
bena sezona in nič ne dvomimo, da bomo spomladi, poleti 
in tudi na jesen še »nabrali« precej dela pri raznih in- 
\restitorjih. To pa bo dovolj, da bomo lastne kapacitete 
lahko dobro zaposlili.

Tudi v tujini nam letos kar dobro kaže, zlasti v Nem
čiji, pa tudi v Franciji, Avstriji in Libiji. V tujini — tu 
ni upoštevana Libija — imamo že sklenjenih pogodb za 
delo v vrednosti 270 milijonov S din, zatrdno pa računamo 
še na okrog 1260 milijonov del. Tako bomo letos v tujini 
realizirali najmanj 1,5 milijarde S din del. Seveda pa 
računamo tudi v tujini, da bn spomladi in poleti še »padlo« 
kakšno novo delo. Tako ni neosnovano pričakovanje — 
zlasti'ker planerji še niso računali z deli v Libiji — da 
bomo letos v tujini ustvarili realizacijo blizu 2 milijardi 
S din.

Seveda bo zanimivo, če nekoliko pogledamo, kako so 
pri tistih 13 »čvrstih« milijardah udeležene posamezne 
edinice. Pri tem navajamo zaradi zanimivosti v oklepaju 
še lansko realizacijo vsake edinice. Torej, razpored po 
edimcah nam da takšno podobo:

Gradbeno vodstvo Ljubljana 2,4 milijarde (3,8 mili
jarde lanska realizacija). LiubVana-okolica 2260 milijo
nov S din (2250), Kooer 1370 milijonov S'din (2400), Jese
nice 1870 (2950), Celje 2100 (1870). Maribor 1930 ((4 mili
jarde), Ravne 1 milijarda (1650 milijonov).

Kot vidimo, se »zelo dobro drži« enota Ljubljana -

okolica, ki ima dela za letos že toliko, kolikor znaša lan
ska realizacija. Tudi Celjani so se letos dobro odrezali, 
zlasti če upoštevamo, da bo letos Celje že prevzelo grad
njo TE Šoštanj, ki ni zajeta v naših planskih podatkih. 
Precej naporov pa bodo morali vložiti v Mariboru, da 
bodo dosegli vsaj lanski obseg realizacije, seveda pa tudi 
drugim; enotam še manjka približno od 0,5 do 1,5 mili
jarde S din do lanskih rezultatov.

Komisija za plan pri delavskem svetu bo v kratkem 
na osnovi gornjih podatkov sestavila finančni plan pod
jetja za leto 1969 in ga takoj poslala vsem enotam. Re
zultati zadnjih let namreč kažejo, da je tak način se
stavljanja plana znatno uspešnejši, kakor pa če bi iz 
direkcije edinicam skušali sugerirati določene planske 
obveznosti. Seveda bodo edinice poslale svoja mnenja, 
predloge in pripombe, vse skupaj pa bo dalo dovolj gra
diva, da bodo lahko strokovne službe pripravile že v me
secu marcu realen predlog plana in ga predložile delav
skemu svetu.

Hkrati s planom bo seveda komisija tudi pripravila 
interni sistem delitve po posameznih poslovnih enotah 
Ker je ta sistem delitve že lani pokazal kar dobre re
zultate, verjetno letos ne bo kakšnih bistvenih sprememb 
v sistemu interne delitve, vsaj ne bistvenih sistemskih 
sprememb.

Tako bo verjetno že konec marca delavski svet dobil 
predlog piana in bo lahko o njem tudi sklepal. Vsekakor 
bo to pomemben korak naprej, zlasti če pomislimo, da 
smo še lani sprejeli plan komaj v juniju. Pravočasno 
sprejet plan bo po eni strani trdna orientacija vsem edi
nicam, ki bodo vedele, kakšne naloge jih čakajo in kaj 
lahko pričakujejo v letu 1969. Seveda pa bo pravočasno 
sprejet plan omogočil tudi še solidnejše delo po organi
zacijski, tehnični in komercialni plati, tako glede pri
prave dela, planiranja vseh potreb (kadrov, materiala, 
strojev, financ itd.) in sploh solidnejše poslovanje na 
vseh delovnih področjih v našem kolektivu.

In za konec — ker smo že pri planu — še dve, tri 
besede o rezultatih lanskega leta. Lanski plan (21 mili
jard) smo presegli za 18 odstotkov, pri čemer so zajeta 
tako gradbena kot obrtniška dela. Če pa upoštevamo 
samo gradbena dela. je lanski plan presežen za 15 od
stotkov. Seveda je pri lanski realizaciji, ki znaša 25,7 
milijarde S din, treba upoštevati tudi interno realizacijo 
znotraj podjetja in med posameznimi delovnimi enotami. 
Indeks zaposlenih je lani dosegel 99. število delovnih ur 
pa ie doseglo točno indeks 100. Tako smo torej z ne
koliko manjšim številom zaposlenih doseeli večji učinek. 
Enako kot plan pa smo lani tudi povečali dohodek, in 
sicer prav tako za 18 odstotkov.

Kiičii smo dobili sodobno železokrivnico
Ob šmartinski cesti v Ljubljani v prostorih OGP je točno 1. februarja stekla proizvodnja v veliki in moderni 
centralni železokrivnici — Obrat bo eden izmed največ j ih pri nas

Precej mesecev so se vlekle priprave, več kot leto dni pa po
govori, ideje, predlogi, protipredlogi, pripombe in podobno. No, 
ideja je zdaj stvarnost. Točno 1. februarja letos je stekla proizvod
nja v novi centralni železokrivnici ob Šmartinski cesti, tam, kjer so 
Prostori obrata gradbenih polizdelkov. Nova železokrivnica bo med 
največjimi in najmodernejšimi obrati te vrste pri nas, v Sloveniji 
in tudi v Jugoslaviji.

Katere so pravzaprav nesporne 
Prednosti nove centralne železokriv-

nice? Zakaj so strokovnjaki v našem 
podjetju prišli do jasnih zaključkov,

da nam je tak obrat nujen, in potre
ben, če hočemo delati bolj sodobno, 
racionalno?

Predvsem ima centralna železo
krivnica zelo ugodno lego, saj so 
blizu ob Šmartinski cesti ne samo 
industrijski tiri, ki bodo prevoz z 
vagonov na kamione zmanjšali na 
minimum, vrh tega pa leži železo
krivnica tudi zelo blizu glavnega 
skladišča ob Šmartinski cesti. Torej 
lokacija je prvi in zelo pomemben 
dejavnik, ki bo nedvomno tudi v 
praksi dokazal svojo prednost.

Druga prednost centralne železo- 
krivnice je v tem, da so v njej 
zbrani samo res najboljši stroji in 
naprave, ki smo jih imeli doslej sko
raj po vseh enoteh in marsikje tudi 
na gradbiščih. Seveda ponekod so 
jih uporabljali le eno ali dve uri 
dnevno, sicer so pa večkrat stali ne
izkoriščeni. V novi železokrivnici 
bodo vsi stroji in naprave obratovali 
nepretrgoma vsaj eno polno izmeno, 
v polni gradbeni sezoni pa celo v 
dveh izmenah. Seveda je nadaljnja 
prednost tudi v tem, da so se stro
jem. ki smo jih že imeli v raznih 
krajih in edinicah, pridružili še ne
kateri popolnoma novi, delo avto
mati, s katerimi bomo nedvomno 
dosegli že letos znatno boljše pro
izvodne rezultate kot doslej.

Mnogi železokrivski obrati (npr. 
v Ljubljani blizu gorenjskega kolo
dvora) so bili kar na prostem in nič 
čudnega, da v takšnih delovnih po
gojih ljudje niso mogli doseči izred
nih delovnih rezultatov. Nova žele
zokrivnica je v zaprtih prostorih, ki 
bodo pozimi ogrevani. Torej, delov
ni pogoji so postali normalni, olaj
šajo ne samo delavcu fizično delo, 
marveč omogočajo tudi sicer opti
malne delovne učinke. Vrh tega je 
v novi železokrivnici mehaniziran 
tako vertikalni kot tudi horizontalni’ 
transport, kar pomeni, da zdaj od
pade vse težaško ročno dviganje, 
nakladanje, razkladanje in podobno,- 
To ,ie sPet nova prednost, ki delavcu 
olajša delo in hkrati omogoča vččjo 
produktivnost dela. Seveda zaprti in 
kurjeni prostori omogočajo ne samo 
kontinuirano delo tudi pozimi, mar
več tudi zimsko delo na zalogo.

Kot smo že omenili, je s 1. febru
arjem stekla v tem novem obratu 
proizvodnja in trenutno je tu zapo
slenih okrog 20 ljudi. Poleti, ko bo' 
gradbena sezona zaživela v polnem 
obsegu, pa bo vsekakor tu delalo v 
dveh izmenah najmanj 45 do 50 de
lavcev.

Centralna železokrivnica bo lahko 
v enoizmenskem delu dnevno ukri
vila od 12 do 15 ton železne armatu
re, kar je seveda odvisno od debeli
ne armature in tudi različnih oblik

armatur. Tako bomo lahko v eni iz
meni pripravili mesečno najmanj 
300 ton armatur, letno pa okrog 3000 
ton. Seveda bo sprva ta obrat delal 
predvsem za potrebe gradbenega 
vodstva Ljubljana, za enoto Ljublja- 
na-okolica in tudi za obrat gradbe
nih polizdelkov, ki prav tako porabi 
precej betonskega železa. Seveda pa 
so zmogljivosti centralne železokriv- 
nice znatno večje, tako da bo že v 
letošnji polni gradbeni sezoni zlahka 
zalagala z ukrivljenimi armaturami 
tudi druge enote — tako Jesenice, 
Kranj, Celje, Koper in druge, celo 
do najbolj oddaljenih gradbišč. V 
dveh izmenah bodo seveda kapacite
te skorajda podvojene, to pa pome
ni, da bomo lahko letno pripravili 
od 5000 do 6000 ton armatur, to pa 
je celo nekoliko več, kolikor letno 
porabi naše podjetje betonskega že
leza.

Med novimi stroji, ki jih ima cen
tralna železokrivnica, naj omenimo 
samo avtomat za izdelavo stremen. 
Ta avtomat lahko izdela do 1500 
stremen na uro (!) in okrog 10.000 
stremen dnevno v eni izmeni. Lahko 
izdeluje stremena tako, da so zakriv
ljena tudi na 7 mestih, seveda pa 
stranica ne sme biti krajša od 12 cm. 
Nič manj pomemben stroj je tudi 
naprava za sočelno ali topo varje
nje, seveda pa so med stroji, kot že

omenjeno, le tisti, ki še nekaj po
menijo, medtem ko bo šlo vse drugo, 
kar se je v dolgih letih nabralo po 
številnih železokrivnicah in danes ni 
več. za rabo — enostavno v staro ša
ro:

Skratka, centralna železokrivnica 
bo res sodoben obrat, ki bo omogo
čil večjo produktivnost tudi pri kriv
ljenju železnih armatur. Seveda bo
do pomembni tudi prihranki pri de
lovni sili, saj bo tu delalo v dveh 
izmenah največ 50 delavcev, med
tem ko je bilo prej po raznih eno
tah in gradbiščih pri železokrivskem 
delu zaposlenih vsaj še enkrat toli
ko ljudi, raje pa še kaj več.

Slednjič — in ne nazadnje — naj 
omenimo še eno prednost centralne 
železokrivnice. Ta obrat bo posloval 
kot servis, torej ne kot enota, ki naj 
ustvarja dobiček. Servis naj omogo
ča čim cenejšo proizvodnjo armatur, 
dobiček pa naj se ustvarja na grad
bišču. Vrh tega železokrivnica nudi 
strokovno vodstvo pri polaganju ar
matur, predvsem na gradbiščih v 
bližini Ljubljane, razen tega nudi 
železokrivnica tudi ateste o kvaliteti 
železne armature. In če dodamo še, 
da bo centralna železokrivnica edi
nicam oziroma gradbiščem dostavi
la železno armaturo po fiksni ceni, 
ki bo izredno nizka — potem smo 
vsekakor povedali že kar precej te
ga, kar govori v prid centralni že
lezokrivnici in kar je tudi pripelja
lo do formiranja te najnovejše 
»Gradisove« delovne enote.
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V PODJETJE PRIHAJAJO NOV] 

STROKOVNJAKI

DELAVEC, KI JE NA BOLNIŠKEM DOPUSTU, JE LAHKO 
IZKLJUČEN IZ DELOVNE ORGANIZACIJE

Delavski svet lahko sprejme sklep o izključitvi tudi v času, ko 
je delavec na bolniškem dopustu, oz. je začasno nesposoben za 
delo zaradi bolezni pod pogojem, da je bil zaslišan in da mu je 
dana možnost zagovora. Samo dejstvo, da je delavec začasno 
nesposoben za delo, nima vpliva na veljavnost postopka in sklepa, 
če so izpolnjeni drugi predpisani pogoji, če delavec dokaže, da je 
v tem času bil »ležeči bolnik«, tj. dejansko nesposoben, da bi bil 
zaslišan in da ne more briti na razgovor, to seveda ne velja. Pri 
tem se razume, da je bil pravilno poklican na zaslišanje, če seveda 
ni bilo zaslišanje opravljeno na njegovem stanovanju in nato tudi 
pravilno pozvan na razpravo, ko delavski svet odloča o izključitvi.

Rajko Zupančič

Naš keiljaški klik 
preč 25-letnico obstaja

Kegljaški klub Gradis je ostal edina aktivna panoga bivšega 
športnega društva Gradis, ki je bil ustanovljen 1. aprila 1950. 
Tako bomo v naslednjem letu praznovali 20-letnico obstoja tega 
kluba. Klub ima svoja pravila, potrjena od zveze za telesno kul
turo, in je pravilno registriran pri republiškem sekretariatu za 
notranje zadeve,

Zadnji občni zbor KK Gradis je bil 23. maja 1968. Na občnem 
zboru so bili izvoljeni vsi organi kluba v smislu pravil. UO je 
imel do sedaj tri seje, prav tako pa je bil tudi sestanek z vsemi 
člani in članicami kluba.

Vse finančno poslovanje kluba teče po finančnih pravilnikih 
za telesnovzgojna društva.

_V klubu je včlanjenih skupno 33 članov, od tega 18 članov, 
10 članic in 5 mladincev. Staleža aktivnih članov nikakor ni mogo
če povečati pod sedanjimi pogoji, ker nimamo na razpolago niti 
prostih kapacitet na kegljiščih, niti nimamo za to razpoložljivih 
finančnih sredstev. Že pri sedanjem stanju članstva nastopajo 
težave zaradi premajhnih možnosti za trening.

Odkar je klub izgubil svoje lastno kegljišče, moramo gosto
vati na kegljišču Maksa Perca in na kegljišču Saturnusa v Mostah.

Z upravo KK Ljubljana-center imamo pogodbo za najemnino 
kegljišča in smo morali v letu 1968 in prav tako v letu 1969 vna
prej vplačati celotno najemnino za tekoče leto, ker smo s tem po
magali sofinancirati avtomatske naprave za pobiranje kegljev. S 
tem smo dobili cenejše kegljišče, in sicer na eno uro za vsako 
stezo po 9,00 din, sicer bi morali plačevati po 12,00 N din, ko
likor ne bi plačali akontacije za leto 1968 in 1969. V smislu po
godbe nam je tudi v bodoče zagotovljena nižja najemnina v pri
merjavi s tistimi, ki niso plačali akontacije za celotno letno 
najemnino.

Klub ima naslednje ekipe: moška, ženska, mladinska in sta
rejši člani. Uspehi moške ekipe so v zadnjem času mnogo boljši od 
ženske ekipe, ki je predvsem v zadnjih letih nazadovala oz. stag
nirala. Vse ekipe se v vseh tekmovanjih potegujejo za najvišje 
naslove bodisi v republiškem ali državnem merilu.

V moški ekipi imamo stalnega člana državne reprezentance 
(Farkaš Jože), ki je dosegel na svetovnem prvenstvu leta 1968 
četrto mesi o, kar predstavlja za njega kot za naš klub poseben 
uspeh.

Strejši član Mlakar Franc je dosegel na državnem prvenstvu 
starejših članov prvo mesto in tudi ta uspeh našega člana je za 
naš klub pomemben.

Mladinec Tršan Stojan (18 let) je kandidat za državno mla
dinsko reprezentanco in je na izbirnem tekmovanju v Zagrebu dne 
16. februarja letošnjega leta dosegel drugo mesto. Tudi on se bo 
udeležil svetovnega prvenstva mladincev, ki bo še v letošnjem 
letu.

Žensko in moško ekipo bomo pomladili. V mladinski ekipi 
imamo pel zelo discipliniranih tekmovalcev, ki bodo lahko ob dob
rem treningu in disciplini dosegli lepe uspehe. V ženski ekipi 
imamo dve mlajši tekmovalki v starosti 20 oz. 21 let.

Ker obvezno tekmujejo vse naše ekipe v vseh disciplinah in 
na vseh nivojih (tekmovalna skupnost Ljubljana, republiško in 
državno prvenstvo), imamo zato velike izdatke za vsa tekmova
nja. -Iz predračuna izdatkov je razvidno, da znašajo vsi predvide
ni stroški 38.600,00 N din. Kolikor tekmujemo na tekmovanjih 
na nižjem nivoju (tekmovalna skupnost Ljubljana, mala liga), 
potem si prihranimo izdatke za sodnike, ker sodimo sami.

Tekmovalcem plačujemo za tekmovanja izven Ljubljane, 
kolikor sta dva nastopa, po din 30,00 za celodnevno prehrano, 
prenočišče pa plača klub. Prevozne stroške plačujemo samo v vi
šini avtobusnih larif.

Z denarjem moramo skrajno varčevati in nimamo predvidenih 
nobenih prijateljskih tekmovanj v primeri s prejšnjimi leti, ko 
smo vabili na tekmovanja športne kolektive drugih gradbenih 
podjetij, kot npr. Konstruktor in Ingrad.

Člani kluba morajo žrtvovati zelo veliko prostega časa za 
treninge in tekmovanja. Mnogo sobot in nedelj je potrebno žrtvo
vati za klub in tekmovalci morajo poleg tega marsikaj dodati še 
iz svojega žepa za pokritje stroškov. Imamo tri člane kluba, ki 
se vozijo na treninge iz oddaljenosti 20 km, katerim ne plačujemo 
nobene odškodnine za prevoz

Edini dohodek je članarina za člana v višini 5,00 in za mla
dince 2,00 N din. Zato smo odvisni samo od dotacije podjetja.

Gradis mi je prvi pokazal 
| dobro voljo in zaupanje

Februarja je na gradbeni fakulteti diplomiral naš štipendist 
inž. Janez Kalan. Po službeni potrebi je bil dodeljen v poslovno 
enoto Jesenice. Ves čas študija je bil dober, vesten in priden štipen
dist, zato smo njegovega uspeha tembolj veseli. Pred odhodom na 
njegovo prvo delovno mesto, smo ga zaprosili, da za naše bralce 
pove nekaj vtisov o prvih korakih strokovnjaka-pripravnika v pod
jetju. Pa poglejmo, kaj pravi naš novi sodelavec inž. Janez Kalan.

Za menoj je še zadnja in največja 
preizkušnja v sedemnajstletnem ob
dobju šolanja. Vzdušje v lovski sobi 
Pod lipco je bilo tokrat veselo in 
žalostno obenem, saj je bil spet kr
ščen nov pripravnik, ki pa ne bo več 
prepeval ob študentskih večerih med 
lovskimi trofejami. Birt je bil pa ze
lo vesel, saj je precej vinca pretek
lo, preden so bili vsi študentski gre
hi oprani.

Vsaka diploma se zaključi bolj ali 
manj enako, bučno in veselo, ven
dar z novimi skrbmi. Slovo od štu
dentskih let ni lahko, kajti vsak ve, 
da se bo trudu in delu pridružila 
še velika mera odgovornosti. Kolegi, 
ki so diplomirali pred mano, so bili 
prvi, ki so pripovedovali o »službe
nih« izkušnjah, nekaj pa sem jih 
imel že sam iz šolskih praks. Najtež
ja je prva odločitev, kje se zaposliti. 
Vsako podjetje ponuja svoje ugod
nosti in svoje pogoje. Ljudje smo si 
v enem vsi enaki; rabimo denar, 
stanovanje in druge življenjske po
trebščine. Ni pa samo to važno. Vsa
kega zanima, v kakšen kolektiv bo 
prišel, kakšne so možnosti napredo
vanja in kakšno delo bo opravljal. 
Vse to navadno človek spozna naj
bolje, šele ko je že zaposlen. Imel 
sem srečo, da sem dobil pri našem 
podjetju dobro štipendijo in sem 
podjetje spoznal že med študijem, 
ko sem opravljal počitniške prakse.

Anton Sepetavec je bil rojen 11. 
6. 1911. v Verači pri Podčetrtku. Kot 
večina naših očetov je tudi on mo
ral že v rani mladosti s trebuhom za 
kruhom.

Kovinske stroke se je učil pri 
mojstru Jagodiču v Celju. Tudi ta
krat je trajala vajeniška doba tri 
leta, vendar, kot sam pravi, so mo
rali vstajati ob 4. uri zjutraj in so 
delali do trde teme, včasih tudi več 
kot 14 ur na dan. »No, pa to je že 
vse zgodovina«, je dejal.

V času celotne delovne dobe je 
menjal samo dva gospodarja. Od le
ta 1929 pa do junija 1945 je bil za
poslen pri gradbenem podjetju Du- 
kič, od junija naprej pa pri podjetju 
»Gradis«. Anton Sepetavec je bil 
med pionirji »Gradisa«. Kot mnogi 
drugi je tudi on delal na raznih de
loviščih, nekaj časa celo na mostu

Skoda je le, da nisem nikoli delal v 
centrali in ne poznam dobro dela in 
ljudi v projektivi. Po diplomi sem 
dobil nekaj ponudb pri drugih pod
jetjih, pregovarjali so me, da bi lah
ko ostal na fakulteti, vendar me je 
vlekla v prakso želja, da bi spoznal 
delo na mestu samem. Tako sem 
ostal pri podjetju, ki mi je prvo po
kazalo dobro voljo in zaupanje.

Seveda sem slišal celo vrsto dru
gačnih nasvetov, mnenj in ugovorov 
k svoji odločitvi, vendar sem ostal 
pri svojem. Pameten svet mi je do
brodošel. Odločil sem se pa najraje 
tako, kot sem mislil, da je prav, ker 
si potem tudi očitati nimam kaj. Za
stavil sem si svojo življenjsko pot in 
jo bom skušal izpeljati do želenega 
cilja.

V podjetju sem začel kot priprav
nik. Tak je novi zakon, ki je rešil 
mlade strahu pred nezaposlenostjo. 
Osebno mislim, da je za mladega 
strokovnjaka to dober zakon, čeprav 
ne zasluži toliko, kot je prej, ko je 
začel z delom. Starejše strokovnjake 
sili, da svoje izkušnje predajajo 
mlajšim, kajti našli so se tudi taki, 
ki so se mladih otepali iz različnih, 
do mladih krivičnih ozirov. Kolikor 
sem poznal svoje kolege, smo vsi is
tega mnenja: čeprav smo mladi am
biciozni, nikdar nočemo starejše od
straniti, ampak z njimi sodelovati, 
da jih bomo pozneje uspešno nado

mestili. Pripravnik bom ostal devet 
mesecev in v tem času izpolnjeval 
program centra za izobraževanje. Pri 
tem sem se spomnil svojih šolskih 
praks in praks, ki sem jih opravljal 
kot štipendist podjetja. Skoraj vse 
delo, predvideno za pripravnika, 
sem opravljal že v teh mesecih. Bilo 
bi koristno, če bi se pripravništvo 
začelo že s prvo obvezno prakso, saj 
je praksa do sedaj nadomeščala pri
pravniški staž. Počitniška praksa bi 
tako dobila večji pomen, saj je P° 
pravici rečeno, noben študent resno 
ne jemlje. Obenem pa bi pripravniki 
lahko opravili polovico pripravni
škega staža že med študijem. Drugo, 
kar bi bilo morda koristno, je to, 
da bi bila neka povezava med izpi
tom na koncu pripravniškega staža 
in strokovnim izpitom. Najbrž ne bi 
bilo mogoče, da bi bil to en sam iz
pit, lahko pa bi se smatral priprav
niški izpit za del strokovnega izpita 
in bi se le-ta razdelil. Mislim, da jo 
precej snovi, ki jo je treba predelati 
za pripravniški izpit, tudi snov za 
strokovni izpit.

Želim, da bi te misli ne bile kriti
ziranje v pomenu »piščanec hoče 
učiti kokljo«, ampak prikaz vtisov 
in misli, ki so se mi porodile, ko sem 
se prvič srečal z delom, ki ga bom 
opravljal. Skušal bom izpolniti zau
panje podjetja, pri tem pa si želim, 
da bi čim uspešneje sodeloval s svo
jimi sodelavci.

Bradis zapuščam 
v najlepšem

Prvega marca 1969 je odšel v pokoj naš dolgoletni sodelavec 
Anton Sepetavec, vodja remontne delavnice v kovinskih obratih 
v Ljubljani.

Preserje—Borovnica. Leta 1942 je 
bil za stalno premeščen v takratne 
centralne obrate. Zaradi izredno do
brega dela je bil leta 1944 postavljen 
za mojstra remontne delavnice.

Na splošno pa tovariša Sepetavca 
poznamo kot vestnega in dobrega 
delavca, ki ima veliko smisla za or
ganizacijo in vzgojo kadrov. Sam 
pravi, da je v tem času vzgojil ne
kaj čez sto vajencev.

Ko smo ga vprašali, kaj je naj lep
šega doživel pri Gradisu v teh 23 le
tih, je skromno dejal: »Če imaš za
nimanje za delo, če imaš delo in če 
delaš z veseljem, je vedno najlepše. 
Vsako delo je lepo, če ga z veseljem 
opraviš.«

— In kaj predlagate Gradisu v 
bodoče?

— O tem sicer rajši ne bi razmiš
ljal, vsekakor pa želim podjetju do

sti dela in seveda tudi denarja. V 
delavnicah pa bi po mojem mnenju 
morali ločiti mehanične delavnice od 
»šlosarjev«, ter obnoviti vsaj polo
vico razpoložljive mehanizacije.

Tovarišu Šepetavcu se zahvaljuje
mo za njegovo dolgoletno uspešno 
delo in sodelovanje ter želimo, da bi 
še vrsto let uživali zasluženi pokoj-

DIHAT
Pogovor s tajnico sindikalne podružnice Maribor, Jelico Osvaldič

Na Ravnah so se oziroma se bodo- srečali z Abrahamom naši zvesti so
delavci Ivan Adam, Albert Naglič in Franc Viltužnik. Jubilantom želimo 
zdravja, sreče in zadovoljstva, da bi še vrsto let ostali zvesti našemu

kolektivu
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— Pravijo, da imajo sindikalne 
podružnice vedno manj vpliva na 
razna dogajanja v podjetju. Ali je to 
res?

— Prepričana sem, da za nas ta 
ugotovitev ne velja. Naša sindikalna 
podružnica je aktivna, pa tudi delav
ci nam zaupajo. Na sejah izvršnega 
odbora sindikalne podružnice raz
pravljamo o vseh problemih enote, 
dajemo razne predloge in pripombe 
ter v okviru danih možnosti skrbimo 
za potrebe našega članstva.

— Kaj ste dejansko obravnavali 
in napravili v mesecu februarju?

— Na zadnji seji, kateri je priso
stvovalo 11 članov izvršnega odbora, 
predsednik nadzornega odbora in 
predsednik mladinske organizacije, 
smo sprejeli vrsto sklepov, med dru
gimi :

Predsedniku komisije za skrb za 
delovnega človeka tovarišu Britviču, 
so naročili, naj obišče celo delovišče 
ter ugotovi, če je glede skrbi za lju
di dovolj urejeno, (prehrana, stano
vanje, zaščita ljudi itd.). Trenutno 
je najbolj kritično v Ljutomeru.

Iz blagajne so izločili del sredstev 
za pomoč bolnim članom kolektiva 
ter sklenili, da bodo obiskali vse 
bolne.

Spremenili bodo dosedanji način 
sprejemanja in vpisovanja novih čla
nov ter se že ob vstopu na delo po
govorili z novimi delavci, jih sezna
nili z delom podružnice. Vsak novi 
član bo moral podpisati pristojno iz
javo.

V seminar za sindikalne funkcio
narje so poslali Jožeta Krištofiča.

Za praznik žena — 8. marec bodo 
priredili malo proslavo ter obdarili 
zaposlene žene s skromnimi darili.

Obravnavali so stanovanjsko prob
lematiko zaposlenih članov ter dolo
čili rok in pogoje za vključitev de
lavcev v stanovanjsko zadrugo in in
dividualno gradnjo.

Za potrebe enote v Sladkem vrhu 
bodo nabavili 2 novi šahovski gar
nituri.

Do konca meseca bodo izvršili po
pis sindikalnega inventarja.

— In kaj vas najbolj skrbi?
— Perspektiva naše enote in kako 

bomo odpravili nesmiselne licitaciie 
na tržišču. Vprašujem se, kdaj bodo 
tudi v gradbeništvu veljali samo
upravni dogovori.



Pred dobrim Letom dni je imel znani stro
kovnjak za uporabo umetnih smol M. Rene 
Ansart v Parizu predavanje o uporabi epoxid- 

in poliuretanskih smol v gradbeništvu. Iz 
‘figa predavanja, ki je bilo objavljeno v 
^Annales«, povzemamo nekatere zanimivosti.

1. EpoxicIne smole
Oglejmo si uporabo ,epoxidnih smol v na

slednjih primerih:
a) zaščita industrijskih tal proti obrabi,
b) tenek vodonepropustni sloj iz epoxidne- 

Sa asfalta na inženirskih zgradbah iz armira- 
ne§a ali iz prednapetega betona,

c) epoxidna malta,
. č) uporaba vročega asfaltnega betona, kjer 
16 bitumenu dodane 10 — 12 °/o epoxidne
smole.

Lepljenja gradbenih elementov z epoxidni- 
fhi smolami ne bomo obravnavali, njihova 
Uporaba v ta namen pa je tudi že bila pojas
njena v Gradisovem vestniku.

a) Industrijska tla
Običajni betonski tlaki, ki jih uporabljamo 

^ industriji, imajo v primerjavi z drugim 
'lakom mnogo prednosti, toda tudi precej 
Pomanjkljivosti: izraba tlaka, ki obenem 
ustvarja prah; občutljivost betonskega tlaka 
Preti mnogim kemičnim produktom in stiki 
naed betonskimi ploščami, ki predstavljajo 
vedno šibko točko tako v kvaliteti betona kot 
Pri marsikaterih transportih v tovarni,, Po
pravilo betonskega tlaka je vedno težavno in 
vsako popravilo prekine za več dni promet 
v Popravljenem delu tlaka.

Nekaterim od imenovanih pomanjkljivosti 
?? lahko izognemo z obdelavo betonske povr- 
Slne s specialnimi produkti ali z napravo po
sebnega obrabnega sloja, s katerim lahko 
Preprečimo tvorbo prahu ter povečamo od
pornost proti kemičnim vplivom. V ta namen 
Posebno dobro služijo epoxidne smole, s ka
terimi lahko obnavljamo betonske plošče, 
katerih površine niso ravne ali pa so posa
mezni deli plošče izrabljeni.

Največje prednosti proti kemičnemu vpli- 
raznih snovi na beton nam dajo ravno 

ePoxidne smole. Velikost njihove odpornosti 
Proti tem vplivom je odvisna od vrste smole, 
°d izbranega strjevalca in od dodatkov, ki 
ojačijo epoxid.

Pred popravilom betonskih plošč z epoxid- 
himi smolami je treba površino betona prej 
Pripraviti za to delo. Ta predhodna dela so 
zelo važna, kajti mnogo neuspehov je nastalo 
Prav zato, ker izvajalci del niso dovolj skrb- 
Po pripravili površine.

Epoxidna smola se ne prime betonske po
vršine, če ta ni čista, suha in da na njej niso 
snovi, na katere se ne prime. Tako na primer 
ePoxidna smola ne prime tam, kjer so oljni 
®u mastni madeži. Celo na vlažen beton ne 
Primejo običajne vrste epoxidnih smol. V 
Primeru, ko imamo opraviti z vlažnim beto - 
nprn, moramo tega ali posušiti ali pa, če to 
ni mogoče, uporabiti posebno sestavljeno 
rnešanico, v kateri se nahaja tudi asfalt.

Mastne in oljne madeže odstranjujemo s 
klasičnimi topili. Čiščenju madežev sledi 
splošno čiščenje, po potrebi pa tudi ostrgan j e 
Površine, s čimer odstranimo eventualne dele

cementnega mleka in pridemo do tako ime
novanega živega betona. Najboljši način za 
to delo je delo s peščenim curkom. Ta način 
je drag, pa tudi ni uporaben v naseljenih 
krajih. Zato se uporabljajo za ta dela prire
jeni stroji z železnimi ščetkami, ki so pa tudi 
dragi.

Kadar imamo opravka z nearmiranim beto
nom, lahko površino betona očistimo zelo 
učinkovito s 15 do 20 °/o solno kislino. Razto
pino razlijemo po površini. Učinkovanje kis
line naj traja približno 5 minut, dokler se ne 
pojavijo na površini zračni mehurčki in zelen
kasta prevleka. Nato se površna očisti z veli
ko količino vode, kateri po potrebi dodamo 
amonijak zaradi nevtralizacije kisline, kar 
preverimo z lakmusovim papirjem. Nato je 
treba površino betona osušiti, kar traja v po
letnem sončnem vremenu eno uro, ali pa 
uporabimo primerne sušilne naprave.

Včasih imamo opravka z betonom, katerega 
površina je že bila obdelana (fluorosilikati, 
sikativno olje itd.). Praviloma moramo take 
zaščitne prevleke odstraniti mehanično ali pa 
vsaj ugotoviti s predhodnimi poizkusi, da je 
sprijemljivost epoxidne smole na že obdelano 
površino betona zadovoljiva.

Kadar moramo zaščititi kovinska tla, ta 
lahko očistimo edino le s curkom peska. 
V tem primeru je treba nanesti epoxidno 
smolo v roku pol ure od končanega peskanja, 
ker s peskom očiščeno železo zelo hitro za
rjavi.

Preden pristopimo k delu, moramo dobro 
poznati lastnosti smole in upoštevati navo
dila proizvajalca. Ta mora navesti, koliko 
časa lahko hranimo smolo v posodi in čas 
strjevanja pri različnih temperaturah, var
nostne ukrepe, čas mešanja, trdnost obloge v 
raznih obdobjih kemične reakcije, minimalno 
temperaturo pri delu s smolami in viškoziteto 
proizvoda pri različnih temperaturah. Ti po
datki so važni in če se ne ravnamo po njih, 
lahko pride do neuspeha pri delu.

Posamezne komponente mešamo v protitoč
nih mešalcih, katerih lopatice se vrtijo počasi. 
Starejši tipi mešalcev z vodoravno osjo bob
na niso priporočljivi, ker z njimi uvajamo v 
mešanico zrak. Lopatice morajo biti popolno
ma v masi, ki jo mešamo iz istega razloga, 
to je, da preprečimo dostop zraka v maso. 
Mešati moramo toliko časa, da postane masa 
popolnoma homogena. Nikakor ne smemo 
spreminjati predpisane doze in dodajati na 
primer strjevalca. Ta bi lahko učinkoval rav
no nasprotno, kot bi mislili vodje po grad
biščih, to je prepreči lahko strjevanje. Dokler 
v mešalcu vidimo različne barve mase, me
šanja ne smemo prekiniti, doseči moramo 
enakomerno barvo. Po navadi je treba me
šati vsaj 5 minut.

Mešati je treba samo količino, ki se lahko 
porabi v predpisanem času. Pri delu se ne 
sme uporabljati nobenih škodljivih snovi. 
Prav tako ne smemo uporabljati orodja ali 
strojev, ki bi prišli v dotik z eno od obeh 
sestavin epoxidne smole, za mešanje smemo 
uporabljati samo poseben mešalec in poseb
ne posode za prevoz. o

Pri vsaki prekinitvi dela moramo obvezno 
očistiti vse orodje in stroj.e, ki smo jih rabili 
pri delu z različnimi sredstvi, ki jih ponavadi 
predpiše proizvajalec (trikloretilen, izobutilni 
alkohol in podobno).

Pri uporabi in nanašanja epoxidnih smol 
ne sme biti nobene malomarnosti. Zaradi nji
hove visoke cene je škoda takoj zelo velika. 
Zaradi tega se za ta dela lahko uporablja le 
vestno in visokokvalificirano osebje. Često
krat se najde ljudi, ki valijo krivdo za teža
ve pri slabo izvršenem delu na dobavljeni 
material, v resnici pa je težave povzročila le 
malomarnost pri delu in opuščanje navodil 
po gradbiščih.

Postopki nanašanja epoxidnih smol na pod
lago so različni in so odvisni od velikosti po
vršine, katero obdelujemo; od viskozitete 
proizvoda, od pogojev nanašanja itd.

Najenostavnejši in pri tem tudi ne naj
slabši je način nanašanja epoxidnih smol z 
malto ali z gumijasto grebljico, ki ima nazob
čano površino. Prednost ročnega dela je v so
lidni sprijemljivost! s podlago. Smole se na
našajo v debelini vsaj 1 mm, z dobro skupi
no delavcev, v enem ali dveh slojih. Ta način 
dela je običajen v Združenih državah Ame
rike in v Nemčiji, kjer na dan naredijo 300 
do 400 kvadratnih metrov. Drug način, ki je 
udomačen v Franciji, je nanašanje epoxidnih 
smol s pištolo. Nekateri konstruktorji so za
snovali stroje z dvema rezervoarjema (za vsa
ko sestavino smole poseben rezervoar) oprem
ljenimi z grelcem, aparatom za doziranje, 
kompresorjem in s pištolo. Pištola je izve
dena ali kot navadna pištola za nanašanje

Pri uporabi navedene pištole se morata se
stavini (komponenti; mešati v mešalcu, ki je 
nameščen za posodama, v katerih imamo se
stavini smole in se epoxidna smola nanaša 
tako kot barva. To je najboljši način, ki pa 
ima veliko pomanjkljivost: čiščenje po kon
čanem delu. Čistiti je treba pištolo, mešalec 
in cevi. Težavno je predvsem čiščenje cevi, 
kajti tudi pri skrbnem čiščenju cevi s topili 
se te v notranjosti prekrijejo z epoxidno 
smolo; ko se pa ta enkrat strdi, jo je prak
tično nemogoče odstraniti, to pa zahteva zelo 
pogosto menjavanje cevi.

Pištole z mešalno glavo dozirajo in mešajo 
obe sestavini smole. Pištolo moramo razdreti 
in vse oprati v topilu. Ta aparat ima pa to 
hibo, da doziranje obeh sestavin ni vedno 
točno in da ni mogoča hitra kontrola. Mi pa 
vemo, da je točnost doziranja pri tem deiu 
neobhodno potrebna.

Smola da gladko, barvano površino. Črno 
površino dobimo takrat, kadar epoxidnim 
smolam dodamo bitumen. Kadar žel'mo do
biti hrapavo površino ali pa lepši izgled po
vršine, potresemo na še nepolimerizirano — 
svežo — površino trd pesek. Pri tem pa je 
treba paziti na to, da je granulacija peska 
dovolj fina in enakomerna, da ne dobimo 
različno debelega tlaka.

V Nemčiji velja pravilo, da mora biti de
belina mineralnega ali sintetičnega zrna taka, 
da se ugrezne za 2/s v smolo. Npr.: pesek pre
mera 2—3 mm je primeren za 1,5 mm debel 
sloj epoxidne smole. Pri peskanju moramo 
paziti na to, da ne nastaneio nepeskane ali 
neenakomerno peskane ploskve. Ko je poli- 
merizacija smole končana, pometemo pre
ostali pesek.

Več načinov je, ki nam omogočijo napravo 
barvnega sloja iz smole. Najboljša pa tudi 
najdražja metoda je ta pri kateri uporablja
mo s pigmenti obarvane epoxide.

Lahko se uporablja tudi pesek iz barvane
ga kamna, kot npr. iz rdečega portirja, kre
mena in podobno), ki se ga nanese na epoxid- 
ni bitumen. Črna barva asfalta ustvari ugo
den kontrast med osnovo in peskom. Dela 
se tudi tako-, da se prek peskane površine 
smole nanese še ena, brezbarvna plast, ki 
mineralne delce trdno drži v prvem sloju.

b) Tenke, vodotesne prevleke
Kvalitete materialov za tenke, vodotesne 

prevleke so drugačne, kot jih imajo mate
riali za napravo prevlek na tlakih. Epoxidne 
smole, ki se uporabljajo za tesnenje, morajo 
ustrezati naslednjim kvalitetam:

— brezhibno se morajo prilepiti na podlago 
(kot tiste za oblogo),

— biti morajo popolnoma vodotesne in pa- 
rotesne,

— odporne morajo biti proti mrazu, proti 
kemičnemu in hladilnemu vplivu soli, s ka
tero se po-zimi posipa po cestah,

— imeti morajo tako elastičnost, da sledijo 
toplotnim deformacijam betona in da brez 
škode slede nihanjem zaradi prometa,

— ne smejo se strgati, ko se na površini be
tona pojavijo mikro-razpoke,

— imeti morajo zadostno togost, da ne te
čejo pod obremenitvami, ki jih prenašajo 
tlaki,

— brez poškodb morajo prenesti toplotni 
udarec, ki ga na površini prevleke povzroči 
nanašanje bitumenskih vročih prevlek (140 
do 150° Č) v času več minut,

— odporne morajo biti proti prebijanju, ko 
stresemo na prevleko asfaltno zmes, in za
jamčiti mora odlično sprijemanje z asfaltnim 
slojem, ki ga nanesemo na epoxidno prevleko.

Prevleka mora biti torej relativno upoglji
va in njena sestava se zato razlikuje od pre
vleke, ki je namenjena za obrabni sloj. 
V splošnem imajo taki proizvodi elastični mo
dul, ki se giblje od 50 do 200 barov; prevleke 
se ne smejo pretrgati pri široki razpoki pri 
20° C. Smole vsebujejo čestokrat mineralne 
primesi, pa tudi thixotropni dodatek, da se 
lahko nanaša na vertikalne stene. Seveda se 
jim dodaja po potrebi tudi strjevalec.

Za pripravljanje površin, ki naj postanejo 
vodotesne, uporabimo isti postopek kot pri
pravljanje površin pri industrijskih tleh. 
Prepovedana je le uporaba klorovih spojin, 
ker te povzročajo rjavenje armature, sider, 
kablov itd.

Priprava površine je zelo važna, kajti pre
vleka mora biti odporna proti velikim obre
menitvam, posebno pri mestnih cestah, kjer 
se ponavljajo velike obremenitve in zavira
nja. Zaradi tega je dobra sprijemljivost pre
vleke s podlago neobhodno potrebna.

Mešanje obeh komponent, ki sestavljata 
epoxidno smolo, in nanašanje epoxidne smole 
na podlago je tako, kot je to opisano pri in
dustrijskih tleh. Pri inženirskih zgradbah sme 
biti najmanjša debelina prevleke 1,5 do 
2 mm. Sprijemljivost epoxidne prevleke z 
asfaltno plastjo (npr. asfaltno vozišče) je ved
no težko rešljiv problem. Za vez med obema 
slojema se pogostokrat uporablja pesek, ki se 
ga razprostre po epoxidni prevleka pred nje
nim strjevanjem. Močnejše peskanje površine 
epoxidnega sloja v neki meri tudi prepreči 
termični šok, ki nastane takrat, ko na pre
vleko stresemo vroč asfalt.

Vsi problemi kljub hitremu razvoju tehni
ke z epoxidnimi smolami še niso rešeni, zato 
mora biti delo z njimi zelo skrbno.

V Mostah že stoji skelel
Celotna izgradnja in oprema centralnih obratov za ŽTP Ljubljana bo veljala 
približno 1,3 milijarde starih dinarjev

Lani septembra so delavci gradbenega vodstva Ljubljana začeli 
v Mostah ob železniški progi postavljati nov objekt — centralne 
obrate za ŽTP Ljubljana. Tu bodo čez dobro leto dni velike delav
nice za popravilo železniških lokomotiv, ki so zdaj razkropljeni 
križem kražem po Ljubljani. Ko bodo novi centralni obrati popol
noma dograjeni in opremljeni, bo ŽTP Ljubljana opustilo vse do
sedanje delavnice (na glavnem kolodvoru, na nekdanjem gorenj
skem kolodvoru in še kje) ter jih premestilo v osrednje centralne 
obrate v Mostah.

Takole se zgodi, če je dvorana na sestanku nabito polna

Naše podjetje je do konca leta 
usposobilo prvi objekt — razmero
ma veliko halo, dolgo 84 in široko 
74 m. Seveda je mraz v decembru že 
onemogočil delo, tako da smo uspo
sobili samo skelet. Sicer pa po po
godbi, ki je bila sklenjena v višini 
okrog 180 milijonov S din, tudi ni 
bilo predvideno kaj več. Tako zdaj 
stoji skelet oziroma obodne stene in 
krovna konstrukcija. Stebre so mo
rali graditelji betonirati na licu me
sta, medtem ko so elementi za krov
no konstrukcijo montažni in so jih 
izdelali v obratu gradbenih polizdel
kov, montirali pa so jih na streho 
s pomočjo žerjava »Lorain«.

Seveda delo v centralnih obratih 
zdaj počiva, saj je na gradbišču ne 
samo preveč snega, marveč je tudi 
januarski hud mraz, ko so tempera
ture zdrknile celo do —17 stopinj 
Celzija, preprečil vsako nadaljnje 
delo, predvsem betoniranje. Takoj pa 
ko bo mraz nekoliko popustil, bo 
gradbišče znova oživelo. V letu 1969 
imajo graditelji tega objekta še kar 
precej dela. vsekakor tja do pozne 
jeseni. Prvi hali, ki ima površino 
okrog 6200 kvadr. metrov, se bo le
tos pridružil še trietažni objekt, v 
katerem bodo delavnice, kotlarna, 
transformatorska postaja, garderobe, 
sanitarije, pralnice, prostor za kom- 
presovske naprave in pisarne. Skup
no bodo imeli centralni obrati, ko bo
do dograjeni vsi objekti, približno 
20.000 m2 površin. Računajo, da bo 
izgradnja in oprema vseh prostorov 
veljala okrog 1,3 milijarde starih 
dinarjev.

Skratka, okrog 65 delavcev, koli
kor jih je bilo lani zaposlenih pri 
gradnji prvega objekta v centralnih 
obratih, bo imelo letos na tem grad
bišču dela več kot dovolj. Čeprav 
objekti niso podkleteni, pa je grad
nja vendarle precej zahtevna, saj je 
treba pripraviti razmeroma zahtevne 
tlake, v katere bodo montirali dokaj 
velike stroje in naprave (žerjave, 
stružnice itd.). Precej zahtevno delo 
bo tudi v moderni pralnici, v kateri 
bodo zlasti pozimi najprej očistili, 
nato pa pregledovali in popravljali 
električne in dizlske lokomotive. Vrh 
tega so v halah tudi posebni jaški, 
ki omogočajo dostop do lokomotiv od 
spodaj, 'precej dela bo tudi pri ure
ditvi dovoznih tirov in podobno. In 
ne nazadnje bo zahtevno delo tudi 
na strehi prve hale, ki bo prekrita 
s posebno kvalitetno hidroizolacijo. 
Gre za poseben uvožen material ne
ke nemške firme (Rohlan), ki slovi 
kot proizvajalec zelo kvalitetnih za
ščitnih materialov in nudi zanje tu*- 
di večletne garancije. S tem zaščit
nim hidroizolacijskim materialom bo 
treba v več plasteh prekriti streho 
in jo tako zaščititi ne samo pred 
vremenskimi vplivi, marveč tudi 
pred škodljivimi vplivi, ki nastajajo 
v delavnicah (plini, dim z lokomo
tiv na paro, saje itd.).

Graditelji novih centralnih obra
tov v Mostah računajo, da bodo do 
poletja končali z gradbenimi deli, 
jeseni pa pride na vrsto montaža 
strojev, opreme, instalacije in po
dobno. Računajo, da bo v kratkem 
podpisana pogodba med našim pod
jetjem in ŽTP Ljubljana za vsa 
gradbena in druga dela v letošnjem 
letu.

Naše podjetje je do konca lanskega 
leta zgradilo veliko halo, dolgo 84 in 
široko 74 metrov, Detajl z gradbišča 
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leden dilga pot 
naših prekaljenih šoferjev

Kmalu po novem letu je skupina šoferjev »starih asov« Jerkič, Sršen, 
Gregorič in Križnik, prevzela za naše podjetje štiri kamione FAP v Pri
bo ju na Limu.

Prevzem je bil izvršen 7. 1. 1969 in takoj po prevzemu so novi ka
mioni že opravili koristno nalogo. Namesto, da so odpeljali naravnost v 
Ljubljano, so šoferji odpeljali svoje »konje« še 130 km proti Pančevu 
in dalje do Dubavca, gradbišča »Tehnogradenj«, ob Donavi. Tu je namreč 
obratovala naša nova betonarna »ELBA«. Po dvodnevni demontaži, ki so 
jo opravili v rekordnem času Pugelj, Marn, Slaviček iz KO Ljubljana 
in šoferji iz S PO so fapi odpeljali betonarno in njen pribor proti Ljub
ljani. Nova vozila so na izredno slabih potih. po banatskem polju kaj 
kmalu pokazala svoje velike prednosti. Vgrajena dva diferenciala v ka
mionih kiper in močan motor marsikdaj reševali izkušene šoferje iz 
zagate.

Ko smo ugotovili, da avtomobili postajajo »žejni«, smo zavili z njimi 
proti bencinski črpalki Jugopetrola v Zemunu. Tu so nam natočili po 
kasnejših ugotovitvah zelo slabega »vina«. S črpalke smo se veselo za
podili proti Ljubljani. Kmalu pa je to veselje minilo. Kamion za ka
mionom — motor za motorjem, so začeli »kihati« in pešati, tako da smo 
iz Beograda do Slavonskega Broda, tj. 200 km vozili nič manj kot 14 ur. 
Vzrok temu je bila izredno slaba kvaliteta goriva — nafta DZ, iz katere 
se je izločal parafin, ta pa je mašil vse dovode za gorivo. Zunaj pa je 
bila megla, da bi jo rezal, in mraz (—19° C), da bi ga izvažal. Dobra volja 
in prekaljenost naših šoferjev pa je vse te težave hladnokrvno prebrodila.

V dolgi koloni novih kamionov se je mučil nekaj časa z' vleko beto
narne tov. Uršič s svojim tamom 4500. Navsezadnje pa je motor tudi 
njemu zatajil. Ker je imel samo njegov kamion potreben pribor za vleko, 
smo ostali pred vprašanjem, kako nadaljevati pot. Prvi se je skorajžil 
Jože Sršen in zapel betonarno. Proti cestnim, precjpisom — faoi nimajo 
opreme za vleko — jo je odkuril skozi prometni Zagreb in dalje, proti 
Jankomirskem mostu. Za nekaj deset kilometrov jo je prevzel tov. Jarkič 
s svojim kamionom. Na useku pred Trebnjem pa so. se vmešali tovariši 
z modro belim avtomobilom in nas oželi za nekaj starih tisočakov. Tudi 
to smo prenesli, samo ni nam bilo všeč. ker smo. morali zopet zapeti 
skoraj hromega deutza. Na hudem klancu čez Polževo mu je dodal FAP 
z vleko malo cape, dalje.proti domu pa je šlo še kar dobro.

Z nabavo novih lapov in v bližnji prihodnosti tudi tamov bo avto - 
park precej obnovljen in s tem je v veliko zadovoljstvo šoferjev opušče
na misel, da bi avtopark polagoma opustili. S tem je zagotovljeno, da sc 
bo avtopark v celoti obnovil in tudi številčno občutno povečal.

Fr. Mrhar

PUSTNI KARNEVAL NA RAVNAH NA KOROŠKEM. — Za posrečeno 
izvedbo maske z vrtljivim zidarjem je naša enota prejela drugo nagrado.



SKLEPI

Sklepi organov 
samonpravljanja

XXIV. zasedanja delavskega sveta podjetja, 
ki je bilo dne 2:t. januarja 1969 v Ljubljani.

1 Sklepi zadnje se.ie so bili opravljeni.
2. Poročilo overovatelja zapisnika se vza

me na znanje.

3. Po obravnavi predloga o organizaciji 
poslovanja strojno-prometnega obrata v zve
zi z medsebojnimi ekonomskimi razmerji 
sprejme delavski svet predlagano spremem
bo v celoti, kakrr je sestavljena v gradivu 
z dne 14. 1. 1969, pod št. 02-9/68 101.

4. Odobrijo se naslednje nabave mehani
zacije:

a) težka mehanizacija 
2 buldozer.ia TG 50 
2 buldožerja TG 90 
1 nakladač T 100 .
1 nakladač cat. 950
2 nakladača ICB-3 .
3 bagri A 350 . . .
1 bager UB-125 . .
6 vibromakscv . .
4 kompresorji . .
1 žerjav Weitz-45

din

. * , . 187.400,00
. 4 . . 420.120,00
. ... 331 190,00 
. : ; . 460.000,00
. ; s . 618.900,00
i . . . 727 098,00
; . . . 480.000,00
i . . . 435.720.00
. . . . 938.980,00
. . . . 329.250 00

b) seznam strojev srednje mehanizacije od

din
Št. 1 do 45 ......................................  2,411.898,49

c) seznam specifičnih strojev od zap. št. 

1 do 34 skupno . . . 760.691,13

č) osnovna sredstva za enote

KO Ljubljana — spisek od 1—17 275.2d6.00
KO Maribor — spisek od 1—5 . 225.912,00
LIO Škofja Loka — spisek 1—23 282.700,00
OGP Ljubljana — spisek 1—15 . 616.134,00

d) betonarna za GV Maribor 

okoli ................................................ 32.000,00

Komisija za investicije je pooblaščena, da 
realizira sprejeti okvirni program nabav za 
leto 1969 sporazumno s finančno službo z 
ozirom na razpoložljiva finančna sredstva 
ln tehnično službo podjetja zaradi določitve 
prioritete nabav.

5. Odobri se povečana stopnja amortizaci
je za naslednje stroje za leto 1969:

a) buldožerji od sedanjih 12 na 15 °/e.

b) avtobagri od sedanjih 12 na 2Q°/e,

c) nakladači cat, od sedanjih 12 na 20 °/o,

č) vsa srednja gradbena mehanizacija od 
sedanjih 10 na 20 °/e.

Pri srednji mehanizaciji se ne povišujejo 
stopnje za elektromotorje,

6. Sprejmejo se začasna merila za ocenje
vanje prizadevnosti in uspešnosti na pod
ročju varstva pri delu za delavce podjetja 
»Gradis«. Roki za ocenjevanje naj bodo le 
praviloma eno leto, glede na pogoje in 
možnosti ocenjevanja pa naj se uporablja 
tudi krajši rok.

7. Odobri se razhod osnovnih sredstev po 
sestavljenem seznamu v osnovni vrednosti 
5,336 028.79 din in sedanji vrednosti 309.466,72 
din ter se naj upošteva ocenjeno vrednost 
odpadkov odpisanih osnovnih sredstev v 
znesku 28.309,00 din. Vrednost neodpisane 
vrednosti osnovnih sredstev zmanjšano za 
vrednost odpadkov se knjiži v breme re
zervnega sklada, kar znese 280.657,72 din

8. Sprejme se plan investicijskih popravil 
za leto 1969, specificiran po poslovnih enotah 
za skupno vrednost 4,107.173,00 din, kar 
predstavlja poprečno 8,51 °/o vrednosti osnov
nih sredstev po nabavni vrednosti.

9. Na podlagi določil 3 in 45 člena pra
vilnika o delitvi osebnih dohodkov se odobri 
izplačilo na račun delitve osebnih dohod
kov po uspehu podjetja za poslovno leto 
1968 delavcem centrale, uprave samskih do
mov, stanovanjske enote podjetja in delav- 
cem počitniških domov akontacija v višini 
10.9 °/<> od letne osnove, ki jo predstavljajo 
izplačani osebni dohodki iz rednega dela 
po času in učinku

10. Za delavce pri delih v Libiji v sklopu 
podjetja »Slovenija ceste« se sprejme začas
no pravilnik in podrobnejša določila k pra
vilniku o delu in poslovanju s tujino, ki ga 
ima podjetje »Slovenija ceste«.

11. Poročilo o angažiranju podjetja pri 
investicijskih delih doma in v tujini se 
vzame na znanje.

12. Za sodnika — porotnika pri Višjem go
spodarskem sodišču v Ljubljani se imenuje 
tov. ing. Alfred Peteln.

Predsednik DSP: 
Janez Kuštrin



XXV. seja delavskega sveta podjetja, 
k| je bila 18. februarja 1969

1. Sklepi zadnje seje so bili opravljeni.
2. Poročilo overovatelja zapisnika se vza

me na znanje.

3 Delavski svet podjetja potrdi inventuro 
za leto 1968 in sprejme sklep, da se:

a) iz osnovnih sredstev podjetja izknjižijo 
inventurni primanjkljaji v osnovni vrednosti

din
za osnovno dejavnost .... 5.256,35
s tem, da se za neodpisano
vrednost ... ........................ 495,15

bremeni rezervni sklad

b) Inventurni primanjkljaji pri materialu 
in drobnem inventarju, ki znašajo:

din
pri osnovni dejavnosti . . . . 104.933,30
pri delavskih meznah . . . . 1 075,75

pri delavskih domovih . . . 8.05

pri počitniških domovih . . 3.230,65
skupaj . . . 109 247,75

izknjižijo v breme izrednih stroškov:
din

pri osnovni dejavnosti . . . . 104.400,10
pri delavskih menzah . . . . 1.075,75
p:i delavskih domovih . . . i 8,05
pri počitniških domovih . . . 3.230,65

v breme odgovornih oseb:
pri osnovni dejavnosti . . . 533,20

C) inventurni presežki pri materialu in
drobnem inventarju, ki znašajo:

din
pri osnovni dejavnosti . . . 70 571,25
pri delavskih menzah . . .
pri delavskih domovih . . . 95,25
pri počitniških domovih 43,95

skupaj . . 70 844,65

izknjižijo v dobro drugih dohodkov.

4 Delavski svet potrdi odpis neizterljivih 
terjatev pri osnovni dejavnosti v znesku 
23 136,80 din.

5. Na podlagi poročila komisije za popis 
terjatev in obveznosti se sprejme sklep, da 
se na dvomljive in sporne terjatve preknji- 
ži pri osnovni dejavnosti znesek 9.105,80 din.

6. Potrdi se predračun centra za izobra
ževanje za leto 1969 v skupnem znesku 
1,682.495,00 din. Upoštevati je treba vse pri
pombe razporeditve skupnih sredstev za po
samezne namene, kakor je bilo predloženo 
na delavskem svetu.

7. Poročilo glavnega direktorja o angaži
ranosti podjetja pri investicijskih delih 
doma in v tujini se vzame na znanje.

Overovatelja:
Ing. Brenčič Ignac Predsednik DSP:
Košir Janko Janez Kuštrin

Važnejši sklepi samoupravnih 
organov ooslovnih enot

■ Ljubljana, IV. redna seja delavskega 
sveta — Delavski svet je sprejel na znanj* 
poročilo inventurne komisije gradbeneg* 
vodstva o opravljeni inventuri za leto 1968' 
V zvezi s tem se sklene, da se knjiži prt' 
manjkljaj 28.027,20 N din v breme Izrednih 
stroškov, presežek v višini 13.462,25 N din Pa 
v dobro izrednih dohodkov.

Zaradi prevzetih pogodbenih obveznosti za 
leto 1969 je premeščati delavce iz gradbe- 
nega vodstva na delo v inozemstvu samo v 
okviru obstoječih možnosti. Pristopiti je * 
sprejemanju novih delavcev, predvsem te
sarjev, in sprejeti v uk nove vajence.

Iz sklada skupne porabe (iz leta 1967) se 
odobri sindikalni podružnici 3.000 N din.

■ KO Ljubljana, V. seja delavskega sveta 
— Delavski svet je zaradi odličnega uspeha 
v šoli odobril vajencu Mirku Koširju en
kratno nagrado v višini 100 novih dinarjev-

Osebe, ki vodijo treninge športnih ekip 
v jedilnici, so odgovorne za red in morajo 
skrbeti, da ne bi prišlo do nesreč in P°' 
žarov.

Razveljavi se odločba o prenehanju dela 
zaradi neuspešnega izpolnjevanja zahtev 
poskusnega roka Miroslavu Kocjančiču, De
lavec se sprejme za nedoločen čas na de
lovno mesto strojnega ključavničarja 
mora delo nastopiti 31. 1. 1969 Za čas odsot
nosti se izplača odškodnina. Sproži se P°' 
stopek za ugotavljanje in izrekanje ukrepov 
zaradi kršitve delovne discipline.

Sprejm? se poročilo o delu glavne popisne 
komisije. Primanjkljaji v znesku 4.507,35 no
vih din in presežki v znesku 4.759,00 novih 
din se knjižijo v breme oziroma dobro iz' 
rednih izdatkov, oziroma v breme izrednih 
dohodkov. Glavna inventurna komisija naj 
izdela predlog nagrad za člane inventurnih 
komisij. Posebno se pohvali delo inventur
ne komisije v skladišču I.

Odobri se dotacija sindikalni podružnici 
v višini 2.500 din.

■ Koper, XXIII. seja delavskega sveta 
Za izvedbo in organizacijo kandidacijske 
konference za bližnje volitve sta odgovorna 
Anton Franderajh in Marija Mrak.

V komisijo za izpite iz varstva pri delu 
so določeni: Drago Bilas, predsednik, Sto
jan Rutar in Marija Mrak, člana.

V Kopru potrebujejo več kvalificiranih 
zidarjev in tesarjev ter delavcev, ki 50 
vajeni del na mostnih konstrukcijah °a 
vodi.

V komisijo za varstvo pri delu (HTV) 50 
imenovali Janeza Mlakarja,


