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Deset let
Minulo je 10 let! Deset let trdega in ži­

lavega dela za obnovo opustošene domovine 
po okupatorju, za obnovo industrije, kme­
tijstva, šolstva, stanovanjske in komunalne 
izgradnje.

Začetek podjetja sega pravzaprav še v le­
to 1946, ko se je ustanovilo »Okrožno grad­
beno podjetje« kot matični zametek seda­
njega podjetja. Datum 26. 3. 1947 pomeni za 
to le pravno rojstvo podjetja, ko je bilo z 
odločbo vlade LRS postavljeno sedanje 
Splošno gradbeno podjetje »Beton«.

Pomemben jubilej je slavil ob priliki 
proslave 10. obletnice podjetja tudi tov. 
Venceslav Jeras, kateri od ustanovitve 
dalje uspešno vodi podjetje kot direktor

Prav je, da obhajamo ta dogodek sveča­
no, saj smo veseli napredka, v spominu so 
nam razni doživljaji, čutimo zadoščenje za 
uspele naloge, spominjamo pa se tudi raz­
nih težav, ki so se predvsem kot začetne po-

podjetja
kazale. Posebno zadovoljstvo pa prav ver­
jetno občutijo vsi 10 letniki, katerim se 
vrstijo dogodki od razvoja podjetja do da­
nes kot filmske slike. Gotovo ima vsak od 
teh v spominu vesele in žalostne dogodke, 
katerih je bilo v tej dobi kar precej.

Potreba po ustanovitvi večjega gradbe­
nega podjetja v Celju je nastala takoj po 
okupaciji. Pred »Betonom« je v Celju bila 
ustanovljena podružnica takratnega grad­
benega podjetja »Pionir«, sedaj »Gradis«. 
Prve obnove in popravila je v Celju začelo 
to podjetje, kasneje pa je bilo ustanovljeno 
še naše podjetje.

Ob ustanovitvi smo pričeli životariti s 
podporo celjske občine na ta način, da je 
ista dala iz svojega staleža delovno silo, 
orodje in naročila za takojšnji začetek dela.

Podjetje ni bilo ustanovljeno le za po­
trebe v mestu Celju, temveč posebno v okvi­
ru okraja, kakor tudi ostalih predelov izven 
celjskega okraja. Posebno je tu poudariti 
trboveljski bazen. Tamkajšnji razvoj pre­
mogovnikov in druge industrije je zahteval 
znatne novogradnje. Velikost gradbišča je 
bila tolika, da se je od leta 1948 do leta 1950 
ločilo od matičnega podjetja kot samostoj­
na gospodarska enota pod imenom SGP 
»Zidar« Trbovlje. Fuzija v letu 1950 je to 
enoto zopet pridružila k našemu podjetju.

Povedali smo že, da se je podjetje pričelo 
razvijati takorekoč iz nič. V 10-letni dobi je 
podjetje imelo razne težave. Če bi skrbeli 
samo za podjetje, bi bilo dosti manj težav, 
tako pa smo morali poleg gradbene dejav­
nosti skrbeti še za ustanovitev raznih delav­
nic, za ureditev delavskih naselij, menz, 
DUR-ov, ekonomij in raznih delavnic kot 
čevljarstvo, krojaštvo ter celo trgovina.

Večkrat so nam te stvari dale več dela 
kot čisto tehnične naloge gradenj.

Osnovni problemi v razvoju podjetja so 
bila predvsem vprašanja kadra, delavcev, 
vajencev, strokovnjakov, dalje vprašanje 
osnovnih sredstev, predvsem mehanizacije, 
postavitev lastnih stanovanjskih zgradb, za­
silnih stanovanjskih barak po gradbiščih 
itd.

Omeniti je treba, da se je vzporedno z 
razvojem matičnega podjetja začela razvi­
jati tudi stranska dejavnost, takratni (po­
možni obrati s potrebnimi delavnicami. Ka­
kor v gradbeništvu, tako je tudi v teh obra­
tih bila borba za porast in dvig strokovnosti 
in produktivnosti na prvem mestu.
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V dosedanjem obdobju obstoja podjetja 
je bila vrsta pomembnih dogodkov, ki so 
značilni pri razvoju istega.

Leta 1949 je sprejelo vodstvo podjetja ze­
lo važno odločitev, da pristopi h gradnji de­
lavnic, skladišča in garaž na Lavi. To je 
bilo tudi uspešno izvedeno, in sicer večino­
ma z lastnimi sredstvi.

Leta 1950 je bila dograjena še mizarska 
delavnica. S tem so bili na Lavi skoncentri­
rani večinoma vsi obrati, razen cementni- 
narske delavnice in žage.

Leta 1950 so bili v podjetju izvoljeni prvi 
samoupravni organi, ki so prevzeli uprav­
ljanje podjetja v svoje roke.

Leta 1951 je pričelo izhajati Glas lo.
Leta 1952 je delavski svet načel vpraša­

nje reorganizacije podjetja. Razpisan je bil 
natečaj za izdelavo poslovnika podjetja, ki 
je bil izdelan in po katerem danes poslu­
jemo.

Leta 1952 so bili prvič izvoljeni po grad­
biščih obratni sveti kot pomožni samouprav­
ni organi.

Leta 1954 je bilo na podlagi sprejetega 
poslovnika in sklepa delavskega sveta -pod­
jetje reorganizirano. Ustanovljene so bile 
ekonomske enote in reorganizirana uprava 
podjetja.

Že ob ustanovitvi podjetja je posloval 
projektivni biro, vendar takrat le za potre­
be podjetja. V letu 1955 pa smo ga razširili 
jn dela od takrat tudi za zunanje naročn ke. 
Od razširitve dalje je biro izdelal 174 raz­
nih načrtov, med katerimi so posebno zna­
čilni B 16 (16 stanovanjska stavba) in ILI — 
vrstne hiše, od katerih se oba realizirata 
skoro v vseh kraj-ih Slovenije.

Pogled nazaj — pičlih 10 let kaže -pestro 
sliko našega dela. V našem bazenu, v oko­
lici Celja, v trboveljskih revirjih, v savinj­
ski in šaleški dolini — povsod stoje verni 
spomeniki našega dela, na katere smo lahko 
ponosni.

O tem najbolj nazorno govore številke.
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1946 171 108,248 —

1947 695 536,648 14
1948 882 779,208 21
1949 868 661,088 45
1950 1094 802,599 47
1951 831 770,210 36
1952 1244 921,724 31
1953 1740 1,254,036 57
1954 1694 1,215,417 109
1955 1491 946,426 102
1956 1170 656,438 98

Vrednost del v letih od 1946 do 1950 je 
preračunana na ekonomske cene.

Rast naših centralnih obratov je nasled­
nja:

Leto Število
delavnic

Vrednost de 
v 1000 din

1947 8 14,411
1948 4 27.308
1949 11 37.300
1950 11 37.855
1951 11 64.588
1952 11 104.664
1953 12 187.133
1954 14 184.190
1955 11 261.986
1956 11 204.580

Kol ko je-podjetje izvršilo po posamez­
nih vrstah gradenj, je težko točno prikazati. 
Izdelana je sicer razpredelnica, vendar ni­
smo v njej navedli vsega, ker je bilo v 10- 
letni dobi tok ko drobnh in razTčnih del, da 
jih je nemogoče v kratkem prikazati. Ome­
jimo se le na večje In masovne izgradnje, 
Tako smo izvršili:
726 stan.
45 učiln.

83 stan. zgradb s površino 85.128 m2 
8 šo.l zgradb s površ no 10.251 m2 
12 javn. kult., upr. zgradb 18.930 m2 
10 velikih ind. dvoran 23.927 m2 
1 žičnico v dolžini 2.460 m
51 večjih ind. obj. s pr. 153.030 m3
7 večjih kmet. obj. s p. 2.004 m2 
35 km cest
8 mostov v skupni dolžini 249 m 
4 regulacije vodot. v dolž. 2.850 m

Posebej moramo navesti najpomembnej­
še objekte, ki so ponos celotnemu kolektivu, 
posebno pa podjetjem, katerim smo jih gra­
dili.

To so:
V Celju:
Tovarna organskih barvil, čistilna na­

prava plina Petersen v Cinkarni, regulacija 
Savinje, most čez Savinjo.

V Štorah:
Elektroplavž, sinter naprave in livarna.
V Rog. Slatini:
Hala Steklarne.
V Trbovljah:
Strojna tovarna s halami in dvig lupina­

ste strehe za 9 m pri TE Trbovlje, kar je 
edinstven primer v Sloveniji.

Na Vranskem:
Modernizacija ceste Maribor—Ljublja­

na.
Največ objektov smo zgradili za investi­

torja — Železarno Štore. Kdor ni bil že 10 
let v Štorah, ta se verjetno ne bi takoj zna­
šel. Samo zemlje so tam odkopali ca. 100.000
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kubičnih metrov ter s tem pripravili teren 
za največje novogradnje, med temi prvi 
elektroplavž v Jugoslaviji.

Iz gornjega je razvidno, da je moralo 
podjetje prevzeti delo skoro na vseh vrstah 
objektov, ki jih danes gradijo. Saj so med 
raznimi deli tudi ozkotirne železnice, dela 
normalno-tirne proge, večje vodovodne na­
peljave, razni silosi, bunkerju, zaklonišča, 
vodovodni rezervoarji, kanali, javno kopa­
lišče itd.

Skozi vseh 10 let je bil pereč problem 
vprašanje stalne delovne sile. Podjetje je 
sicer skrbelo za kadre, vendar so boljši po­
goji v industriji pritegnili delovno silo, ki 
se je usposobila pri nas. Zaradi tega je pod­
jetje navezano na tujo delovno silo pred­
vsem iz Prekmurja, Hrvatskega Zagorja in 
celo iz Bosne. Razumljivo je, da je bilo v 
zvezi s tem precej fluktuacij, ki so povzro­
čale težkoče pri realizaciji službenih obvez.

Poleg kadrovanja vajencev je podjetje 
skrbelo za strokovni dvig delavcev z raz­
nimi tečaji. Tako so bili tečaji za normirce, 
za strojnike in izpiti za priučene delavce. 
Podjetje je imelo v svojem začetku gradbe­
no šolo za zidarske in tesarske vajence, ter 
za gradbene delovodje.

Za dvig višjega strokovnega kadra pod­
jetja že več let štipendira 10—15 slušateljev 
raznih šol in fakultet.

Nabavna služba v podjetju sega prav v 
vse panoge. Skrbeti mora za gradbeništvo, 
za delavnice centralnih obratov, za prehra­
no itd. Neenaki vsakoletni investicijski kre­
diti povzročajo sunke, kar otežuje nabavo.

Z ozirom na razsežen teritorij gradenj je 
bilo treba prepeljati ogromne količine raz­
nega gradiva. Podatki za eno leto so nasled­
nji: letno moramo prevoziti ca. 100.000 ton 
ali 10.000 vagonov, torej 28 vagonov dnevno. 
Tu niso upoštevani samo prevozi po želez­
nicah in avtomobilih, temveč tudi odvozi 
zemlje, razne usluge voznikov, ozkotimice 
itd. Za naše prevoze uporabljamo poleg že­
leznice predvsem lastni avtopark, ki obsega 
danes 12 tovornjakov s 45 tonami nosilnosti.

Posebno skrb je podjetje posvečalo ure­
ditvi stanovanj za svoje delavce. Stalna sta­
novanja za družine in samce smo pozidali v 
Celju, Gomilskem, Zagorju, Trbovljah in 
Hrastniku. Začasna stanovanja pa so ureje­
na skoro po vseh večjih deloviščih.

Do sedaj smo zgradili 45 družinskih sta­
novanj, 16 pa jih je še v izgradnji. Poleg te­
ga je bilo zgrajenih še 482 samskih stano­
vanj.

Ker je bilo svoj čas za prehrano znatno 
težje kot danes, smo ustanovili razne menze 
po deloviščih. Tako obstojajo še danes DUR 
v Celju ter menze v Velenju, Zagorju in 
Trbovljah. Pri ureditvi naselij in menz so 
pokazali nekateri investitorji polno razu­
mevanje.

V prvih povojnih letih smo imeli še eko­
nomije. Tako je obstojala ekonomija v 
Trbovljah in na Gomilskem, kateri sta se­
daj ulkinjeni.

Kot že omenjeno, smo imeli v Celju še 
čevljarsko in krojaško delavnico ter trgo­
vino. Te delavnice smo oddali, vendar so 
spomini še danes. Tako še vedno imenujejo
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Del kolektiva, ki je že 10 let pri podjetju

trgovino v Gledališki ulici »trgovina pri 
Betonu«.

Predlog komisije je bil v celoti potrjen.
Tudi za oddih članov kolektiva je skrbe­

lo podjetje. Na Gomil skem je bil urejen več­
ji počitniški dom, katerega je sedaj prev­
zela občina Žalec. Kot nadomestilo za po­
čite iški dom, smo v Grikvenici uredili lepo 
letovišče, katero je v sezoni polno zasedeno.

Za dvig izobrazbe in razgledanosti grad­
bincev prireja podjetje razne izlete, ekskur­
zije in študijska potovanja doma in v tujino.

Organi delavskega samoupravljanja so 
v vsem času od njihovega osnovanja dalje 
prispevali dokaj šen delež pri reševanju raz­
nih perečih vprašanj. Prav te diskusije in 
sklepi so prinesli pozitivne rezultate, da je

Ker je bila svoj čas prehrana znatno tež- 
moglo podjetje pristopiti k realizaciji tiste­
ga, kar so zahtevali investitorji in kar je 
postalo že splošno načelo, t. j. pocenitev 
gradbenih storitev in dobra kvaliteta dela.

Kot posebno važno poglavje podjetja je 
higiensko tehnična žaščita. Sodobni tempo 
izgradnje ter novi postopki, novi stroji in 
nove zahteve terjajo od delovnega človeka 
pazljivost, treznost In vzdržljivost. Za 
zmanjšanje nesreč pri delu je v podjetju 
organizirana HTZ služba, katera s preven­
tivnimi ukrepi skrbi za zmanjšanje nesreč 
pri delu.

Izdelan je pravilnik o osebnih zaščitnih 
sredstvih, na podlagi katerega nabavljamo

zaščitna sredstva, med temi tudi delovne 
obleke.

Telesno vzgojna in kulturna dejavnost 
je med člani kolektiva zelo razširjena. 
Športno društvo, kot tudi prosvetno društvo 
vključujeta precejšnji del naših gradbincev, 
kjer najdemo po napornem delu dovolj 
užitka in razvedrila.

Ob zaključku pregleda 10-letae dejavno­
sti, moram poudariti, da je vse, kar štejemo 
v uspeh podjetja v tej dobi v nemali meri 
pripisati neposredno članom kolektiva, ki so 
pravilno razumeli naloge, katere je podjetju 
zaupala socialistična družba. Kolektiv pod­
jetja ve, da se bori za skupen smoter, t. j. 
dvigniti gospodarsko moč države, kar po­
meni isto kot dvig življenjske ravni tudi 
posameznika.

Da je k temu doprineslo svoj delež tudi 
naše podjetje dokazuje dejstvo, da se je z 
lastno močjo brez kakršnih koli dotacij ali 
investicijskih kreditov dvignilo od ene lese­
ne šupe in malenkost ročnega orodja, kar je 
imelo ob ustanovitvi, do dobro mehanizira­
nega in organizacijsko utrjenega podjetja, 
ki danes razpolaga z osnovnimi sredstvi v 
nabavni vrednosti 380 milijonov in kvali­
tetno in kvantiitetno zadovoljujočim tehnič­
nim kadrom, ki ga sestavljajo s projektiv­
nim birojem:

9 inženirjev,
30 tehnikov,
21 delovodij,
10 mojstrov.
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Naša častna dolžnost je, da na dan slavja 
v podjetju izrečemo iskreno zahvalo pred­
vsem tistim članom kolektiva, ki so polnih 
10 let svojega dela žrtvovali v dobrobit pod­
jetja. Napore svojega dela so vstavili v nje­
gove temelje že ob ustanovitvi ter ostali 
podjetju zvesti vseh 10 let.

To so naslednji:
Cimerman Jože, Cencen Anton, Fišer 

Franc, Jeras Venceslav, Gobec Rudolf, Je­
len Rozika, Jager Nežika, Korent Ivan, Kapi 
Matija, ing. Komel Anton, Lang Venceslav, 
Lipičnik Jože, Miklavčič Anica, Mikša Mir­
ko, Naglav Lea, Vitanc Franc, Vukič Dra­
go, Zrnec Franc, Žnidarčič Srečko, Poslek 
Franc I, Basle Franc, Borinc Alojz, Dobrišek 
Franc, Forštner Anton, Gorenšek Konrad, 
Gorenšek Angela, Grobelnik Alojz, Hanjšek 
Karl, Janežič Franc, Javornik Jakob, Koro­
šec Konrad, Košenina Maks, Košak Viktor, 
Krejič, Laharner Miroslav, Lukner Martin, 
Malgaj Ivan, Metličan Martin, Mirnik Ja­
kob, Modrijančič Andrej, Možina Matija, 
Nadtočij Zaharija, Novak Oto, Ocvirk 
Ignac, Stepišnik Jože, Strojanšek Anton, 
Teržan Franc, Topovšek Danilo, Vitanc 
Vinko, Vodovnik Ivan, Zupanc Ivan, Zu­
pančič Rudolf, Debelak Franc, Drnovšek

Zvonko, Kocjan Štefan, Kotar Stanko, Hrži- 
ča Ludvik, Kodunjar Josip, Košec Pavel.

Zahvala velja tudi vsem ostalim delav­
cem in uslužbencem, ki so še pri podjetju 
ter se po svojih močeh trudijo, da bi pod­
jetje uspevalo, se razvijalo ter gradilo čim- 
več trajnih objektov.

Zahvaljujemo se nadalje okrajnemu 
ljudskemu odboru in občinskemu ljudske­
mu odboru Celje za polno razumevanje, ki 
sta vedno s pozornostjo in razumevanjem 
spremljala našo rast in naše poslovanje.

Posebna zahvala gre našim številnim in­
vestitorjem za razumevanje pri skupnem re­
ševanju problemov in odklanjanju težav, ki 
so tekom 10-letja nastajale.

Zahvaljujemo se nadalje tudi stalnim in 
občasnim sodelavcem ter predstavnikom 
uprav in nam sorodnih podjetij, ki so ka­
korkoli prispevali s svojim razumevanjem, 
z izkušnjami k temu, da smo dosegli to, 'kar 
danes lahko imenujemo svojo desetletno bi­
lanco.

Tudi v bodoče bomo napeli vse sile, vse 
svoje znanje in sposobnosti nadaljnji iz­
gradnji gradbenih objektov in socialistični 
družbeni ureditvi, zato kličemo: S skupnimi 
močmi k boljšemu življenju!

Za njimi je deset let uspešnega dela pri Betonu
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Delo in važnejši sklepi delavskega sveta
Četrto redno zasedanje DS dne 18. 9. 1957.

Poročilo je podal predsednik upravnega 
odbora. Navedel je, da je imel UO v letošnji 
mandatni dobi do sedaj 7 rednih sej. Pri 
delu se je UO v glavnem držal programa, 
ki je bil izdelan skupno za DS in UO. Vsak 
mesec je pregledal in potrdil mesečni ope­
rativni plan. Na vsaki seji so bdi obravna­
vani gospodarski in finančni problemi pod­
jetja. Obravnavan je bil predlog tarifnega 
pravilnika o terenskem dodatku glasom ba­
zenskega dogovora. Na gradbišču v Velenju 
je bila izvršena zamenjava šefa gradb šča, 
obravnavan je bil predlog nakupa avto- 
bagra itd.

UO je sprejel mnogo pritožb, prošenj in 
podobno, katere je reševal v skladu z go­
spodarskimi interesi podjetja in družbe.

Računovodja je podal finančno stanje 
podjetja.

Pri pregledu obračuna proizvodnje za 
prvo polletje so ugotovili, da je rezultat v 
sora mer ju z lanskim letom ugoden, vendar 
b: mogel biti boljši pri večji produktivnosti 
in ob večji štednji. Iz podane analize je bilo 
ugotovljeno, da je vrednost produktivne ure 
nasproti lanskemu letu padla, kar je delno 
posledica nižje udeležbe del v akordu kot 
v prejšnjem letu, delno pa tudi zaradi dru­
gačne strukture del. DS ugotavlja, da je 
nujno povečati odstotek udeležbe v akordu 
ter dvigniti produktivnost dela, ker bo le 
na ta nač n mogoče kriti vse proizvodne 
stroške in dosežen pozitiven finačni rezultat 
do konca leta.

POROČILO KOMISIJE ZA INVESTICIJE

Predlog za razhodovanje nekaterih do­
trajanih osnovnih sredstev je potrdil DS.
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Stanovanjski blok na Slandrovem trgu je že izročen svojemu namenu

70



Posnetek z gradnje kopališča v Celju

Osvojen je bil predlog za nakup avto- 
bagra. V primeru, da bo nakup uspel, bodo 
dali v prodajo bager »Fiorentini«.

Izvršen je bil prenos asfaltnega stroja 
iz osnovnih sredstev podjetja na Upravo za 
ceste LRS, tehnična sekcija Celje, ker pri 
sedanji stanovanjski izgradnji ne pride več 
v poštev. Pogodbeno je urediti, da nam bo 
Uprava za ceste v primeru potrebe stavila 
stroj v brezplačno posojilo.

Urediti je pravilno in realno zavarovanje 
strojev za strojelom. Za prijavljanje stro- 
jelomov se uvedejo enotni obrazci za zapi­
ske. Imenovana je bila stalna komisija za 
prodajo odpisanih osnovnih sredstev v se­
stavi :

tov. Jure Vuga, predsednik, 
tov. Stefan Ilc, član, 
tov. Tine Zaletel, član,
Namestnika: 
tov. Ludvik Arnuš, 
tov. Ferdo Zgomba.
Poročilo je podal še predsednik licitacij­

ske komisije o njenem dosedanjem delu.
DS je razpravljal o prihodnjih volitvah 

v občinske zbore proizvajalcev. DS pripo­
roča kolektivu naj se na volitve pripravlja 
ter izbere v občinske zbore proizvajalcev res 
take ljudi, od katerih bosta imela koristi 
podjetje in skupnost.

DS ugotavlja, da nekater delavci kljub 
nujni potrebi nočejo delati v nadurah, da 
pa po drugi strani v popoldanskih urah »šu-

šmarijo«. Nadurno delo je potrebno zaradi 
pomanjkanja delovne sile in kratkih dogo- 
tovitvenih rokov. Smiselno temu je DS skle­
nil, da se ukine ter. dodatek vse tistim, ki 
v nujnih primerih nočejo delati v nadurah, 
a po drugi strani »šušmarijo« v popoldan­
skem času.

Nadaljnji sklep DS je bil, da izgubi član 
kolektiva pravico do terenskega dodatka za 
1 neopravičen izostanek z dela za ves me­
sec v katerem je neopravičeno izostal. Do­
sedanji počitniški dom v Crikvenici se ukine 
zaradi previsoke najemn ne in prepovedi 
sanitarne inšpekcije o uporabljanju kuhinj­
skih prostorov te stavbe.

Podjetje si uredi za prihodnje leto svoj 
počitniški dom na Omišlju.

Z združitvijo gradbišč Celje I in Celje II 
se ukinejo obratni organi upravljanja na 
bivšem gradbišču Celje II. Na sektor v Što­
rah se premesti član DS, kateri bo zastopal 
to enoto v organih upravljanja.

PETO REDNO ZASEDANJE DS, dne 30.
OKTOBRA 1957

Razprava in potrditev sprememb tarif­
nega pravilnika.

Napram dosedanjemu pravilniku so bile 
izvršene naslednje spremembe:

1. Sprememba določil glede strukture 
plač kot jo zahtevajo novi predpisi o delitvi 
celotnega dohodka;
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2. Snov pravilnika je sistematsko in pa 
pregledneje razdeljena, tako da bo tarifni 
pravilnik dejansko lahko razumljiv vsake­
mu delavcu;

3. Tabela tarifnih postavk ostane nespre­
menjena, tarifne postavke iz neto zneskov 
na bruto zneske, tako da ostane ta tabela 
v mejah oz. na ravni, kot jo določa zvezni 
družbeni plan za leto 1957.

4. 11. člen dopolnjen z novim določi­
lom glede dodatnih tarifnih postavk za de­
lavce in uslužbence, ki se jim bistveno spre­
menijo delovni pogoji To določilo je nujno 
zaradi tega, ker bo v bodoče imelo podjetje 
za izvajanje le manjše in prostorno bolj 
raztresene objekte, kjer bodo odgovorni 
vodje mora. prevzeti tudi določene naloge, 
ki jih sicer opravlja zanje direkcija (n. pr. 
nabava materiala, mobilizacija delovne sile, 
organizacija dela itd.). Ker v tem primeru 
po tabeli tarifnih postavk ni mogoče povi­
šanje plače, je ekonomsko potrebno, da UO 
v upravičenih primerih odobrava dodatno 
tarifno postavko takšnim uslužbencem.

5. Na novo je vstavljen tekst 17. člena 
z določili o preizkusni dobi, ki ga dosedanji 
pravilnik ni vseboval. Tako določilo je po­
trebno zaradi nenehnega dotoka novih de­
lavcev (posledica fluhtuacije) in je potrebno 
vsakega novodošlega pred določitvijo tarif­
ne postavke oz. pred ocenitvijo preveriti 
njegove delovne sposobnosti.

6. Na novo je vstavljen člen 19 z določili 
o izrednih plačanih dopustih. To določilo je 
v skladu z Uredbo o plačah in je potrebno 
dl bi UO v upravičenih primerih imel mož­
nost odobravanja izrednih plačanih dopu­
stov.

7. Besedilu 23. člena je dodano novo do­
ločilo o pavšalnem znesku nadomestila za 
čas zasedanja centralnega DS in UO. To 
določilo je potrebno zaradi tega, ker pod­
jetje nima možnosti sklicevati teh zasedanj 
med rednim delovnim časom, temveč le iz­
ven njega, kar vpliva na kvaliteto dela teh 
organov delavske samouprave;

8. Na novo je vstavljen člen 31 z določili 
o dnevnicah o premestitvah in občasnem 
delu na terenu. To določilo narekuje praksa, 
ker se opaža preveliko nesorazmerje med 
ostalimi in občasnimi delavci na objektih.

9. Izpopolnjeno je besedilo 32. člena in to 
glede odobravanja potnega pavšala.

10. Dopolnjen je čl. 33 (odškodnine za 
lastna prevoznas redstva), ki spremenjen 
določa naslednje višine odškodnine:

za navadno kolo 3,—
za motorno kolo do 50 ccm 8,—
za motorno kolo do 200 ccm 12,—
za motorno kolo nad 200 ccm 15,—
za avtomobil 30,—
11. Določila o premijah, ki jih je vsebo­

val dosedanji pravilnik, so reducirane na

temeljna oz. osnovna določila, ki jih mora 
TP vsebovati. Vsa ostala določila, ki obrav­
navajo posamezne premijske osnove, upra­
vičence in kriterije, pa itak vsebuje pra­
vilnik o premijah.

12. Povsem nova so določila poglavja 
VII. in VIII. glede razdelitve dobička, ki 
so v skladu z Uredbo o razdelitvi celotnega 
dohodka za leto 1957.

Po daljši in podrobni razpravi se zaklju­
či, da je predlagana razdelitev ostanka do­
hodka ustrezna in se kot taka potrdi.

Delavski svet v celoti potrdi predloženi 
tekst tarifnega pravilnika.

Potrditev predloga pravilnika o premijah
Predsednik UO daje DS v potrditev pred­

log pravilnika o premijah. Predlog je se­
stavil in obravnaval strokovni kolegij ter 
ga podal UO. Predlog je bil dan na 7-dnevno 
razpravo kolektivu.

Delavski svet kritično in podrobno ob­
ravnava posamezna premirana delovna me­
sta, premijske osnove in ocenjevalne tabele 
ter zaključi, da je ob upoštevanju spre­
memb, ki jih je obravnaval že UO, predlog 
v celoti utemeljen in ustrezen.

Tekst 9. člena (upoštevanje delovnih po­
gojev) se dopolni: »Spremembe (posebno 
tržne primanjkljaje) dokumentira vsak pre- 
miranec po svoji evidenci. To dokumen­
tacijo preveri strokovni kolegij, potrdi pa 
UO«.

Spremeni se ocenjevalna tabela 14. člena 
(premija za doseganje operativnega plana), 
in sicer tabela odpade, dopolni pa se tekst 
druge točke, ki se spremenjen glasi:

»2. Pri doseganju pod ali nad 100 % se 
število točk poveča ali zmanjša za toliko 
točk, za kolikor % je bil prekoračen ali 
nedosežen plan«.

Dopolni se tekst 15. člena (premija za % 
del v akordu), in sicer: »Pod to osnovo je 
upoštevano tudi doseganje norme na dotični 
poslovni enoti«.

Spremeni se tabela k 15. členu, in sicer 
tako, da se normalno doseganje prestavi 
pri masovnih gradnjah od 65 na 80, pri obi­
čajnih gradnjah od 45 na 55, pri centralnih 
obratih I. grupe od 70 na 80, pri obratih II. 
grupe od 50 na 55. Ostala razmerja ostanejo 
neizpremenjena.

Spremeni se način točkovanja po 16. čle­
nu (premija za kvaliteto dela), in sicer naj 
se točkuje takole:

Odlično + 10, zadovoljivo + — 0, neza­
dovoljivo — 10. Tekst tega člena se dopolni 
takole:

»V to osnovo spada tudi realnost in ažur­
nost izstavljanja situacij, faktur in akord­
nih nalogov«.

Spremeni se tekst 17. člena (premija za 
koriščenje mehanizacije in vozil), ki se spre­
menjen glasi:
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»Premija za koriščenje in mobilnost raz­
položljivih strojev in vozil se priznava šefu 
strojnega parka, in sicer na podlagi eviden­
ce, ki jo je dožan voditi SIP. Premijo pri­
znava UO na predlog strokovnega kolegija, 
in sicer na podlagi sorazmerja med efektiv­
nimi urami koriščenja in razpoložljivimi 
urami. Srednje število točk se poveča ali 
zmanjša za enak %>, kot ga izkazuje kori­
ščenje«.

Spremeni se 3. odstavek 18. člena, ki se 
spremenjen glasi: »Kot dnevi izostankov se 
štejejo: vsi bolezenski dnevi, ki so posledica 
nesreč pri delu, neopravičeni izostanki in 
neplačani dopusti (opravičeni izostanki«.

Predlog se v celoti potrdi.

Komisija za plačni sistem

Komisija je imela med 4. in 5. zaseda­
njem DS eno sejo. Na tej seji je proučila 
gospodarske predpise glede spremembe plač 
in delitve dohodka. Pri tem je obravnavala 
probleme, ki vplivajo na rentabilnost po­
slovanja. Komisija je obravnavala izvaja­
nje tarifnega pravilnika podjetja.

V prihodnje bo izvršila kontrolo tarifnih

postavk in terenskega dodatka ter primer­
javo med ekonomskimi enotami.

Nadalje je obravnavala spremembo ta­
rifnega pravilnika in sestavo premijskega 
pravilnika. Vse pomanjkljivosti tarifnega 
pravilnika je komisija obravnavala in so 
že upoštevane v predlogu, ki je danes pred­
ložen DS v potrditev.

Reševala je pritožbe članov kolektiva 
glede rednih prejemkov.

Obravnavala je problem predujmov, ki 
jih podjetje izplačuje vsakega 25. v mesecu. 
Predlaga DS, da se izplačevanje predujmov 
s 1. I. 1958 ukine in se določi datum izpla­
čevanja plač enkrat mesečno.

Predlog komisije za ukinitev predujmov 
DS osvoji. Konkreten sklep v zvezi z dolo­
čitvijo datuma izplačila pa bo sprejet ob 
koncu leta 1957.

Komisija za licitacije

Predsednik komisije poroča, da se je 
podjetje udeležilo dveh razpisanih licitacij, 
od katerih je stanovanjski -blok v Žalcu do­
bilo, trafopostajo v Velenju pa je dobil 
ugodnejši ponudnik. Drugih licitacij v tem 
obdobju ni bilo razpisanih.



Komisija za finančna in komercialna 
vprašanja

Komisija je razpravljala o glavnih zna­
čilnostih predloga zakona o razdelitvi do­
hodka. K predlogu je dala svoje pripombe.

Nadalje je komisija razpravljala o na­
bavi materala za zimsko in spomladansko 
dobo. Predlaga DS, da nabavi komerciala 
opeko, bet. železo, apno, les, gramoz, pesek 
in mivko že v jeseni. Nabava tega mate- 
teriala bi znašala skupno ca. 22 milijonov 
dinarjev.

Delavski svet potrdi predlog komisije za 
nabavo kritičnega materiala že v jeseni. Ma­
terial naj nabavi komerciala v količinah, ki 
so bile predložene DS, in ki bi znašale ca. 
22 milijonov dinarjev.

Komisija za delovne odnose

Komisija je proučila problem stanovanja 
ter ugotovila, da v z mskem času nismo 
sposobni prezimiti večjega števila delavcev 
v našem naselju na Dečkovi cesti. Ena ba­
raka je bila odpeljana v Velenje, baraka za 
kab net predvojaške vzgoje pa je tako slabo 
izdelana, da ni sposobna za zimsko bivanje. 
Podjetje ima sicer namen, da v naselju po­
zida zidan provizorij, vendar je treba z de­
lom pohiteti. Tudi baraka ob Savinji ni 
primerna za zimsko prebivanje.

Ureditev novega naselja v Trbovljah za­
hteva tudi hitro rešitev. Sedanje zemljišče 
Pravdičeve je prodano občini in se moramo 
selti v januarju 1958. Nujno je potrebno, 
da se v Trbovljah postavi novo naselje — 
začasno vsaj 1 zidan provizorij, menza in 
malo upravno poslopje. Na gradbišču Ve­
lenje je zadeva urejena. Urediti je potrebno 
barako v Štorah, da bo sposobna za prebi­
vanje v zimi.

Za ureditev naselij je treba postaviti dva 
zidana provizorija, in sicer:
(Celje, Trbovlje) ca. din 12,000.000,— 
malo upr. posl. Trbovlje din 3,000,000,—

Skupaj din 15,000.000,—

Komisija je nadalje razpravljala o men­
zah. Menza pri Skalni kleti v Celju je po­
trebna generalnega popravila. To je napo­
vedala že san.tarna inšpekcija. Zaradi od­
daljenosti od našega naselja pa se pripo­
roča, da se postavi v naselju novo poslopje 
— menza — ki naj bi služila samo za pre­
hrano naših članov kolekt.va.

Na enako menzo je misliti tudi v Trbov­
ljah. Vendar bi ta naj bila velika do največ 
60 do 70 abonentov.

Stroški menz se cenijo:
za Celje din 5,000.000,—
za Trbovlje din 3,000.000,—

Skupaj din 8,000.000,—

Tudi ta stavba je bila letos dograjena 
(poslopje banke v Trbovljah)
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Poleg prostorov so vprašanje še stroški 
prehrane. Dosedanji stroški za celodnevno 
prehrano v Celju v znesku din 145,— so pre­
visoki. Komisija predlaga, da se za nekv. 
delavce cena hrani v Celju zn.ža na d .n 
120,— na dan, kot je to v ostalih gradb.šč.h 
Gornje je potrebno, da obdržimo nekvali­
ficirane delavce.

Komisija predlaga nadalje DS, da se 
napravi vloga na Stanovanjski svet pri Obč. 
LO Celje s prošnjo, da nam dovoli vsel.tev 
naših ljudi v izoraznjena stanovanja, ko se 
bo naseljeval novi blok na Otoku.

Nadalje navaja podatke o štev lu no'god 
po gradbiščih. Od 1. 1. do 30. 9. 1957 je 
bilo javljenih za celo podjetje 176 pr.merov 
nesreče z 1728 izgubljenimi dnevi. Stremeti 
moramo za tem, da se število nesreč zn ža, 
ker bremenijo stroške podjetja oz. črpajo 
dobiček.

K tehnični zaščiti je pripomniti, da se 
mora ves vodstveni kader temeljito posve­
titi vzgoji delavstva in dosledno izvajati 
vse HTZ mere.

Skoro za vse delavce, ki so že najmanj 
1 leto pri podjetju so bile nabavljene de­
lovne obleke. Nabavljena so bila še druga

sredstva in je bilo v letošnjem letu izdanih 
že ca. 3,50 milijonov din.

Komisija predlaga, da se črta štipendija 
Zagode Stanetu z dnem 30. 9. 1957, da takoj 
konča študij, za kar je že bil pozvan. Javiti 
mora, kdaj nastopi službo v podjetju. Ukrep 
je potreben, sicer bo s študijem še zavlače­
val.

Pri okrajnem ljudskem odboru je sklad 
za gospodarske kadre. Tudi za celjska grad­
bena podj. nam je uspelo zagotoviti manj­
ši znesek, ki bi se uporabil za seminar za 
nekvalificirane delavce, polkvalificirane de­
lavce, tečaj za upravljače gradbenih stro­
jev in seminar za organe samoupravljanja.

Tečaji in seminarji bodo v zimskih me­
secih.

Predlog komisije je bil v celoti potrjen.
Delavski svet ugotavlja, da so postali ne­

kateri obratni delavski sveti v podjetju ne­
delavni. Z ozirom na tako ugotovitev pri­
poroča delavski svet vsem predsednikom 
organov, da opravičijo zaupanje, katerega 
jim je kolektiv dal ob priliki izvolitve.



Izkušnje iz moje prakse v Zahodni Nemčiji
Izredno mnogo stvari sem videl, ki bi jih 

bilo koristno začeti proučevati, prilagoje- 
vata in postopoma tudi uvajati pri nas. Vse 
te predloge bom zajel v poročilu, ki ga mo­
ram poslati ustanovi, ki me je v Nemčiji 
štipendirala, in ki bo seveda na razpolago 
predvsem tudi članom našega kolektiva.

Zato na tem mestu nimam namena in 
tudi prostor ne dopušča, da bi vse to obrav­
navali; danes hočem opozoriti le na tiste 
stvari, ki so najsprijemljivejše in katerih 
bi se pri nas res lahko prav naglo lotili ozi­
roma, ki bi bile za nas v danih razmerah 
najkoristnejše.

Po programu JLO sva bila s tov. Frani- 
čem poslana v Nemčijo na specializacijo za 
betonska dela. Dejansko pa sva prišla v 
manjše gradbeno podjetje, ki izvaja v glav­
nem samo strogo gradbena dela na visokih 
gradnjah in ki torej ni specializirano na 
beton. Seveda sva se morala temu prilago­
diti in mislim, da je bilo to tudi koristno. 
Tako sva pač obrnila najino pozornost na 
nemško tehniko graditve visokih gradenj, 
predvsem same izgradnje stanovanj. V na­
ših jugoslovanskih razmerah je bilo to, prav 
z ozirom na še vedno močno naraščajoči ob­
seg stanovanjske izgradnje, tudi najkorist­
nejše. Zato se bodo moji predlogi nanašali 
predvsem na probleme v zvezi s stanovanj­
sko izgradnjo.

Predvsem moram poudariti, da ima nem­
ški gradbenik na razpolago obilje sredstev 
za racionalno, ceneno in kvalitetno izgrad­
njo. Izbira gradbenih materialov je ogrom­
na, materiali so kvalitetni, med dobavitelji 
gradb. materialov je ostra konkurenca, kar 
je samo v prid izvajalca in investitorja. 
Prav v zadnjem času je posebno zanimivo 
tekmovanje med proizvajalci klasičnih ma­
terialov (opeka, apno, itd.) in med proizva­
jalci številnih novih materialov iz umetnih 
mas. To tekmovanje v znatni meri prispeva 
k racionalizaciji gradbeništva in prav tej 
tekmi se imamo gradbinci zahvaliti za šte­
vilne novosti.

Prav tako ima nemški gradbenik zelo 
bogato izbiro lahke gradbene mehanizacije, 
ki je prilagojena potrebam srednjega in celo 
tudi najmanjšega gradbišča visokih gra­
denj.

V primerjavi s prilikami pri nas grade 
Nemci mnogo več individualnih hišic in 
vil. Kljub temu, da so gradnje majhnega ob­
sega, se mehanizacija uporablja v znatni 
meni. Velika gradbišča kot so običajna pri 
nas, pa so sploh do izredno visoke stopnje 
mehanizirana. Prav iz razloga, da je pri nas 
glavni investitor skupnost, in ker so pri nas

dani izredno dobri pogoji za pametno 
usmerjanje izgradnje, lahko sklepamo, ka­
ko ogromne so naše možnosti za racionalne 
prijeme pni izvajanju visokih gradenj.

Seveda so možnosti našega podjetja in 
gradbene operative nasploh, napraviti gle­
de stopnje mehaniziranosti nek odločilnejši 
korak naprej, zelo majhne. Predvsem je pri 
nas problem majhne gradbene mehanizaci­
je zanemarjen in se mora tudi predvsem 
naša industrija strojev v znatni meri pre- 
orientirati. Drugo, še vedno ni zdaleč pri 
nas upostavljeno pravo razmerje med ceno 
stroja in ceno ročnega dela, čeravno so že 
v tej smeri zaznavne določene spremembe.

Kljub temu je koristno, da poznamo do­
bro razvoj male mehanizacije-drugod, saj je 
to brez dvoma najboljši kažipot tudi za nas.

Na gradbiščih visokih gradenj v Zap. 
Nemčiji se je trdno usidrala že naslednja 
mehanizacija:

Za zemeljska dela:
lahki bager, kapacitete 0,25 m3 na gumi 

kolesih;
lahki buldožerji s širino noža ca. 100 m;
lahki damperji, kapacitete 0,50 do 100m3;
razni tipi vibracijskih valjarjev in vibra­

cijskih strojev za pehanje zemlje.
Stroji za transport materiala:
lahki, samodvižni stolpni žerjavi; 

lahka, jeklena, samovozna in samodvižna 
dvigala;

lahki nakladalci;
silosi za rifuzo — cement s tehnicami itd.
Stroji za predelavo:
Najrazličnejši mešalci za beton in malto.
Ostali stroji:
stroji za prskanje ometa;
različni vibratorji;
strojčki za zabijanje žebljev in molzni­

kov za montažna dela;
mali kompresorji, kapacitete 250 l/min.
Železokrivski stroji:
motorni stroji za krivljenje;
stroji za rezanje železa.
Tesarski stroji:
Od tesarskih del se v Nemčiji na gradbi­

ščih izvaja izključno samo montaža opažev. 
Zato na gradbiščih ni bilo videti razen hiš­
nih cirkulark in ročnih motornih žag sikoro 
nobenih drugih strojev. Sami tesarski obra­
ti pa so tudi zelo mehanizirani in imajo 
številne stabilne in ročne obdelovalne stroje.

Od navedenih strojev pridejo v poštev 
predvsem mali skreparji, ki jih pri nas že 
izdelujejo.
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Ako človek gleda delo po naših gradbi­
ščih opazimo takoj množico delavcev pri 
polnjenju mešalcev in posebno še premeta­
vanju gramoza.

Na nekem gradbišču smo našteli pri tem 
tudi preko 40 delavcev, pa vseeno samo do­
ziranje materialov ni bilo strokovno zado­
voljivo.

Ako stane obratovalna ura 1 skreparja 
skupno z upravljanjem ca. 450 din je očitno, 
da je isti že rentabilen, če nam nadomestuje 
4 delavce. To pa je primer vedno takrat, ko 
rabimo kvalitetni beton in delamo z ločeni­
mi frakcijami.

Uporaba skreparja je v Zap. Nemčiji 
prav univerzalna, taiko na velikih kot na 
malih gradbiščih. Mali skrepar je standar­
dni del vsake najmanjše betonarne, prav 
tako se uporablja pri razkladanju vagonov, 
urejevanju deponij itd.

Po mojem mnenju moramo predvideti 
na prvo mesto dobavo vsaj 4—5 skreparjev 
v našem investicijskem planu.

Na drugem mestu so vsekakor stroji za 
brizganje ometa. Imel sem srečo, da sem 
prisostvoval praktični demonstraciji teh 
strojev v Wuppertalu. Ob tej pril ki so pro­
izvajalci teh strojev (7 tvrdk iz vse Nemčije) 
prikazali svoje najnovejše izdelke.

Strojno prskanje ometa (ravnanje in gla­
jenje istega je še vedno ročno) si tudi v 
Nemčiji le počasi utira pot. Razlogi za to

so predvsem, da so tudii nemški gradbinci 
precej konzervativni in da predvsem zidarji 
vidijo v tem stroju svojega sovražnika. 
Drug razlog je v tem, da se strojno ometa- 
vanje izplača le pri velikih površinah.

Prikaz delovanja strojev za strojno ome- 
tavanje je pokazal, da tu ne gre več za neke 
eksperimente, ampak da se moramo grad­
binci potruditi, da te stroje čimprej dobimo.

Kompletne naprave za prskanje ometa 
obstoje iz mešalca za malto, tlačne črpalke, 
cevovodov in prskalnega aparata. Aparat 
nameče v 1 uri od 80—200 m2 ometa. Stroji 
za prskanje so že tako izpopolnjeni, da me­
čejo material zelo enakomerno in gre raz­
meroma zelo malo malte na tla.

Mislim, da bi zaradi ogromnega obsega 
naše stanovanjske izgradnje bila nabava 
teh strojev zelo važna, saj vemo, da nam 
ometi absorbirajo zelo veliko število kva­
lificiranih ljudi. S temi stroji pa je obenem 
rešen tudi problem transporta ometa. Po 
podatkih iz prospektov so te naprave spo­
sobne transportirati malto ca. 50 m visoko 
oz. 100 m daleč.

Izdelava teh strojev je vsekakor nekaj, 
kar bi bilo treba naši industriji gradbenih 
strojev priporočiti.

Proces razvoja teh strojev v Zap. Nem­
čiji še ni zaključen. Prav ob priliki prika­
zovanja strojev za omete je bilo poudarjeno,

G 1,25 V 2,00

' ~~ f 2,00 — 2,75 m

G 2,50 V 2,00

O ^ JZSS-==f 2,50 — 4,00 m

G 2,50 V 3,00

7 3,00 — 5,00 l

V 2,00 G 2,50

O T=- ■...

V 2,00

4,00 — 5,501

G 3,50 V 3,00

7 3,50 — 6,00 m

Uporaba montažnih opažnih nosilcev za razne razpetine
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Montažni opažni nosilec

da je to šele prva faza, in da je naloga stroj­
ne industrije, da skonstruira še primerna 
orodja za glajenje ometov.

Kot zelo rentabilne so v Nemčiji pokaza­
li lahko samodvižne stolpne žerjave; le-ti so 
zelo lahke konstrukcije, njihova nosilnost 
pa znaša od 400—1000 kg, kar za manjše 
objekte itak zadostuje. Njihova prednost je, 
da ne zahtevajo noben h posebnih stroškov 
za montažo in demontažo in pa seveda tudi 
zaradi lahkega transporta.

Od ostalih strojev mislim, da bi se v na­
ših razmerah zelo obnesli tudi lahki buldo­
žerji, ki so izredno okretni in zato uporabni 
tudi v manjših stavbnih jamah in v globini.

Inventar:
Problem lesa je v Nemčiji še mnogo te­

žavnejši kot pri nas. Zato je uporaba lesa 
tam že resnično zmanjšana na minimum.

Za tak razvoj je bilo odločilno tudi to, da 
je cena železa in jekla sorazmerno nizka. 
Dalje, nemška industrija se zelo naglo pri­
lagaja potrebam gradbeništva in daje na 
trg praktične in razmeroma cenene inven­
tarne pripomočke kot cevne odre, opažne 
podpore, številne vrste opažnih nosilcev, ve­
zi itd.

Interesi našega gospodarstva pa tudi 
sam položaj na tržišču lesa (saj se cene ne­
prenehoma in to zelo naglo dvigajo) zahte­
vajo tudi naglo preorientacijo pri nas.

Seveda bi bilo nesmiselno, da se eno sa­
mo podjetje loti izdelave takih elementov 
na obrtniški način. Iniciativo za to mora 
dati Strokovno združenje. Nujno je, da se 
neko strojno oziroma kov.nsko podjetje spe­
cializira za te s vrhe. Z industrijskim nači­
nom izdelave raznih opažn.h elementov sem 
mnenja, da bi se lahko dosegla cena, ki bi 
bila konkurenčna vsaj bodočim cenam lesa, 
ako ne moremo tega zahtevati že za da­
našnje tržne odnose.

Les se v Nemčiji uporablja za krojenje 
opažev samo v primerih, ko se ne dajo upo­
rabljati opažne table.

Opažne table so izdelane bodisi iz ploče­
vine ali iz industrijsko izdelanih lesenih 
plošč. Te plošče so zbite iz suhih desk, se­
stavljenih na utor in pero. Robovi plošč pa 
so ojačeni z železnimi profili, kar jim daje 
izredno trajnost.

Kot stropno konstrukcijo se v Nemčiji 
največ uporablja križem armirana železo- 
betonska plošča, manj pa stropni montažni

elementi. Opaži teh plošč so pa zelo racio- 
nirani. Razpetine za ob:čajne stanovanjske- 
razpone do 5,0 m se opažu j e jo brez vertikal­
nih vmesnih podpor. Kot nosilci opažnih 
plošč se uporabljajo številni zelo praktični 
tipi razn:h raztegljivih nosilcev iz tankih 
profilov ali iz profilirane pločevine. Najbolj 
so udomačeni opažni nosilci sistema »HICO« 
in »HONNEBECK« Oba sta zelo slična, ter 
uporabljata kombinacije polnostenskih plo­
čevinastih in predalčnih opažnih nosilcev. 
Kombinacije obeh tipov omogočajo napravo- 
nosilnega opažnega odra za vse razpetine- 
od 1000—5000 m.

Prav tako je uspešno rešen problem ve­
zanja opažev. Na večjih gradbiščih vezanja 
opažev z žico več ne poznajo. Opaže se veže- 
z betonskimi železi 8—10 mm, pri-tezajo se 
pa z posebnimi ključavnicami ali nategami. 
Betonska železa se vstavljajo bodisi v cevi 
iz lepenke, ali pa se namažejo z asfaltom, 
tako da se po zabetoniran ju izvlečejo. Naj­
bolj znane so natege tip »Geku«.

Od inventarja je omeniti še razne prak­
tične konstrukcije stolic z reguliranjem vi­
šine, ogromno izbiro praktičnega orodja itd.

Zanimivo je dalje, da se v Nemčiji na so­
dobno organiziranih gradbiščih zelo uve­
ljavlja takozvana valjčna proga (Rollen- 
bahn), kot pripomoček pri razkladanju ope­
ke, raznih zidakov in votlakov iz bims-a in 
betona. Naprava služi kot nadomestek za 
takoimenovano »živo verigo«. Po podatkih 
F. B. W. (Institut za raziskovanje -grajenja 
in bivanja) se prihrani s to, v principu zelo 
enostavno napravo ca. 67 % na delovnem 
času. »Stroj« je razviden iz risbe. Problem 
so pri nas valjčni ležaji. Prav tako se na 
dobro organiziranih gradbiščih uveljavljajo 
posebni vozički za transport zidakov in vot- 
lakov. Garnitura obstoji iz 2 vozičkov in ca. 
20 podi jev. Opeko nakladajo iz kamiona na 
podi j e. Pod podi j se porine voziček; nato se 
podij z dvižno napravo na vozičku dvigne, 
prepelje do dvigala in tam spet odloži. Na 
etaži se postopek z drugim vozičkom po­
novi. Zidar jemlje opeko direktno s podijev, 
kar je tudi zanj ugodnejše.

Po podatkih tega instituta znaša prihra­
nek pri transportu ca. 75 do 85/o.

Za podjetja visokih gradenj so dalje zelo 
interesantni mali kompresorji tipa »Colu m- 
bus«, ki imajo kapaciteto ca. 350 l/min. in 
tehtajo 80 kg.
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Te se lahko uporabljajo za razna vrtanja 
za instalacije, montaže, za odstranjevanje 
ometa j. sl., kakor tudi za delo lahkih roč­
nih aparatov za ometavanje.

Organizacija dela
Akoravno je v Nemčiji večina gradbenih 

Podjetij privatnih (nekaj podjetij je na za­
družni bazi), vendar posveča država napred­
ku gradbene proizvodnje veliko pozornost. 
S problemi racionalizacije gradbeništva se 
bavijo številni posebni instituti, dalje pose­
ben center za graditev itd.

Kot vsake stvari, so se Nemci lotili tudi 
lega vprašanja nadvse temeljito.

Za pridobitev izkušenj se uporabljajo 
največ takoimenovana poizkusna gradbišča. 
Največji tak znan poizkus je bila organiza­
cija vzornega gradbišča stanovanjskih ob­
jektov v kraju Bergheimer Hof pri Stutt­
gartu.

Na tem gradbišču so na podlagi licitacije 
oddali delo enemu samemu gradbenemu 
podjetju, ki je ponudilo najugodnejšo ceno. 
Polovico prevzetih del je vodilo dotično 
podjetje samo, ostalo polovico pa je moralo 
podjetje organizirati točno po navodilih 
P. B. W. iz Stuttgarta.

Izkušnje s tega vzornega gradbišča so 
znane in izredno zanimive tudi pri nas. Za­
nimivo je, da so mnoge izkušnje, ki so jih 
pridobili, že prodrle v vsakdanjo prakso 
nemškega privatnega gradben, .podjetnika.

Tudi Nemci so proučevali vprašanje, ki 
so važna stalno tudi pri nas:

a) ali je možno gradbene objekte graditi 
po točnem operativnem planu in ali je mož­
no za gradbeno proizvodnjo točno fiksirati 
izdelavne roke?

b) ali je možno gradbeno proizvodnjo 
organizirati v taktu in kakšne predpogoje 
taka organizacija dela zahteva?

Izkušnje iz vzornega gradbišča Berg­
heimer Hof so dale na ta vprašanja v glav­
nem pozitivne odgovore.

Se bolj razveseljivo je seveda to, da so 
pni tem ugotovili, da je tako organizirana 
gradnja tudi znatno cenejša.

Podatki o doseženi produktivnosti dela 
so za nas izredno interesantni. Prav tako je 
zanimiva primerjava med storilnostjo dela 
na »običajnem« in na »vzornem« gradbišču. 
Mislim, da so ti .podatki tako zgovorni, da 
bo vsak izmed nas v bodoče zavesten pristaš 
organiziranega dela.

Montažne opažne podpore in nosilci
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47 % 
55%

Betoniranje
stropa m3 3.46 1.72 50%

Zidanje m3 7.96 4.57 48%

Polaganje
armaturnih mrež t 22 15 32%

Celotna 
poraba ur 52.539,3 33.777,5 36%

Prihranek na delovnem času je znašal 
pri nekaterih delih celo preko 50%, v po­
vprečju za vse objekte pa 36%. Pri tem pa

organizatorji tega poizkusa ugotavljajo, da 
s tem še nikakor ni bila dosežena skrajna 
meja.

Do katere mere so na tem gradbišču ra­
cionalizirali delo, naj navedem samo primer 
organizacije priprave betona. Naprava se je 
sestajala iz mešalca 375 1, silosa za cement, 
tehnice za cement in agregate, ter skrepar 
naprave.

Celotno napravo sta upravljala 2 de­
lavca.

Povprečno je bilo doseženo 30 mešanj v 
eni uri. Delo je bilo med oba delavca pravil­
no razdeljeno. Eden je bil zadolžen izključ­
no za dovoz agregatov s skreparjem. Stroj­
nik mešalca pa je poleg mešanja betona 
vršil tudi dozacijo cementa in agregatov s 
tehtanjem, polnil posodo za mešalec ter 
praznil mešalec v vmesni silos za beton.

Organizatorji vzornega gradbišča so 
gradnjo samo res temeljito pripravili:

— pred pričetkom del so dogradili stalne 
ceste in kanalizacije;

— tehnična dokumentacija je bila popol­
noma gotova za pred razpisom del. Na raz­
polago so bili izvedeni načrti v merilu

Leseni opažni element



. *

Natega tip GEKU

— Načrt ureditve gradbišča je bil izde­
lan z največjo natančnostjo v več variantah 
za obratovanje z stolpnimi žerjavi in obi­
čajnimi dvigali. Na osnovi ekonomskega ra­
čuna so se odločili za obratovanje z žerjavi 
za dva in za obratovanje z dvigalom za 1 
blok.

— Za ureditev posameznih delovišč so 
bili izdelani detajlni načrti. Betonarna v tej 
izvedbi je bila postavljena .prvič in pred­
stavlja najracionalnejšo izvedbo za gradbi­
šče visokih gradenj.

— Pred pričetkom del so bili izdelani vsi 
opažni načrti z detajlno razporeditvijo opaž­
nih plošč, z vrisanimi .podporami, vezmi itd.

— Za zidanje so bili izdelani posebni po- 
lagalni načrti (Versetzplane) z vrisanimi 
Posameznimi Sarami.

— S posebnimi načrti je bil točno dolo­
čen vsakokrat razpored delovnih brigad na 
objektih in določen front dela.

— Prav tako skrbno je bilo pripravljeno 
za pravočasno oskrbo gradbišča. Za to so 
bili sestavljeni točni terminski plani po­

treb inventarja in materiala, na osnovi ka­
terih so tudi dejansko opravljali naročila 
in odpoklice.

— Delo samo je bilo preračunano na 
vzklajene takte posameznih delovnih sku­
pin. Tako so dosegli pri prestavljanju sku­
pin iz objekta na objekt izredno dobro 
uvežbanost in seveda tudi naravnost odlično 
storilnost dela. Interval takta na objektu 
je znašal 4 dni.

— Organizatorji dela so uporabili na 
zgradbi zanimiv način »2 premiranja«. Po 
leg plače po normi je posada, čimje dosegla 
predviden dnevni učinek po operativnem 
planu, dobila še dnevno premijo 5 DM na 
vsakega delavca.

Kljub temu so bile izplačane mezde na 
vzornem gradbišču za 34,6 % nižje od nor­
malnih na gradbišču.

Na kratko sem omenil nekaj stvari, ki 
sem jih zasledil v Zahodni Nemčiji in za 
katere mislim, da so res vredne premisleka 
in posnemanja.

R upret
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Organizacija gradbenih del 
v Zahodni Nemčiji v zimskem času

Ob prilki moje prakse v Zahodni Nem­
čiji sem našel mnogo zanimive strokovne 
literature za gradbince. Iz te literature je 
razvidno, da je tam zelo razširjena gradnja 
tako imenovanih poskusnih zgradb za naj­
različnejše namene. Med drugim so napra­
vili tudi zelo obsežne poskuse za izvajanje 
gradenj v zimskem času. Njihove izkušnje 
so dragocene tudi za nas, saj so najnovej­
šega izvora. Te izkušnje so najboljši de­
manti vsem tistim, ki vsako zimo gradnjo 
»a pniori« odklanjajo. Problem je važen za 
nas gradbince, prav tako pa ima velik po­
men za gospodarstvo.

Podatki, ki jih imamo, so vzeti iz bro­
šure »Poročilo o poizkusnih gradnjah v 
zimi 1955 56. Poročilo je sestavilo ministr­
stvo za stanovanjsko izgradnjo na osnovi 
znanstvenih podatkov treh najbolj znanih 
nemških gradben’h inštitutov v Stuttgartu, 
Hannoverju in Kielu, ki so te poizkusne 
gradnje organizirali in nadzirali. Zato se 
lahko na te ugotovitve popolnoma zanese­
mo. Ker so vremenske pr Tke podobne na­
šim oziroma so še neugodnejše, sem mne­
nja, da so ti rezultati uporabni tudi pri nas, 
seveda v kolikor niso pni nas ovira mate­
riali in mehanizacija.

Kot največje ovire, da se zimsko delo 
v Nemčiji še ni udomačilo, navajajo:

— bojazen investitorjev, da v zimskem 
času trpi kvaliteta gradbenih del in da so 
ista mnogo dražja;

— neenakomerno otvarjanje državnih 
kreditov za investicije;

— zaostalo gledanje na zimsko delo v 
sami gradbeniški stroki, kjer še mnogi mi­
sli j io, da more gradbinec delati izključno 
samo v »pravi sezoni«.

Proučevali so delo na 17 gradbiščih, to­
rej ne gre tu za neke izjeme, ampak za po­
vprečne rezultate.

Inštituti so opravljali svoje delo popol­
noma ločeno, tako da je to še en dokaz več 
za verodostojnost podatkov.

Na tem mestu ne bom navajal tehmčnih 
navodil, ki so slična, ko so opisana že v 
naši tehnični literaturi. Omejil se bom na 
izkušnje v organizaciji dela in na nove pri­
jeme, ki so pri nas še manj znani; predvsem 
pa na rezultate zimskega dela.

Operativni plan gradenj:
Pred izvajalce je bila postavljena nalo­

ga, da se objekti zgrade v grobem stanju v 
času od 1. decembra 1955 do 31. marca 1956. 
Za podaljšanje roka so prevzemnikom pri­
znali dneve s povprečno temperaturo — 8° 
ali še manj.

Primer operativnega plana za 52 stano­
vanjski blok:
1. Izkop, temelji, 

kletno zidovje,
kletna plošča . 7. XII. do 31. XII. 1955;

2. Zidanje pr.tlič- 
ja in betonske
plošče ............... 19. XII. do 31. XII. 1955;

3. Z:danje I. nad­
stropja in plošče 2.1. 1956 do 11.1.1958;

4. Zidanje II. nad-
s troj a in plošče 12.1.1956 do 21.1. 1956;

5. ZidanjeIII. nad­
stropja ...............  23.1.1956 do 31.1.1956;

Predpriprave:
2e pri razpisu del je potrebno upoštevati, 

da .bodo objekte gradili v zimi. Zato je po­
trebno, da se stroški posebnih del in naprav, 
ki so potrebne za zimsko delo, kalkullrajo 
in obračunajo posebej. Pri razpisu je po­
trebno pri delu tudi ravnati po tehničnih 
trbno pri delu tudi ravnati po tehničnih 
navodilih za gradbena dela v zimi.

Dela morajo biti razpisana pravočasno, 
to je vsaj toliko prej, da more izvajalec 
urediti gradbišče za zimo, predvsem brez­
pogojno ceste, odtok vode, instalacije, de­
ponije, bivališča za delavce itd. V tem po­
ročilu je posebej naveden primer, da na 
enem gradbišču niso pravočasno uredili ce­
ste in je zato poizkus planske gradnje v 
temelju propadel.

V ostalem zahteva plansko delo mnogo 
temeljitejše organizatorske predpriprave 
kakor delo v normalni sezoni. Gradbišče je 
treba zelo pazljivo opremiti, da graditelje 
zima ne preseneti. Tu je treba misiliti na 
pravilno tehnično izvedbo del in s tem na 
vse potrebne pripomočke, na takšno ure­
ditev delovnih mest, ki omogoča tudi delo 
pri nizki temperaturi in predvsem tudi na 
delavce, ki morajo delati pod takimi, znatno 
težjimi pogoi.i.

Poročilo ugotavlja, da je organizacija 
zimskega dela naravnost odlična šola za 
podjetje tudi z ozirom na dela v sezoni.

Izvedba del:
V poročilu je opisano znatno število no­

vih prijemov pri izvajanju del v zimi. Šte­
vilni izmed teh pri nas seveda niso lahko 
uporabljivi, ker nimamo primernih naprav, 
oziroma materiala.

Pri izkopih so bili uspešno napravljeni 
poizkusi pod streho iz cevnih odrov in plat­
na iz umetne mase (folie). Prostor so kurili, 
da se je zemlja ogrela. Tudi sistem razstre­
ljevanja zmrznjene zemlje je bil uspešen.
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Pri betoniranju je predvsem važno to, 
da se uporablja visokvredni cement (Z 325) 
in da se agregati in voda ogrevajo na rame 
načine.

Največ se uporabljajo za gretje peči na 
nafto, ki so se dobro obnesle.

Za pokrivanje betona uporabljajo največ 
razna jadralna platna ali še boljše plošče 
iz slame. Z lepenko imajo slabe izkušnje.

Zidanje opravljajo v Nemčiji pozimi do­
sledno v čisti cementni malti. Tako pri 
betoniranju kot pri zidanju dosledno kon­
trolirajo temperaturo na mestu vgrajevanja 
(poizkus je pokazal, da je bila v enem pri­
meru temperatura v 4 nadstropju za 3 C 
nižja kot pri tleh).

Ako so objekti izpostavljeni vetru, so 
delovna mesta zaščitili na najrazličnejše 
načine. Posebno se je obnesel način, da so 
vetru izpostavljeno stran zgradbe zavaro­
vali z lahko steno iz cevnih odrov in jadral­
nimi platni. Ponekod so s pridom uporabili 
dvižne etažne zaklone z malo streho nad 
delovnimi mesti zidarjev.

Za krojenje opažev in krivljenje železa 
so sc za zimsko delo uveljavile s treh strani 
zaprte veže.

Skrb za delavca:
Poročilo posveča precej pozornosti vpra­

šanju delovnih pogojev gradbenega delavca 
v zimi. Na teh poizkusnih gradbiščih so po­
izkusili predvsem rame vrste toplih zim­
skih delovnih oblek, rokavic in čevljev.

Na teh gradnjah so higiensko tehnični 
ukrepi tako izpopolnjeni, da se zaradi po­

sledic zime na teh .poizkusnih objektih ni 
pripetila niti ena nesreča; torej zares te­
meljito.

Po predlogih teh inštitutov so izdelali 
specialne zimske tričetrtinske dežne plašče 
iz jadralnega platna ter posebna pokrivala 
z dobro zaščito tilnika (glej risbo).

Pri transportnih delavcih in železokriv- 
cih so se obnesle tako imenovane »pestne« 
rokavice, medtem ko v poročilu priznavajo, 
da problem zaščite rok za zidarsko delo v 
zimi še niso rešili.

Prav tako opozarjajo na važnost solidne 
in tople obutve, za delavca na določenih de­
lovnih mestih (strojnike itd.) pa so dosledno 
uporabljali .posebne, s slamo ali podobnim 
materialom obložene škornje.

Inštitut načelno ugotavlja, da so vsi ti 
ukrepi ne samo socialno marveč tudi eko­
nomsko nujni.

Že pri razpisu je bilo zahtevano, da so 
morali podjetniki urediti na gradbišču top­
le bivalne prostore s prostorom za sušenje 
obleke, prostor in priprave za ogrevanje 
jedi itd. Prav tako so bili podjetniki dolžni 
nuditi vsem delavcem topel čaj ali mleko, 
česar pa so se delavci po podatkih poročila, 
razmeroma malo posluževali.

Poročilo ugotavlja, da je brez zares so­
lidnih in vsestranskih ukrepov za ohranitev 
zdravja gradbenega delavca vsaka misel 
na možnost zimskega dela le sen.

Ekonomika del v zimi;
Vsekakor so najvažneje ugotovitve, ki 

so si jih Nemci pridobili pri teh poizkusnih

ZAŠČITNA ZIMSKA
OBLEKA ZA GRADBE­
NE DELAVCE

1. usnje za zav. ramen
2. usnje za zav. prs
3. vrsta gumbov s pri­

kritim stikom
4. traki za vezanje roka­

vov
5. odprtine rokavov zno­

traj
6. pojačanje rokavne od­

prtine
7. gumb za jermen
8. jermen za vezanje 

nazaj
9. stranski izrez
10. zaščitnik za tilnik
11. pokrivalo
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zimskih gradnjah z ozirom na ekonomičnost 
takšnega dela.

Seveda so tudi oni ugotovili, da so zim­
ske gradnje same po sebi znatno dražje. 
Poročilo ugotavlja, da je odstotek podraži­
tve različen in da je seveda odvisen od tra­
janja in jačine zime, od velikosti gradnje, 
od terenskih razmer, od konstrukcije ob­
jekta itd. Vendar navaja kot srednje povi­
šanje od 2,2 do 3,4 % na vrednost celotne 
gradnje.

Ako pa računamo samo vrednost grobih 
gradbenih del, se pa ta odstotek giblje med
5.0 in 8,0 %.

Poročilo se seveda s to ugotovitvijo ne 
zadovoljuje ter ob zaključku podaja splošno 
gospodarski rentabilitetni račun zimskega 
dela.

Pri tem računu pravilno ugotavlja, da 
lahko s primernimi ukrepi v določenih raz­
merah podaljšajo gradbeno sezono, dosežejo 
enakomernejšo zaposlitev gradbenih pod­
jetij in dvignejo zmogljivosti istih za ca. 
10 % (kar pomeni v nemških razmerah okoli
50.000 stanovanj na leto). Zimska zaposlitev 
pomeni za gradbenega delavca izboljšanje 
njegovega osebnega položaja, skupnost pa 
prihrani na podporah brezposelnim itd. Za­
poslitev gradbenega delavca v zimi pomeni 
dalje (povečanje dohodka skupnosti na ra­
čun davka in ostalih obveznosti delavcev 
in gradbenih podjetij. Končno omogoča več­
ji obseg gradbenih del tudi večjo zaposlitev 
vseh ostalih stavbnih dejavnosti, ki s tem 
spet povečujejo dohodek države itd.

Primer takega, sicer zelo nepopolnega 
rentabilitetnega računa po poročilu: (za ne­
ko zimsko gradbišče):
Izplačane bruto plače v času 
od 17. XII. 1955 do 15. III. 1956

DM 28.156,80
Na te mezde so plačali delavci 
in podjetje razne dajatve (bol­
niško zavarovanje, sindikalni 
prispevek, prispevek za dopu­
ste, za izenačenje plač, za dru­
žinsko blagajno, davek na pla­
če, cerkveni davek, prispevek 
za berlinske žrtve, prometni 
davek DM 13.553,88
Poleg tega je gradbišče prika­
zalo, koliko je skupnost pri­
hranila, ker zaposleni gradb. 
delavci v tem času niso (potre­
bovali .brezposelne podpore; po 
detajlnem obračunu znaša ta 
prihranek DM 11.587,—
Ostali obrtni, stavbarski obra­
ti so napravili v istem času na 
tem objektu dela v vrednosti 
61.430 DM. Od tega zneska so 
morali plačati 4 % davek na 
promet DM 11.587,
Skupni efekt za skupnost ca. DM 27.500,—

Razlika (28.156 do 27.500) je 
malenkostna in znaša DM 1.656,—

Očitno je razlika tako mala, da je pozi­
tiven efekt dobro organiziranega zimskega 
dela s splošno gospodarskega stališča goto­
vo več kot dokazan.

Poročilo samo dostavlja, da je pri pre­
soji celotnega ekonomskega efekta potrebno 
upoštevati še druge važne faktorje, kot na 
primer dogotovitev objektov predčasno, 
zmanjšanje režije (fiksnih stroškov) podje­
tij itd. Na osnovi vseh teh razmotrivanj so 
prišli do zaključka, da ima podjetje, ki dobi 
naročilo za dovolj veliko rimsko delo s tem 
takšne prednosti, da pravzaprav nima po­
voda zaradi tega višati cene (posebej pa je 
poudarjeno, da velja to za res velika kom­
pleksna gradbišča).

Poročilo zaključuje z ugotovitvami, da je 
rimsko delo, če se prouči vsestransko, ko­
ristilo tako za samega gradbenega delavca, 
za podjetje, ki na ta način drži skupaj skozi 
vse leto svoj kader (stalnost) in predvsem 
koristno tudi iz splošno gospodarskega vi­
dika. V poročilu je priporočeno investitor­
jem in izvajalcem, da ta dejstva osvoje, 
da se iznebijo mišljenj, da v zimi ni mogoče 
graditi in da je glavni pogoj za ustvaritev 
kontinuitete v delu enakomernejše spro­
ščanje kreditov, enakomernejše načrtovanje 
in enakomernejše oddajanje gradbenih del..

Mnenja sem, da so zaključki nemških 
znanstvenih inštitutov zelo dragoceni tudi 
za naše razmere, predvsem če pomislimo, 
da pri nas gradimo skoro izključno z druž­
benimi sredstvi, kjer meja med »vašim in 
našim« ni tako strogo začrtana kot pri ka­
pitalistih.

Ako imamo dalje v mislih, da je v Za­
hodni Nemčiji delež privatnih investitorjev 
povsem drugačen kot pri nas, in da pred­
stavlja tam prav zato vsak usmerjevalni 
ukrep, morda skoro nepremostljivo oviro, 
lahko uvidimo, da so v naših razmerah 
ukrepi, ki so v zvezi z zagotovitvijo kon­
tinuitete gradbenih del brez težav rešljivi. 
Naloga nas gradbincev je, da se za tako 
reševanje problemov naše panoge zavzema­
mo, ker leži brez dvoma v tem ključ rešitve 
mnogih naših nerešenih problemov.

Pa tudi v podjetju samem, mislim, da 
se lahko iz teh izkušenj marsičesa naučimo. 
2e stanje del v tej zimi nam nujno nalaga, 
da se v te probleme poglobimo. Vse izgleda, 
da bomo imeli kredite, delo in morda celo 
material. Pomisliti pa moramo predvsem 
tudi mi na naše delavce; ali smo ukrenili 
vse, da bodo mogli napore zimskega dela 
izdržati. Mnenja sem, da je to zelo pereč 
problem in aoeliram na obratne delavske 
svete in .tehnične voditelje na gradbiščih, 
da temu vprašanju posvetijo mnogo več 
pozornosti.
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cZs naZiL dcuUev in organizacij
PROSVETNO
DRUŠTVO

U^acLa. L-ZzrJtJ

Letna skupščina društva je bila 8. no­
vembra 1957. Iz .poročil in razprave posne­
mamo, da je društvo s svojim pozitivnim 
in plodnim delom opravičilo svoj obstoj.

Dramatska sekcija je naštudirala in upri­
zorila tri celovečerne predstave. Pri tem je 
omembe vredno, da je dve od teh iger (»Ma­
ma, kdo bo moj oče« in »Kdaj bo Peter sre­
čen s Pavlo«) spisal režiser naše dramat- 
ske sekcije tov. Verdnik Stefan. Tako je 
imela ta sekcija v letošnjem letu 12 pred­
stav, 6 v naši dvorani, šestkrat pa je gosto­
vala. Naštudirala je tudi programe proslav 
za 29. november, 22. december in 1. maj.

Glasbena sekcija je s svojim ansamblom 
sodelovala pri vseh proslavah in priredit­
vah v okviru podjetja in izven njega. Tako 
je imela ta sekcija 22 nastopov.

Izobraževalna sekcija, kot ena najvaž­
nejših sekcij društva, si je zadala lepe na­
črte za dvig splošne in strokovne izobrazbe 
članov kolektiva. V okviru Ljudske univer­
ze v Celju je organizirala vrsto predavanj 
s področja našega gospodarstva, družbene 
ureditve, tehnike, o političnem dogajanju 
doma in v svetu itd.

Organiziran je bil šahovski turnir med 
člani kolektiva. Sahisti so sodelovali tudi 
na tekmovanjih, in sicer:

Na sindikalnem šahovskem prvenstvu 
mesta Celja za leto 1957 je naša ekipa za­
sedla v »B« skupini I. mesto.

Na sindikalnem moštvenem prvenstvu 
okraja Celja, kjer so zasedli IV. mesto.

Sahisti so sodelovali še na invalidskem 
šahovskem brzotumirju v Celju, na šport­
nem dnevu »Zidarja« v Kočevju na turnirju 
v čast 1. maja, pri troboju v okviru podjetja 
za »Teden mladosti« in na športnem dnevu 
gradbincev LRS.

Iz plana dela, katerega si je društvo za­
dalo za leto 1958, je razvidno, da se bo aktiv­
nost in delo še razširilo. Uspehi se že kažejo, 
saj so vse sekcije društva v polnem zaletu 
svojega dela.

K uspehom jim iskreno čestitamo!

Sindikalno športno društvo
USPEHI KEGLJAČEV IN ODBOJKARJEV 

ODBOJKA
Tekmovanje lige je za letošnje leto za­

ključeno. Naša moška in ženska odbojkar­
ska ekipa sta sodelovali oziroma tekmovali 
v vzhodnem delu slov. lige, in sicer kot 
edini predstavnik celjskega okraja. Pomla­
jeni ekipi sta dosegli zelo povoljne rezultate; 
ženska ekipa je zasedla v tem tekmovanju 
drugo mesto pre Fužinarjem iz Raven in 
Aluminijem iz Kidričevega.

Moška ekipa je v zelo močni konkurenci 
na 4. mestu od devetih sodelujočih ekip. 
Zanimivo je to, da so v končnem plasmanu 
za našo ekipo odbojkarji Železničarja, Ma­
ribora, Kamnice, Vuzenice itd.

V jesenskem delu tekmovanja je moštvo 
Izgubilo le dve tekmi, 7 pa jih je odločilo 
v svojo korist.

Tudi tu je pripisati uspehe disciplini in 
rednemu treningu, kateri pa je v zimskem 
času nemogoč, ker nimamo prostorov. Za­
radi tega dosega ekipa v spomladanskem 
delu slabše rezultate.

Bilanca ostalih tekmovanj izven lige je 
prav tako bogata, o kateri pa bomo poročali 
pozneje.

V našem glasilu bo odslej stalna rubrika 
»Iz naših društev in organizacij«. Da pa bo 
ta rubrika res zajemala vsa važnejša do­
gajanja na tem področju, prosimo vsa vod­
stva društev in organizacij za prispevke in 
poročila. Uredništvo

KEGLJANJE
Naši kegljači so poleg mnogih ostalih 

tekmovanj sodelovali tudi na republiškem 
prvenstvu v borbenih partijah, kjer so z 
1694 podrtimi keglji zasedli prvo mesto. S 
tem je naša ekipa osvojila naslov republi­
škega prvaka v borbenih partijah za leto 
1957.

Vsekakor je to velik uspeh, ki pa ni ne­
pričakovan. Ekipa je vztrajno vadila, orga­
nizirala medsebojna srečanja in tekmova­
nja, kar je brez dvoma pripomoglo k uspe-
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Ekipa kegljačev, ki je osvojila v borbenih partijah naslov republiškega prva­
ka za leto 1957. — Na posnetku manjka tekmovalec »Bruno«

hu. Pogoj za dosego uspeha je tudi discipli­
na tekmovalcev, katera je — lahko rečemo 
— vzorna.

Ekipa je osvojila prvenstvo v naslednji 
sestavi:

Viki Vanovšek, Lojze Zagorc, Slavko Ca­
futa, Slavko Marinček, Jože Lubej, Paskva- 
le Kortese, Albin Tomc, Slavko Robida, 
Polde Smon in Oskar Kohne.

Ekipa se sedaj vneto pripravlja za re­
publiško prvenstvo v disciplini 6 X 200 lu­
čajev. Prepričani smo, da nas bodo naši 
kegljači tudi tokrat dostojno zastopali.

SINDIKALNA PODRUŽNICA V CELJU
Letni občni zbor je bil dne 9. 12 1957, Iz 

obširnih poročil posnemamo, da je delo po­
družnice pozitivno ter da rešuje konkretne 
primere iz področja svojega delokroga.

Predmet obravnave na občnem zboru je 
bila produktivnost dela, gospodarski uspehi 
podjetja, plačni sistem. HT zaščita, nesreče 
pri delu, kadrovska vprašanja, samouprav­
ljanje, skrb za delovnega človeka itd.

Po večurni razpravi so bili sprejeti po­
sebni sklepi:

kot doslej, kar velja predvsem za področje 
splošne vzgoje.

3. V sindikalno organizacijo je vključiti 
vse člane kolektiva;

4. Dvigniti je kolektivno zavednost za­
poslenih, kar je z ozirom na stalno menja­
vanje ljudi izredno važno.

5. Člani sindikata naj se aktivno udej­
stvujejo v organih upravljanja in poživijo' 
delo ODS v Celju;

6. Skrb za delovnega človeka naj se od­
raža v moralnem in materialnem pogledu;

7. HT zaščita naj se izvaja v dveh sme­
reh:

v proučevanje delavcev, 
v namenskem koriščenju zaščitnih sred­

stev;
8. Pristopiti oz. nadaljevati je z izvaja­

njem smernic resolucije kongresa delavskih 
svetov;

9. Člani zbora proizvajalcev morajo ob­
časno poročati svojim volivcem o delu.

Občni zbori so bili še v: 
sindikalni nodružnici, Beton Štore; 
sindikalni podružnici, Beton Velenje; ■ 
sindikalni podružnici, Beton Trbovlje; 
sindikalni podružnici, Beton Gomilsko, 
Tudi na teh občnih zborih je bilo dek> 

plodno in koristno iz česar sklepamo, da 
je delo sindikalnih podružnic na pravi poti, 
to je v korist kolektiva in skupnosti.

1. V okviru podružnice bodo organizirali 
vzajemno samopomoč;

2. Vzgoji članstva je posvetiti več skrbi

£*■ *«^3iasilo Betona« izhaja enkrat mesečno. Izdaja Splošno gradbeno podjetje »Beton« 
> \ i v Celju. Odgovorni urednik Vitanc Franc. Tiska Celjska tiskarna v Celju
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