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Sanacija največjega slovenskega pogorišča v 
naravnem okolju 
Restoration of the Largest Slovenian Fire Site in the Natural 
Environment 

Boštjan KOŠIČEK. 

Izvleček 

Košiček, 8.: Sanacija največjega slovenskega 
pogorišča v naravnem okolju, Gozdarski vestnik 
št. 10/1996. V slovenščini, cit. lit. 3. 

V prispevku je predstavljen potek sanacije naj­
večjega pogorišča v naravnem okolju v Sloveniji, 
pogorišča nad Renčami. Konec aprila 1996 sesa­
nacijska dela približujejo polovici predvidenih del. 
Od 575 ha pogorele površine v avgustu 1994 je za 
sanacijo predvidenih 188 ha, ki naj bi se sanirali v 
dveh letih. Omejene finančne možnosti so to dobo 
podaljšale. Na drugi strani se je povečal obseg 
dela, saj so se v času sanacije posušile nove 
površine gozda, na katerih po prvotnem sanacij­
skem načrtu sanacija ni bila predvidena. 

Ključne besede: Kras, pogorišče, sanacija 

1 UVOD 
INTRODUCTION 

Med 30. 7. in 4. 8. 1994 je na Goriškem 
Krasu v doslej največjem požaru v narav­
nem okolju v Sloveniji pogorelo 575 hekta­
rov površine (1 ). Škoda, ki je pri tem nasta­
la, znaša po cenitvi z dne 28. 9. 1994 
524.209.000,00 SIT (2). Največji delež v 
tem znesku obsega škoda v nasadih črne­
ga bora, ki jih je zajel vršni požar (120 ha) 
in sicer 261 mio SIT. Vršni požar je namreč 
povzročil popolno uničenje mlajših drogov­
njakov črnega bora, starih okrog 40 let. 

Požarišče je razprostranjeno po sever­
nem robu Kraške planete in zavzema nje­
gov zahodni del. Prizadeti ali uničeni so 
nasadi črnega bora na površini 248 ha, 
panjevski sestoji avtohtonih listavcev na po-
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Synopsis 

Košiček, 8.: Restoraf1on of the Largest Slove­
nian Fire Site in the Natural Environment, Gozdar­
ski vestnik No. 10/1996. ln Slovene, fit. qout. 3. 

The article presents the restoration of the Jar­
gest fire site in natural environment in Slovenia, 
Le. the one over Renče. At the end of April 1996 
half of the planned restoration work had almost 
been performed. Out of 575ha of the area destro­
yed in the tires in August 1994, 18Bha have been 
planned to undergo the restoration; the latter 
should be carried out in two years. Limited finan­
cial funds have prolonged this period. On the other 
hand, the scope of the work has been increaseci' 
since other areas of the forest, in which no resto­
ration had been foreseen according to the original 
restoration plan, have become necrotic during the 
time of restoration. 

Key words: Karst, fire site, restoration 

vršini 177 ha in površine v zaraščanju na 
površini 150 ha, vse na rastišču Seslerio­
Ostryetum (sliki 1 in 2). 

Pogorela površina je bila prvič pogozde­
na za časa Avstro-Ogrske pred približno 
sto leti s črnim barom (Pinus nigra var. 
austriaca). Med prvo svetovno vojno je tod 
potekala Soška fronta in sestoji so bili po­
polnoma uničeni zaradi bombardiranja. Na 
novo so bile površine posajene v petdese­
tih letih, ponovno s črnim barom, z edino 
vrsto, ki jo je po dosedanjih izkušnjah mož­
no saditi med golo kamenje Krasa. Zemljo 
za sajenje so namreč prinesli od drugod. 

Precejšen delež krivde za ogromno povr­
šino požara in škodo nosijo neurejene raz­
mere na področju gasilstva, saj se je prvih 
nekaj dni razvil le talni požar, ki se je le 
počasi širil s hriba na hrib in bi ga bilo kar 
nekajkrat mogoče omejiti in zaustaviti. Ne­
varnost je bila takrat podcenjena, saj je 
gasilcem skorajda pogašen požar večkrat 
ponovno ušel izpod nadzora. Šele tretji ali 
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Slika 1: Površina pogorjšča na karti 1 : 25000 
Figure 1: The area of the fire site over Renče ina map ona scale of 1:25.000 
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četrti dan je gasilska struktura močneje rea­
girala, vendar se je medtem že razvil vršni 
požar in prek 2000 gasilcev iz cele Sloveni­
je, opremljenih s kamioni, helikopterji in dru­
gimi sredstvi, je ustavilo požar, ko je v smeri 
širjenja prišel na gozdni rob {ko je pogorelo 
vse). 

2 NAČIN SANACIJE 
2 THE METHOD OF THE FIRE SITE' S RESTO­
RATION 

Takoj po požaru smo začeli s sanacijo. 
Izdelana je bila karta požarišča, na katero 
so se naknadno vrisovali cilji in ukrepi sa­
nacije. Začeli smo namreč izdelovati goji­
tvene načrte za celotno površino, saj jih do 
tedaj ni bilo, na podlagi katerih se je 17/5-
1995 izdelal "Sanacijski načrt pogorišča ... " 
(1 ). 

Prva delegacija s centralne enote Zavo­
da za gozdove Slovenije (ZGS) si je ogle­
dala pogorišče 9/8-1994, sledil je sestanek 
kolegija Oddelka za gojenje in varstvo goz­
dov (ZGS) na pogorišču 27. 9. 1994. V 
decembru 1 995 je bil izdelan Projekt sana­
cije požarišč v letu 1995, ki je zajel vso 
~~~nirano sanacijo pogorišč na Kraškem 

Slika 2: Površina v sanaciji. 
Figure 2: The area being restored 
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GGO in ne le pogorišča nad Renčami. Re­
zultat te dejavnosti so bile smernice za sa­
nacijo in kar je še bolj pomembno - odprtje 
posebne proračunske postavke v proraču­
nu za leto 1995. 

Vzporedno je precejšnjo zavzetost poka­
zala tudi Občina Nova Gorica, ki je sklicala 
komisijo za ocenitev škode in na podlagi 
cenitve podala Ministrstvu za okolje in pro­
stor zahtevek za sredstva za sanacijo po­
gorišča. Ta sredstva je v februarju 1995 
občina tudi dobila (30 mio SIT), vendar jih 
ni porabila na pogorišču in nam ni znana 
njihova usoda. 

3 SANACIJA 
3 RESTORATION OF THE FIRE SITE 

3.1 Splošno 
3.1 General remarks 

V razpravah po požaru je bila postavlje­
na dilema ali je sanacija sploh umestna 
glede na izredno majhno proizvodno spo­
sobnost rastišč {okrog 2 m3/ha na leto). 
Glede na to, da so takšne dileme prešli že 
za časa Avstro-Ogrske, smo se odločili za 
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Slika 3: Pogled s pogorišča na Sempeter pri Gorici in Gorico na drugi strani meje. 
Figure 3: A view from the fire site of Sempeter near Gorica and Gorica across the border with Italy 

Slika 4: Enoletne sejanke črnega bora. 
Figure 4: One-year seedlings of Pinus nigra 
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sanacijo. Na skalovitejših predelih bi se na­
mreč ponovila kamnita puščava izpred stoM 
petdesetih let (slika 2), na "boljšem" prede­
lu pa bi površino najbrž prekrila robida in 
drugo primorsko grmičevje, ki bi se strnilo v 
nekakšno "makij o". 

Ekološko gledano je pogorišče takšnih 
razsežnosti ogromna rana v krajini, ki bi jo 
kraška narava z okrnjenimi možnostmi saM 
ma le težko in zelo počasi zacelila. Od tod 
izhaja trajno varovalna funkcija večine goz­
dov na Krasu, ki pa kot takšni niso zaščite­
ni, saj prevladuje mnenje, da država stroš­
kov zaščite ne bi prenesla. Območje pogo­
rišča ima še več drugih funkcij, od katerih 
sta najpomembnejši hidrološka (območje 
drugega varstvenega pasu Brestoviškega 
vodovoda) in turistično rekreativna (slemen­
ska pot, naravno zaledje mestom z velikim 
številom prebivalcev na obeh straneh dr­
žavne meje; slika 3). 

Edino zares preizkušeno obliko sanacije 
pogorišč na Krasu s sadnjo oziroma setvijo 
črnega bora smo zaradi velike požarne 
ogroženosti čistih sestojev črnega bora 
sklenili zamenjati z različnimi kombinacijaM 

mi setve in sajenja črnega bora z Jistnatimi 
vrstami. Takšna odločitev je sanacijo pre­
cej podražila zaradi višje cene sadilnega 
materiala in stroškov zaščite mladja pred 
divjadjo. Povečal se je tudi riziko uspeha 
sanacije. 

3.2 Izvedena dela v letu 1995 in spomladi 
1996 
3.2 The work performed in 1995 and in spring 
1996 

Prikazana dela ločujemo po vrstah del, 
lastništvih in letu izvedbe. Lastništvi na po­
gorišču sta le dve: zasebno in s prepovedjo 
sečnje (v vračanju), ločimo pa ju zaradi 
neenakih pogojev financiranja. V gozdovih 
s prepovedjo sečnje so plačana vsa potrjeM 
na dela po precej visoki dnini, v zasebnih 
gozdovih pa le sofinancirana povprečno 
okrog 30 % od skoraj pol manjše dnine. 
Drugo naj bi dodal IE!stnik, vendar je kaj 
takega v varovalnih kraških gozdovih od 
njega nemoralno zahtevati. 

Slika 5: Stara (desno) in novozgrajena protipožarna preseka. 
Figure 5: The old (to the right} and the new antHire narrow strip cut through the forest 

520 Gozd V 54, 1996 



Sanacija največjega slovenskega pogoriSča v naravnem okolju 

Preglednica 1: Izvedena dela na pogorišču nad Renčami do konca aprila 1996 
Table 1: The workperformed in the fire site over Renče until the end of Apri/1996 

'(jk:rep'/ Mea·s_itre _-:;:.v vračanju zas6brio v vračanju zasebno 
, 'In the p"rocess Of PriVate In the process of Private 

. •. . . denatiOnaliziitioii .... ·-denatio;itilization 
Priprava tal 78 ha 96 ha 44 ha Il ha 
Soil vrevaration 
Sadnja 3 ha 3 ha 1 1 
SeediltR 
Setev 82 ha 100 ha 5 ha 1 
SowinJ! 
Zaščita s količki 1720 kom 2400 1 1 
Protection with kom 
sta kes 
Zaščita s tuJci 1 512 kom 1 1 
Protection with 
quivers 
Zaščita z mrežo 1 1 1 1 
Protection with a 
net 

Slika 6: Mreža na pogorišču (Slike 2-6: foto- Boštjan K_?~iček) -·~ 
Figure 6: Fence in the tire site (Figures 2-6: made by BoslJan Kos1cek) 

v vračanju 
In tbe'process of 
denatidnalizatiolz 

20 ha 

3 ha 

44ha 

1 

1 

3 ha 

zasebno 
Priwiie 

·.·· 

1 

1 

12 ha 

1 

1 

1 

GozdV 54, 1996 521 



Sanacija največjega slovenskega pogorišča v naravnem okolju 

V letu 1995 smo se osredotočili bolj na 
pripravo tal za setev oziroma sajenje, saj 
semena želenih drevesnih vrst (avtohtone 
vrste listavcev) naše drevesnice niso ime­
le. Nabrale so ga v jeseni in prek zime 
1995/96, zato smo se spomladi 1996 lahko 
posvetili setvi in tudi sajenju pripravljenih 
površin. Vzporedno je tekla priprava tal. 
Celotna obnova bi lahko bila zaključena v 
naslednjem letu, vendar je močno odvisna 
od razpoložljivih finančnih sredstev in stop­
nje sofinanciraja del in bo zato najbrž še 
trajala nekaj let. 

V gozdovih s prepovednjo sečnje smo v 
letu 1995 pripravili za setev in sajenje 44 
ha površine in posejali s črnim barom 5 ha 
(40 kg semena). Setev v krpice je zaradi 
izredno kvalitetnega dela in ugodnih vre­
menskih pogojev zelo dobro uspela (slika 
4). 

V zasebnih gozdovih smo v letu 1995 
izvedli pripravo tal za setev le na 11 ,33 ha 
površine, kljub temu, da smo v zasebnih 
gozdovih planirali 96 ha priprave tal od 
skupno 17 4 ha. Z umetno obnovo naj bi 
sicer sanirali 188 ha površine pogorišča 
(1 ). V zadnjih dveh letih pa so se površine 
popolno uničenih gozdov precej povečale, 
saj se je v tem času posušilo veliko delno 
prizadetih sestojev, kjer posebnih sanacij­
skih ukrepov prvotno nismo predvideli. Sa­
nacijski načrt bo tako potrebno dopolniti. 

V letu 1995 smo za potrebe obnove po­
gorišča in zaradi varovanja prihodnjega 
mladja pred ponovnim požarom zgradili po 
severovzhodnem robu pogorišča protipo­
žarno preseko (gozdna prometnica z ele­
menti ceste brez zgornjega ustroja) skupne 
dolžine 2,3 km v vrednosti 1.755.660,00 
SIT (slika 5). 

Do konca aprila smo v letu 1996 v goz­
dovih s prepovedjo sečnje izvedli pripravo 
tal na dodatnih 20 ha, posejali 44,2 ha in 
posadili 3 ha površine. Posejali smo 129 ,O 
kg semena črnega bora, 240,8 kg semena 
črnega gabra, 430,0 kg želo da cera, 1 08,0 
kg želoda puhastega hrasta, 200 kg seme­
na rdečega bora, 60 ,O kg semena malega 
jesena, 7 4,0 kg semena poljskega javorja 
in 21 ,O kg semena lipovca. Na treh hekta­
rih površine smo posadili češnjo (492 kom), 
ostrolistni javor (750 kom), graden (150 kom), 
macesen (1000 kom) in črni bor (4000 kom). 
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Za zaščito sadik pred objedanjem in drg­
njenjem smo po primerjavi kalkulacij za raz­
lične oblike zaščite in po lastnem premisle­
ku postavili mrežo v skupni dolžini BOO m 
(slika 6). 

V zasebnih gozdovih smo posejali 12,1 
ha površine s črnim barom (84 kg), rdečim 
barom (9,8 kg), črnim gabrom (79,2 kg), 
malim jesenom (42 kg), poljskim javorjem 
(38 kg), lipovcem (19 kg), jerebiko (1 kg) in 
puhastim hrastom (196 kg). Tudi v letu 
1996 smo z rekonstrukcijo starega kolovo­
za prišli do nove protipožarne preseke v 
jugozahodnem delu pogorišča v vrednosti 
331 .840 ,OO S IT. 

4 KADRI 
4 STAFF 

Enega izmed večjih problemov pri gos­
podarjenju z gozdovi v OE Sežana, ZGS 
predstavljajo kadri. V krajevni enoti (KE) 
Sežana, ki se ubada s sanacijo pogorišča, 
manjka po uradni sistematizaciji sicer le en 
gojitelj-načrtovalec, t. j. diplomirani inženir, 
kot pomočnik vodji KE. To ne bi bilo nič 
posebnega, če razsežnosti KE za sloven­
ske razmere ne bi bile izredne. Vodja KE s 
sedmimi revirnimi gozdarji namreč upravlja 
z nekaj nad 27000 ha gozdov z nad 21000 
lastniki na okrog 19000 ha zasebnih goz­
dov (podatki iz območnega gozdnogospo­
darskega načrta 1991-2000 so izpred de­
nacionalizacije (3)). 

Požarišče leži v revirju Goriško, ki obse­
ga okrog 5300 ha celotne gozdne površine 
ali 4000 ha zasebnega gozda s 5800 last­
niki in okrog 24000 parcelami (3). Na ob­
močju revirja je zaposlen en revirni goz­
dar ... 

Glede na zgoraj navedene podatke je 
več kot očitno, da bi bilo nujno pripraviti 
reorganizacijo javne uprave saj se intenzi­
teta dela v okviru ZGS povečuje predvsem 
glede na površino in ne toliko na posekana 
lesno maso, kar je bilo do sedaj glavno 
merilo pri kreiranju sistematizacije delovnih 
mest. 
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5 ZAKLJUČEK 
5 CONCLUSION 

Sanacija največjega pogorišča v Sloveniji 
do sedaj - iz začetka avgusta 1994, je bila 
poleti 1996 v polnem zagonu. Premagali 
smo začetne formalne težave, povezane z 
novim načinom dela v slovenskih gozdovih, 
z novim Zakonom o gozdovih, z novim na~ 
činom financiranja deL.. Ko se vsa formal­
na vprašanja rešijo, z izvedbo navadno ni 
več težav. Dobro sodelujemo tudi z dreve­
snicama Štivan iz Matenje vasi in Semesa­
dike iz Mengša, ki sta v relativno kratkem 
času pridobili seme in vzgojili sadike za 
slovensko gozdarstvo neobičajnih vrst 
gozdnega drevja.Težave v zvezi s financi­
ranjem del in materiala, od katerih je naj­
bolj odvisen potek sanacije, se postopno 
rešujejo še sedaj. Letošnji snegolomi in žle­
dolomi so povzročili velike poškodbe v goz­
dovih drugod po Sloveniji. Potrebe po sred­
stvih za sanacijo gozdov so se nekajkrat 
povečale in reševati so se začela vpraša-

Foto: Jošt Jakša 

nja, z rešitvijo katerih bo program sanacije 
lahko izveden bolje in hitreje. 

Vsaka večja katastrofa premakne nekoli­
ko naprej ekološko naravnanost družbe, da 
odobri finančna sredstva in poišče formal­
ne načine za ohranjane narave. Proračun­
ska postavka za obnovo gozdov na pogo­
riščih bi bila nujno potrebna že pred tem 
požarom, saj nam vsako leto zgori pov­
prečno 500 do 1000 ha gozda, ki so bili 
sanirani v manjši meri s sredstvi od drugod. 
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