
Kaj je novega
o trgovskem
centru na Rakovniku?

Delegati vseh treh zborov so na zadnji
seji skupaj z analizo o drobnoprodajni
mreži sprejeli tudi predlog, da se v pri-
meru izgradnje poslovnotrgovskega cen-
tra RS-3 Rakovnik, zahteva od vseh od-
govornih subjektov, da dogovorjene ro-
ke upoštevajo. , .

In kakšni so ti roki?
Izgradnja samopostrežne trgovine Ra-

kovnik predstavlja na področju trgovine
osnovne preskrbe nerealizirano investici-
jo v tem srednjeročnem obdobju in se
zato prenaša v naslednjo obdobje 1981-
85. Kot je poznano to investicifo izvaja v
okviru izgradnje poslovnotrgovskega
centra RS-3 Rakovnik industrijsko grad-
beno podjetje Ingrad Celje, pri čemer je
bil podan še poseben poudarek prav za-
radi kritičnosti na pridobitvi nove trgovi-
ne. Po vseh dogovarjanjih in nesporazu-
mih je kljub vsemu opazen napredek. Na
zadnjem sestanku dne 23. 10. 1980, ka-
terega so se udeležile najodgovornejše
osebe, zadolžene za samo gradnjo, je
bilo med drugim sklenjeno:

- Zavod za družbeni razvoj Ljubljane
TOZD Urbanizem 30. 10. 1980 razpoš-
lje dokumentacijo za izdelavo LD v so-
glasje vsem pristojnim organom in orga-
nizacijam in do 15. 12. 1980 (tj. 14 dni
po pridobljenih soglasjih) lokacijsko do-
kumentacijo vroči investitorju Ingradu
Celje
*

- Ingrad Celje najkasneje 15. 12.
1980 zaprosi pristojni upravni organ ob-
čine za lokacijsko odločbo, ki naj bi bila
izdana najkasneje v 10 dneh

- do 15. 1. 1981 Ingrad Celjejzdela
projekte za pridobitev gradbenega dovo-
Ijenja

- februarja 1981 je izdelan glavni
projekt s predračuni, opremljen z vsemi
potrebnimi soglasji

- marca se prične z gradnjo
Omenjeni sklepi zagotavljajo ob koor-

diniranem delu in sočasnosti izvajanja
potrebnih nalog, da bo gradnja dejansko
pričeta najkasneje koncem meseca mar-
ca 1981.


