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Prenova
Plavčeve hiše
v Železnikih

Jure Rejec

v letih 1994–2009

Razmišljanje o prenovi Plavčeve hiše, takrat muzejske zbirke Muzejskega društva Že-

lezniki, sega v začetek devetdesetih let prejšnjega stoletja. V sodelovanju s Pododborom 

Železniki Odbora za prenovo starih mestnih in vaških jeder bivše občine Škofja Loka in 

vzpodbudeni z uspešno prenovo starega mestnega jedra Škofje Loke smo prvič upali na 

glas povedati svoje želje. Muzejsko društvo je samo pričelo zbirati denar za idejni projekt 

prenove. Ta naj bi bil osnova za iskanje sredstev tudi na Ministrstvu za kulturo. Glavni 

argument, s katerim smo prepričevali sponzorje projekta in možne sofinancerje preno-

ve, je bil, da bomo prenavljali ''živo in odprto'' stavbo, ki bo omogočila občanom ogled 

uspešnosti prenove stare stavbe in tako vzpodbujala razmišljanja o prenovi privatnih 

objektov na območju starega mestnega jedra Železnikov.

V povezavi s spomeniškim varstvom sta Jernej Hudolin in Jure Rejec pripravila osnove 

za naročilo idejnega projekta: izmera stavbe, možnosti etapne obnove. Muzejsko društvo 

pa je pričelo zbirati denar za naročilo projekta. Z Ministrstva za kulturo so namreč pri-

hajale informacije, da je mnogo lažje priti v sofinanciranje z že pripravljenimi načrti.
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1994

Z nastankom Občine Železniki so se prošnje Mu-

zejskega društva za sofinanciranje prenove seveda 

prenesle na domačo občino. Tako je ta objavila raz-

pis za izdelavo idejnega projekta prenove ter ga pri-

dobila v juliju 1994.

1995, 1996, 1997

V letu 1995 sredstev z občine nismo uspeli pri-

dobiti, saj je prioriteto imela gradnja vrtca. Smo 

pa v tem letu vseeno naredili velik korak naprej. 

Na Občini Železniki smo ustanovili gradbeni odbor 

za prenovo Plavčeve hiše, v katerem so sodelovali: 

župan Alojz Čufar, Jernej Hudolin, Anton Tavčar, 

Jože Mohorič (Železniki), Jože Mohorič (Studeno) 

in Jure Rejec. S pomočjo g. Jerneja Hudolina nam je 

uspelo v Muzej pripeljati takratnega sekretarja na 

Ministrstvu za kulturo g. Silvestra Gabrščka, ki si je 

z zanimanjem ogledal stari del Železnikov, plavž ter 

muzej. Potrdil je našo pravilno odločitev za prenovo 

''žive in odprte'' stavbe ter županu obljubil polovično 

financiranje izvedbenega projekta in sofinanciranje 

prenove, če se bo občina na razpis prijavila. Župan 

g. Čufar je za pripravo dokumentacije zadolžil g. 

Hudolina in g. Rejca. V oktobru 1996 smo tako z raz-

pisom pridobili izvedbeni projekt (PGD – ELEA iC, 

d. o. o., Dunajska cesta 21, Ljubljana) in jeseni leta 

1997 pričeli s prenovo. V samem začetku je tudi dru-

štvo vložilo v prenovo 1 mio. SIT sredstev, ki jih je 

prej načrtno zbiralo za naročilo idejnega projekta.

V letu 1997 smo tako opravili nekaj pripravljal-

nih del za prenovo, na dvorišču vkopali cisterno za 

kurilno olje ter uredili novo kurilnico.

Prenovo muzejske stavbe v nadaljevanju nava-

jam v skrajšanem, bolj tehničnem stilu, saj bi na-

tančno popisovanje del zahtevalo preveč prostora, 

posamezne tehnične operacije pa bi se ves čas po-

navljale. 

Del opisa je povzet po zapisu z naslovom Poro-

čilo o poteku obnove Plavčeve hiše v Železnikih, 

1994–2009, avtorice Damjane Pediček Terseglav, 

univ. dipl. etnologinje, konservatorske svetovalke 

Zavoda za varstvo kulturne in naravne dediščine, 

OE Ljubljana, ki je vsa ta leta bdela nad prenovo 

muzejske stavbe.

					   

	

1998 

Vzpostavil se je historični izgled glavne fasade ter 

prehodov v pritličju. Okenske odprtine so se rekon-

struirale po vzorcu iz nadstropij, izdelali so se trije 

novi kamniti okenski okvirji, glavni portal se je lo-

ciral na prvotno mesto, v os veže v notranjosti. Ker 

zelenega tufa ni bilo mogoče dobiti, so se okvirji in 

portal izdelali iz penobetona v sorodni barvi. Lese-

ni deli – stavbno pohištvo je bilo izdelano po vzoru 

ohranjenih oken iz prvega in drugega nadstropja. 

Predelna stena na stopnišče je bila porušena. Stop-

nice v nadstropje so bile sanirane – fugirane in 

peskane – ohranil se je celoten historični element 

stopnišča. Dela je izvajal SGP Tehnik s kooperanti. 

Kamnoseška dela je izvedlo podjetje Marmor Ho-

tavlje.

1999

Nadaljevala se je obnova pritličja. Odstranjeni so 

bili tlaki in stari podi, izvedena hidro- in termoizo-

lacija in položen je bil ročno izdelan opečni tlako-

vec. Napeljana sta bila nova električna napeljava in 

centralno ogrevanje. Vse napeljave so skrite in ne 

motijo historičnega izgleda prostorov – radiatorji 

so skriti v parapetih oken. V pritličju je bilo zame-

njano vse stavbno pohištvo – vzorce za vrata smo 

našli v ohranjenem stavbnem pohištvu nadstropja, 

prav tako pokrivno zelenkasto barvo. Prenovljeni 

del je bil beljen z apneno barvo. Star lesen strop v 

glavnem prostoru je bil prekrit s sekundarnim, ki 

se je odstranil, pod njim se je restavriral originalni 
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profilirani tramovni strop. Zaradi funkcionalnosti 

in namembnosti prostorov se je izvedlo odprtje ste-

ne med večnamenskim prostorom in vigenjcem, ki 

se je zasteklilo.

2000 

Menjava strešne kritine južnega dela glavne stav-

be – odstranitev in odvoz stare strešne kritine ter 

strešnih letev, popravilo špirovcev, pokritje s sekun-

darno kritino, letvanje, pokrivanje strehe z grafitno 

sivim koničasto rezanim bobrovcem Tondach, vsa 

kleparska dela izvedena v bakru. Pokrila se je samo 

polovica (cestna stran) strehe. Streha se je po izgle-

du in barvi približala izgledu sosednjih hiš, kritih s 

skriljem (ki ga žal ni mogoče več dobiti). Izvajalec 

del: Jan Lotrič, s. p., Stavbno kleparstvo in krovstvo, 

Železniki.

2001

Druga faza ureditve pritličja – dva prostora (v 

dvoriščnem traktu) – odstranitev vseh starih tlakov, 

izvedba novih prebojev v stenah zaradi vzpostavit-

ve krožnega ogleda. Vezni prostor je bilo treba po-

globiti (različne višine obeh prostorov – namesto 

predvidenih dveh stopnic se je izvedla poglobitev) 

in podbetonirati stene, zamenjalo se je stavbno 

pohištvo, električna napeljava, ureditev central-

nega ogrevanja, ki je talno, da radiatorji ne kazijo 

izgleda obokanih prostorov. V obeh prostorih je bil 

omet v celoti odbit in zamenjan s sušilnim ometom. 

Položen je bil tlak z opečnimi tlakovci kot v ostalih 

prostorih. Zadnji prostor pritličja ostaja neizveden. 

Potekala je tudi ureditev sanitarij za obiskovalce v 

pomožnem objektu (pod galerijo). Zamenjani so bili 

tlaki, električna in vodovodna napeljava, ogrevanje 

ter ureditev dveh ločenih sanitarij.

Leta 2001 je bil na Občini Železniki izdelan inve-

sticijski program prenove Plavčeve hiše – muzeja 

v Železnikih. Februarja tega leta ga je potrdil tudi 

občinski svet. Takrat je prenehal delovati gradbeni 

odbor za prenovo Plavčeve hiše, vse njegove zadol-

žitve pa je prevzela občinska uprava. Zaradi spre-

memb pri sofinanciranju kulturnih spomenikov s 

strani Ministrstva za kulturo je bil investicijski pro-

gram v septembru leta 2002 še enkrat dopolnjen. 

Takrat je pretežni del financiranja prenove prevzela 

Občina Železniki.

2002

V septembru in oktobru je potekalo nadaljeva-

nje prenove z menjavo strešne kritine pomožnega 

objekta (kurilnica, sanitarije, galerija) ter strešne 

kritine druge polovice muzejske stavbe – severnega 

trakta. Odstranjena je bila stara kritina bobrovec, 

zamenjanih je bilo nekaj poškodovanih špirovcev, 

celotno ostrešje je bilo na novo poletvano in pre-

krito z grafitno sivim koničasto rezanim bobrovcem 

Tondach, vsa kleparska dela izvedena v bakru. Te-

sarska in kleparska dela je ponovno izvajal Jan Lo-

trič, s. p., Stavbno kleparstvo in krovstvo.

2003

Prva faza ureditve prvega nadstropja (veža, raz-

stavni prostori zbirke žagarstva in prostor interne 

knjižnice in arhiva). Prenova nadstropja se je razde-

lila v dve fazi, od katerih je vsaka obsegala polovico 

kvadrature. Iz veže je bil odstranjen star skrilasti 

tlak in nasutje nad velbi (oboki), kjer so se stiki kam-

nov zalili s cementno malto, namesto nasutja pa se 

je uporabil penobeton. Čez obok je bila postavljena 

razbremenilna vezna betonska plošča, sidrana v vse 

stene. Na ploščo so se ponovno položile očiščene 

stare skrilaste plošče v porfido tehniki.

V prostoru nekdanje zbirke žagarstva se je lesen 

strop med pritličjem in nadstropjem s posebnimi 

sidri pritrdil na novo betonsko razbremenilno 

ploščo, vezano v stene. V prostoru je bil odstra-

njen ves stenski omet, pri čemer sta se pokazali 



Železne niti 7 Prenova Plavčeve hiše v Železnikih

252

dve stenski zidni niši, ki smo ju ohranili. Name-

sto prejšnjih lesenih podnic se je položil hrastov 

parket. Tudi v prostoru knjižnice je bil odstranjen 

stari pod, prav tako nasutje, preko saniranih obo-

kov se je položila betonska plošča in na njo je bil 

položen ladijski pod. Vsi trije prostori so bili do-

datno statično sanirani z injektiranjem. Vsi kamni-

ti okenski okvirji in notranji portali iz tufa so bili 

s peskanjem očiščeni. Zamenjano je bilo stavbno 

pohištvo, vsa električna napeljava in svetila, v nad-

stropje je bilo napeljano centralno ogrevanje z raz-

vodom cevi pod tlakom.

2004

Druga faza ureditve prvega nadstropja (dva raz-

stavna prostora sodarstva in skrilja). V obeh prosto-

rih je bil odstranjen dotrajan lesen pod, pod katerim 

so se oboki sanirali na že znani način. Prav tako se 

je izvedla betonska plošča, uredila nova električna 

napeljava in centralno ogrevanje, odstranjen je bil 

stenski omet na mestih, kjer je odstopal. Kamniti 

okenski okviri so bili očiščeni. V obeh prostorih 

so se položile nove široke lesene podnice. Dela je 

izvajalo podjetje SGP Tehnik, d. d., Škofja Loka s 

kooperanti. 

2005

Prenova treh prostorov drugega nadstropja 

(zgornja veža in dva prostora): odstranjen je bil star 

pod, nasutje do obokov. Stiki kamnov v obokih so 

bili očiščeni in politi s cementno malto. Namesto na-

sutja se je uporabil penobeton. Na to podlago je bila 

izvedena razbremenilna betonska plošča, armirana 

in sidrana v stene. Zamenjana je bila električna na-

peljava, centralno ogrevanje, odstranjen star omet, 

kjer je odstopal. V enem prostoru je bil nameščen 

lesen pod, tlak v veži je bil izveden z imitacijo skrilja 

v porfido tehniki, lesen pod v enem prostoru se je 

ohranil, ker ni bilo potrebe po zamenjavi. Zamenja-

na so bila okna in notranje stavbno pohištvo v enaki 

obliki in barvi kot v ostalem objektu. Dela je izvajal 

SGP Tehnik s kooperanti. 

2006

Druga faza ureditve drugega nadstropja – pre-

ostala dva prostora (zbirka Društva in spominska 

soba Franceta Koblarja). Sanacija obokov je pote-

kala kot v prejšnjih fazah. Nad lesenima stropoma v 

teh dveh prostorih se je izvedla samonosilna beton-

ska plošča, s spodnje strani pa je bil na star lesen, 

ometan strop nameščen nov iz mavčnih plošč. Za-

menjana je bila električna napeljava, urejeno ogre-

vanje, v vseh prostorih je bil po injektiranju izveden 

nov omet in nameščen nov ladijski pod. Zamenjano 

je bilo stavbno pohištvo. Železne mreže na oknih 

so bile očiščene in zaščitene ter vrnjene na prvot-

no mesto. Dela je izvedel Spekter Kranj, d. o. o., s 

kooperanti.

2007 

Izvedena naj bi bila prva faza prenove fasade 

– cestni in čelni del. Odbil se je zgornji sloj ometa 

(špric, izveden pred 80 leti), izvedlo se je restavra-

torsko sondiranje na dveh fasadah, ki ga je opravil 

restavrator Klavdij Zalar. Na cestni fasadi je bila 

odkrita poslikava v zeleno-opečnati kombinaciji 

na belem beležu. Sestavljena je iz šivanih robov s 

horizontalnim pasom nad okni v drugem nadstrop-

ju, poslikave oboka fasadnega pomola, opečnatih 

krogov nad okni ter sonca nad balkonskimi vrati. 

Sočasen je tudi napis – poslikava z letnico pod bal-

konom. Sledi šivanih robov so bile najdene tudi na 

zadnjem vogalu stranske fasade.

Pričelo se je z injektiranjem pritličja, ki v prejš-

njih obnovitvenih fazah ni bilo izvedeno. Na no-

tranjih stenah sta bili odkriti dve veliki zidni niši, 

ki smo ju tudi prezentirali. Dela so bila prekinjena 

zaradi katastrofalne poplave v septembru. Poško-
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dovani so bili celotno pritličje in zbirke. Ker je bilo 

treba izprazniti celotno pritličje, se je pojavila pri-

ložnost injektiranja tudi notranjih nosilnih sten. 

Vsi prostori pritličja so bili tudi na novo prebeljeni, 

tlaki delno brušeni in na novo premazani z zaščitni-

mi sredstvi. Dela je izvedel Spekter Kranj, d. o. o., s 

podizvajalci.

2008

Nadaljevanje del na fasadi: odstranil se je omet 

do kamnite osnove na cestni in čelni fasadi, izvedel 

grobi omet s predpisanim hidrofobnim ometom 

brez cementa in zaključni zalikani nanos finega 

ometa. Električni in telefonski kabel sta bila vgraje-

na podometno, vidne so ostale kovinske vezi. Med-

tem se je izvedlo tudi sondiranje dvoriščnih fasad, 

ki je potrdilo domneve, da je bil nekoč na tej fasadi 

zidan balkon, oz. zunanji pokriti arkadni hodnik 

z obokanim stropom, ki je izhajal iz sedanje stene 

proti vzhodu. Fragmentarno je še ohranjen kot med 

steno in obokom, oz. baza oboka. Kamniti stebriči, 

ki so se ob sondiranju pokazali v steni, so bili vzida-

ni naknadno, oz. uporabljeni kot gradbeni material 

pri eni od faz prenov. Odločili smo se prezentirati 

le ohranjene kamnite baze obokov (nad kamnitimi 

okenskimi okvirji v prvem nadstropju dvoriščne 

fasade) kot dokument nekdanje oblike obokanih 

arkadnih hodnikov. Po sondiranju je bil tudi na dvo-

riščnih fasadah izveden grob omet brez zaključnega 

sloja. Izvedeno je bilo čiščenje podstrešja in pripra-

va na izdelavo razbremenilne plošče na podstrešju, 

ki bo omogočila izrabo mansarde. Porušene so bile 

stare stopnice za dostop do prvega nadstropja na 

dvorišču ter vzpostavljene nove po prečni steni z 

novim vhodom. S tem je omogočena izgradnja no-

vega lesenega ganka v prvem nadstropju dvoriščne 

fasade. Delno je že bila izvedena sanacija kamnitih 

elementov fasade, nekateri kovinski deli (balkonska 

ograja, kovana polkna) so bili odpeljani na restav-

riranje. Dela je izvedel Spekter Kranj, d. o. o., s po-

dizvajalci.

2009

Zaključna dela na vseh fasadah so se pričela av-

gusta in zaključila konec oktobra. Na dvoriščnih 

fasadah se je izvedel fin – zaglajen omet z zidarsko 

žlico kot na cestni fasadi, cestna in čelna fasada 

sta bili prebrušeni in barvani z apneno ubito belo 

barvo (talni zidec pa z za odtenek temnejšo barvo). 

Namestila se je nova pohodna profilirana balkonska 

plošča v drugem nadstropju cestne fasade, kamnite 

konzole (nosilci) iz tufa pod ploščo so se le obnovile 

z domodelacijo in utrjevanjem, pritrdila se je re-

stavrirana kovana balkonska ograja. Restavratorji 

Restavratorskega centra so sanirali in hidrofobno 

zaščitili vse kamnite okenske okvirje na celotnem 

objektu (večje luknje so zapolnili z mešanico miv-

ke in apna in te plombe nato retuširali). Izvedla se 

je dekorativna fasadna poslikava šivanih robov, 

krogov in zvezdic nad okni, sonca nad balkonskimi 

vrati in napis z letnico pod balkonom ter obokov 

fasadnega pomola. Na okna v pritličju so se name-

stile novo izdelane kovane okenske mreže, izdelane 

po vzoru obstoječih na dvoriščni fasadi, in kovane 

polknice na okna v pritličju in v drugem nadstropju, 

izdelane po vzoru obstoječih v prvem nadstropju, 

ki so se restavrirale. Zaradi varnosti smo se odločili 

tudi za namestitev kovanih vrat na glavni vhod in 

za dvoje varnostnih mrež na pomožnih vhodih na 

dvorišču. Na dvoriščni fasadi se je izvedel nov lesen 

gank v prvem nadstropju, v drugem nadstropju so 

se ohranile lesene konzole, vse ostalo je bilo izve-

deno na novo iz hrastovega lesa. Poslikava šivanih 

robov se je izvedla tudi na dveh vogalih dvoriščne 

fasade. Gradbena dela je izvedel Spekter Kranj, d. 

o. o. (podizvajalci: črkoslikarska dela: Starc, restav-

ratorska dela – kamen: podizvajalci RC Ljubljana, 

restavriranje in rekonstrukcija kovanih elementov: 

Kovaštvo Andrej Gladek ml., s. p., tesarska dela: Pre-

les, d. o. o., lesno podjetje).

Vsakoletnim gradbenim posegom na stavbi mu-

zeja je seveda sledilo tudi postavljanje novih in 

osvežitev starih zbirk muzeja. Zaposleni v muzeju 

smo skupaj s prostovoljci Muzejskega društva Želez-
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niki prenovili vse makete, restavrirali nešteto pred-

metov, jih zaščitili pred vlago in korozijo, na novo 

popisali in označili in jih na koncu prezentirali v 

novih, za vsak prostor posebej po meri izdelanih 

vitrinah, na stojalih in panojih. Vso opremo zbirk 

ter ves potrebni material za premaze in prezentaci-

jo je naročilo, nabavilo in plačalo Muzejsko društvo 

Železniki iz sredstev, ki jih zbere z vstopnino ter s 

sponzorskimi in donatorskimi prispevki podjetij iz 

Železnikov in neštetih posameznikov. Vsem olepša-

vam stavbe so torej sledile tudi muzejske zbirke, ki 

danes v zračnih in toplih prostorih Plavčeve hiše 

pripovedujejo zgodbo neštetih rodov rudarjev, ta-

lilcev, kovačev, sodarjev, žagarjev, čipkaric, naših 

pomembnih rojakov, naših prednikov …, zgodbo 

naših korenin.

Iz slikovnega arhiva - prenova muzejske stavbe.

Statična sanacija stavbe 
je odpravila tudi nekate-
re resnejše probleme.

2001 2007

2001
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Izgled fasade
smo vrnili v
leto 1710.

2008

2008

2008
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Podoba muzejske stavbe skozi različna obdobja.

2009

1996 1998
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Foto: arhiv Muzeja Železniki


