
Uresničevanje krajevnega samoprispevka
SAMOPRISPEVEK v KS Sti-

čna teče od 1. 1. 1988 po 1,5%
stopnji od OD za naslednje
namene:

— gradnja kulturne dvorane
— vzdrževanje in obnova kra-

jevnih cest in poti
— urejanje dokumentacije za

gradnjo kanalizacije
— širitev pokopališča in gra-

dnjo mrliške vežice
Pregled nad dotokom sredstev

in usmerjanje njihove porabe je v
pristojnosti sveta Krajevne skup-
nosti, ki vsaj 1 -krat letno o svo-
jem delu in porabi poroča skupš-
čini KS. Ob uvedbi samopri-
spevka je bil za namen in porabo
sredstev imenovan tudi posebni
nadzorni odbor.

V prvem letu (1988) je bilo od
štiriletnega planiranega dela opra-
vljeno:

— I. etapa Lzgradnje trgovine
in dvorane

— I. etapa izgradnje mrliške
vežice in pridobitev zemljišča

— I. etapa asfaltiranja ceste
proti Mali Dobravi

— Polaganje dela zapornih
plasti na že prej asfaltiranih
površinah

V letu 1989 je bilo opravljene-
ga bolj malo vidnega, vendar ne
tako zanemarljivega dela:

— Pridobitev gradbenih pro-
jektov za II. fazo gradnje dvorane
in trgovine

— Del instalaterskih in pečar-
skih del ter notranje obloge in vi-

trine v vežici
— Zaključeno asfaltiranje in

rekonstrukcija ceste proti Ma.li
Dobravi

— Asfaltiranje dostopnih pOrti
do vrtca in prostorov KS

— Pridobitevidejnegaprojekc-
ta in potrebnih soglasij za gradnjio
kanalizacije

— Del zapornih plasti in po-
pravilo poti Hruševje

V letu 1988 so krajani iz KS
Stična, Ivančna Gorica in Metnaj
vplačali skupaj 41.561.000 diin
namenskih prispevkov za poko-
pališče in mrliško vežico, kar jje
bilo vsega dobro tretjino potreto-
nih sredstev.

V letu 1990 je Svet KS vstopil
z odprtimi deli na vseh, s samo-
prispevkom določenih namenih,
in razpoložljivih — oz. danih na
posojo 92.259,00 din finančnih
sredstev ter iz tega naslova pripa-
dajočimi obrestmi, ko bodo sred-
stva odpoklicana (cca. 50.000,00
din).

V času sestavljanja tega članka
pa je že dogovorjena dejavnost za
obseg del za leto 1990:

— Zaključek del na vežici in
pokopališču (predvidoma do 30.
6. 1990)

— Pričetek II. etape gradnje
trgovine in dvorane (do 30. 3.
1990) in otvoritev trgovine do

Iz samopnspevka se je:
v letu 1988 nateklo skupaj 56.318.992 din
v letu 1989 nateklo skupaj 687.542.300 din
oziroma do sedaj 743.861.292 din
ali 74.386,00 konvertibilnih din

Razširitev pokopališča in gradnja vežice v Stični prehaja v
končno fazo oz. v zadnjo etapo del pred nasaditvijo zelcnic
in ureditvijo parkirišča, zato odbor obvešča vse krajane, ki
so namenski prispevek pravočasno vplačali v celoti, da lahko
dvignejo odločbe v svoji krajevni skupnosti. Zamujeni ali
neporavnani zneski so revatlorizirani in izobešeni na oglasni
deski pokopališča, brez poravnave le-teh pa ni možno dobiti
novega grobnega prostora.

občinskega praznika (sept. 1990)
— Napeljava vodovoda za del

višjeležečih hiš in priprava pro-
jektov za drugi višjeležeči predel
Stična — Gabrje

— V okviru deleža v samo-
prispevku in občinskih progra-
mov nadaljnje urejanje krajevnih
poti in cest

— Ustanovitev in pričetek de-
la gradbenega odbora za kanali-
zacijo

— Posodobitev in primernej-
ša ureditev javne razsvetljave

Obseg dela je velik, narava del
zahtevna in ker je tudi interes kra-
janov povsod prisoten, jih Svet
krajevne skupnosti vabi k še bolj-
šem in tesnejšem sodelovanju, ne
glede na strankarsko pripadnost
ali funkcijo.


