
DELO KOORDINACIJSKEGA ODBORA ZA SPREMLJANJE
PRIPRAV NA GRADNJO ŽDRAVSTVENEGA DOMA CENTER

Z gradnjo pričeti še letos
V okviru operativnega od-

bora za samoprispevek II ob-
čine Ljubljana Center je bil v
začetku letošnjega leta ime-
novan še posebej koordinacij-
ski odbor za spremljanje pri-
prav na pričetek gradnje
zdravstvenega doma v naši
občini, ki predstavlja eno naj-
pomembnejših investicij iz
programa samoprispevka II.
Namen odbora, v katerem so
predstavniki občine in stro-
kovnih služb investitorja, je
predvsem tekoče in akcijsko
spremljanje izvajanja termin-
skega plana za gradnjo zdrav-
stvenega doma.
Koordinaciski odbor je imel
od ustanovitve že štirinajst
sej, na katerih so bile obrav-
navane in predlagane rešitve
nekaterih problemov, ki se
pojavljajo ob izvedbi tako po-
membne investicije.

Zdravstveni dom Ljubljana
Center bo v zazidalnem otoku
Co 1/21 naše občine. Na me-
stu gradnje zdravstvenega do-
ma so starejši pritlični in eno-
nadstropni objekti, ki jih je

potrebno odstraniti oz. njiho-
va odstranitev poteka ravno v
tem času, saj je potrebno za
gradnjo pripraviti »čisto«
zemljišče.

Po dokončni pripravi zem-
ljišča, ki mora biti opravljena
do začetka prihodnjega mese-
ca, bo po terminskem planu
že mogoče opraviti nekatera
pripravljalna dela.

Predvideva se, da bi bil
izvajalec znan v prvi polovici
decembra letos ter da bi bilo
tako mogoče začeti z gradnjo
tega pomembnega objekta
zadnje dni letošnjega leta.

Gradnja zdravstvenega do-
ma bi predvidoma potekala
leto in pol oziroma bi bil ob-
jekt predan uporabniku do
konca leta 1981. Projektna za-
snova predvideva, da je
zdravstveni dom projektiran
v dveh traktih, ki sta vezana z
vertikalno komunikacijo v
stopniščnem jedru. Zdrav-
stveni dom bo imel 6058 m2

neto funkcionalnih ter 9298
m2 bruto zazidalnih površin. A. B.


