
Zakaj
kasnitev
gradnje
šole
na Rakitni?

Že pred 20 dnevi so bila na banki zbrana
vsa sredstva, potrebna za gradnjo šole na
Rakitni. Izobraževalna skupnost Ljub-
Ijane je morala na intervencijo banke do-
staviti še določene podatke. Te je dostavila
pred 8 dnevi. 10. 7. 1979 je banka izdala
virman o zagotovitvi sredstev. Še isti dan je
bil virman poslan izvajalcu del SGPV Gro-
suplje, ki pa dela na objektu ne more pri-
četi, dokler nima odprtega akreditiva v
banki.

Komite za družbene dejavnosti je ne-
prestano preverjal stanje glede nakazila
sredstev in izdaje virmana, vendar je
banka zadrževala izdajo tega.

Preverjeno je, da je banka virman za
sredstva izdala in ga je Izobraževalna
skupnost poslala SGP Grosuplje, ki je pri-
pravljeno takoj pričeti z gradbenimi deli za
šolo Rakitna.
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