
Komasacija v Pirničah

Na 196 hektarih več hrane!
V septembru 1982. leta je SobJ-jubljana-Šiška iz-

dala odločbo o uvedbi komasacijskega postopka na
področju KS Pirniče. Pobudo za uvedbo komasacije
sta podala KS Pirniče in KZS občine Ljubljana-
Šiška. Komasacija v Pirničah je prvi primer zložbe in
ponovne delitve kmetijskega zemljišča v čimbolj
zaokrožene komplekse na področju občine Ljublja-
na-šiška.

Z odločbo je bila imenovana tudi komasacijska
komisija in investitorji Sob Ljubljana-Šiška oziroma
njeni IS, KZS občine Ljubljana-Siška in KZ Medvo-
de. Investitorji so za izvajalca geodetskih del na ko-
masacijskem področju izbrali Geodetski zavod SR
Slovenije. ki je z deli pričel spomladi 1983.

Komasacija obsega I96ha kmetijskih zemljišč.
Zemljišče je bilo zelo razdrobljeno v fizičnem in last-
ninskem pogledu, saj je bilo sestavljeno iz 650 par-
cel v lasti 189 lastnikov. Po predlogu načrta nove
razdelitve pa je bilo oblikovanih 285 parcel, kar po-
meni, da ima po novi razdelitvi vsak lastnik pov-
prefcno eno parceto in pol. Odločbe o novi razdelitvi
zemljišč so bile vročene udeležencem v začetku
marca 1984, tako da je večina udeležencev že v letu
1984 obdelovala novo oblikovane parcele. Komisija
je pri svojem delu imela tudi precej težav, saj so po-
samezniki nasprotovali uvedbi postopka in ovirali
komisijo zaradi svojih posebnih interesov.

Po pogodbi o izvajanju geodetskih del na koma-
sacijskem območju je znašala vrednost del
2.847.302,00 din (to so sredstva, ki jih je v ta na-
men dala republika), občina Ljubljana-Šiška
1,658.415,00 din in Kmetijska zemljiška skupnost
občine Ljubljana-Šiška 43.073,00 din.

Ker se je postopek komasacije podaljšal, ker je
bilo pozneje ugotovljeno, da je komasacijsko ob-
močje večje od tistep.' ki je bilo upoštevano ob skle-
nitvi izvajalske pogooJJ in ker so nastopili za izva-
jalca del objektivni razlogi (odklanjanje prevzema
vabil, odstranjevanje, uničevanje vkopanih mejni-
kov, dodatna dela in ponovno merjenje, priprava do-
datnega elaborata zaradi ugovorov na vrednotenje
itd.), je bil izvajalcu naknadno plačan še znesek
684.000,00 din, tako da znašajo stroški komasacije
skupaj 3.531.302,00 din.

Udeleženci v komasacijskem postopku za
izvedbo komasacije niso prispevali nobenih sred-
stev za komasacijo niti ne za izboljšavo kmetijskih
zemljišč.

Vzporedno s komasacijo je bila v skladu z odločbo
na komasacijskem območju izvedena tudi sanacija
dela zemljišča z namenom, da se poveča mož-
nost boljše obdelave in pridelave ter s tem tudi olajša
celoten komasacijski postopek.

Sanacija obsega: predhodno ureditev hudourni-
ških voda, zasutje opuščenih gramoznic, odstrani-
tev gozdnih osamelcev, odstranitev grobelj in navoz
humusa ter zgraditev in ureditev novih poljskih poti.

. Ta sanacijska dela so bila izvajana na površini ca.
HOha.

S posekom gozdnih osamelcev sta bila pridob-
Ijena 2,5ha kmetijskega zemljišča. Groblje so bile
odstranjene s površine ca. 3ha zemljišča. Z navo-
zom humusa z gradbišča avtoceste Naklo — Ljub-
Ijana so bile usposobljene ustrezne površine zem-
Ijišča za kmetijsko obdetavo. Z zasutjem opuščenih
gramoznic je bilo pridobljeno ca. 1,5ha zemljišča.
Izkopan oziroma zgrajen je bil odvodni kanal Straža
v dolžini 1600m (690m zaprti in 910 m odprti kanal).
S tem kanalom je omogočen odvod vode, ki priteka
na komasacijsko območje iz vasi Zg. Pirniče izdruge
savske terase, kakor tudi nešteto živih studencev,
vključno s »toplim vrelcem«, ki so poplavljali in za-
močvirjali kmetijske površine. Urejen je tudi hudour-
nik Marovnik, ki je poplavljal kmetijsko zemljišče v
Zg. Pirničah.

Vrednost vseh sanacijskih del, izvedenih v letu
1983—84, znaša skupaj 14,754.830,00 din. Dela so
skoraj v celoti zaključena.

Za koliko se bo izboljšala pridelava oziroma hek-
tarski donos na komasacijskem območju, je težko fi-
nanči.j opredeliti. Nesporno je dejstvo, da se bo
stanje zaradi izvedbe komasacije in sanacije bi-
stveno zboljšalo. Že dai les je namreč jasno, da bo
možno doseči večji pridelek na kdmasacijskem ob-
močju z manj vloženega dela, manjšo porabo goriva
in manjšo rc^o osnovnih sredstev. S tem pa bo tudi
namen komasacije v celoti dosežen.

M.M.


